




Ministère du Plan
Le Ministre d'Etat


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 15 MARS 2024
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION
PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2024, Exercice budgétaire : 2024

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Modes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du D.O	Non Objecti on	Publica tion AAO	Date limite dépôt offres	Evaluat ion des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution contrat	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. EQUIPEMENTS INFORMATIQUES																			
1	Acquisition d'équipements informatiques au profit de certains du Ministère du Plan (SG, ETC-ENP, DRH, DPR-H/DECAP, DCRE, DPR, D3IP)	724 121	1	AOI	Prévisions Réalizations	19- févr	05- mars	08- mars	08- avr	23- avr	15- mai	20- mai	23- mai	10- juin	20- juin		24- juin	15- juil	
2	Acquisitions d'œuvre application informatique au profit de la DANTIC	724 121	2	AON	Prévisions Réalizations	19- févr	NA	22- févr	25- mars	16- avr	02- mai	07- mai	10- mai	27- mai	06- juin		10- juin	01- juil	
3	Acquisition d'un logiciel de gestion des données de S&E des PIP au profit de la Direction de Contrôle et Sui-	724 121	3	AON	Prévisions Réalizations	19- févr	NA	22- févr	25- mars	16- avr	02- mai	07- mai	10- mai	27- mai	06- juin		10- juin	01- juil	
2. EQUIPEMENTS ET MOBILIERS DE BUREAU																			
4	Acquisition d'équipements et mobiliers de bureau au profit de certains services du Ministère du Plan (DI, DSP OCDD, COSEP, DEP, SENAPEC)	724 111	4	AON	Prévisions Réalizations	19- févr	05- mars	08- mars	08- avr	23- avr	15- mai	20- mai	23- mai	10- juin	20- juin		24- juin	15- juil	
3. EQUIPEMENTS DIVERS																			
5	Acquisition d'équipements divers au profit de certains services du Ministère du Plan (SG, DPB)	724 811	5	AOI	Prévisions Réalizations	19- févr	05- mars	08- mars	08- avr	23- avr	15- mai	20- mai	23- mai	10- juin	20- juin		24- juin	15- juil	
4. VEHICULES																			

D.G.C.M.P
 Le: 15 MARS 2024


Signature : 

6	Acquisition de véhicules au profit de la DAF		724 521	6	AON	Prévisions	19-févr	NA	22-févr	23-mars	15-avr	NA	19-avr	22-avr	07-mai	18-mai	24-mai	10-juin
						Réalisations												

Fait à Kinshasa, le

JUDITH SUMINWA TULUKA

Personne Responsable des Marchés Publics

Visa CGPMP : 
 M. KAY
 03





Ministère du Plan
Le Ministre d'Etat

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 15 MARS 2024
Signature: [Signature]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION
PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2024, Exercice budgétaire : 2024

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	modes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		100	2	3	1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Marchés à lancer																				
1	Construction du bâtiment Ministère du Plan		823 311	1	AON	Prévisions Réalisations	19-févr	05-mars	08-mars	08-avr	23-avr	15-mai	20-mai	23-mai	10-juin	20-juin		24-juin	15-juil	
2	Construction d'un bâtiment amexe au bénéfice de la DPB		823 210	2	AON	Prévisions Réalisations	19-févr	05-mars	08-mars	08-avr	23-avr	15-mai	20-mai	23-mai	10-juin	20-juin		24-juin	15-juil	
3	Réhabilitation du bâtiment secrétariat de fond contrepartie		823 311	3	AON	Prévisions Réalisations	19-févr	05-mars	08-mars	08-avr	23-avr	15-mai	20-mai	23-mai	10-juin	20-juin		24-juin	15-juil	
4	Construction du bâtiment pour les bureaux de la division provinciale de TANGANYIKA		82 321 623	4	AON	Prévisions Réalisations	19-févr	NA	22-févr	23-mars	15-avr	NA	19-avr	22-avr	07-mai	18-mai		21-mai	10-juin	
B. Marché en cours																				
5	Réhabilitation du bâtiment et des		80	5	AON	Prévisions	NA	NA	NA	NA	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	27-mai	06-juin		10-juin	01-juil	

432 664 111		C. DOSSIER EN ATTENTE DE PAIEMENT																		
lieux abritant la coordination nationale CASPOF																				
6	Travaux de Réhabilitation du bâtiment habitant le Cabinet du Ministre d'Etat, Ministre du Plan	82 331	1	AON	Réalisations	05-mars-18	29-mars-18	09-mai-18	23-mai-18	06-juin-18	18-juin-18	06-juin-18	24-sept-18	01-oct-18						
					Prévisions															
7	Travaux de Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifice du Secrétariat Général au Plan	82 331	2	AON	Réalisations	05-mars-18	29-mars-18	09-mai-18	23-mai-18	08-juin-18	18-juin-18	08-juin-18	24-sept-18	01-oct-18						
					Prévisions															
8	Travaux de Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifice de la Direction de la Programmation et Budgetisation	82 331	2	AON	Réalisations	05-mars-18	29-mars-18				14-mai-2018	21-mai-18	24-sept-18	01-oct-18						
					Prévisions															
Coût Total																				

Fait à Kinshasa, le
JUDITH SUMINWA TULUKA
Personne Responsable des Marchés Publics

Visa CGPMP : [Signature]
16/03/24



Ministère du Plan
Le Ministre d'Etat

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2024, Exercice budgétaire : 2024

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 15 MAI 2024
Signature :

Numéro	Intitulé du Projet/Tranche	PHASE 1 - IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 2 - PROCEDURE DE RESELECTION				PHASE 3 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 4 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 5 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
		Montant budget	Code Budget	N° AMI	Méthode de sélection	Prévisions Réalisations	Non Objectif sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objectif sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objectif sur rapport PT	Invitation ouverte	Evaluation combinée P/P/PF	Négociation du contrat	Non Objectif sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A. Marchés à lancer																								
1	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'un état de lieux des centres d'élevage dans les provinces de Haut-Katanga, Mongala, Kwilu, sud-kivu, Kongo central, Kasai oriental, Isiro et Sankuru	56 186	1	AOI/ Comp araison des CV	08-avr	08-mars	08-avr	08-mai	23-avr	08-mai	17-juin	02-juil	08-juil	07-août	29-août	13-sept	16-sept	01-oct	07-oct	22-oct	01-nov	10-juin	13-juin	03-juil
2	Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une étude d'implantation des aires de repos, d'information et des stations touristiques pour le compte de l'Office National du tourisme	56 186	2	AOI/ SFQC	20-mars	04-avr	08-avr	14-juin	30-mai	14-juin	17-juin	02-juil	08-juil	07-août	29-août	13-sept	16-sept	01-oct	07-oct	22-oct	01-nov	10-juin	13-juin	03-juil
3	Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une étude de faisabilité du projet de construction d'une bibliothèque numérisée pour le Ministère de l'ESU	56 186	3	AOI/ SFQC	20-mars	04-avr	08-avr	14-juin	30-mai	14-juin	17-juin	02-juil	08-juil	07-août	29-août	13-sept	16-sept	01-oct	07-oct	22-oct	01-nov	10-juin	13-juin	03-juil
4	Recrutement d'un Consultant individuel pour la réalisation des Etax de lieux des ranches pour le	56 186	4	AOI/ Comp araison des	19-févr	05-mars	08-mars	08-avr	23-avr	08-mai	17-juin	02-juil	08-juil	07-août	29-août	13-sept	16-sept	01-oct	07-oct	22-oct	01-nov	10-juin	13-juin	03-juil

N°	Description	CV	B. Marchés en cours																
			Prévision	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
5	Recrutement d'un Consultant (Cabinet/Firme) pour la réalisation d'une Etude de faisabilité pour la construction de l'immeuble R+5 du Ministère du Plan	AOI/SFQC	07/05/2022	20/05/2022	22/06/2022	26/06/2022	13/09/2022	13/09/2023	24/10/2023	27/11/2023	13/12/2023	02/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	13/03/2024	25- mars	04- avril	08- avril	29- avril
6	Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une étude de faisabilité du projet de construction d'un Immeuble pour le CENACOF	AON/SFQC	12/12/2022	27/12/2022	13/07/2023	28/06/2022	26/12/2022	31/07/2023	25/09/2023	23/10/2023	07/11/2023	27/12/2023	01/02/2024	25/01/2024	29/02/2024	25- mars	04- avril	08- avril	29- avril
7	Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation des études de faisabilité pour l'érection des postes frontaliers à arrêt unique en RDC	AOI/SFQC	13/09/2022	28/09/2022	09/09/2023	07/11/2022	11/09/2023	01/09/2023	23/10/2023	27/11/2023	14/12/2023	02/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	13/03/2024	25- mars	04- avril	08- avril	29- avril
8	Recrutement d'un Consultant (Cabinet/Firme) pour la réalisation d'une étude de faisabilité du projet de construction d'un Bâtiment annexe (R+2) pour le compte du Secrétaire Général de la Décentralisation	AON/SFQC	04/11/2022	14/11/2022	24/05/2023	24/07/2023	19/01/2024	03/01/2024	01- avril	01- mai	15- mai	30- mai	05- juin	20- juin	27- juin	12- juillet	22- juillet	25- juillet	14- août
9	Recrutement d'un Consultant (Cabinet/Firme) pour la réalisation des études et suivi des travaux pour la construction du nouveau siège du Conseil Economique et Social	AOI/SFQC	19/09/2023	02/10/2023	29/11/2023	10/01/2024	29/01/2024	04- avril	19- avril	24- mai	08- juin	24- juin	29- juin	15- juillet	22- juillet	06- août	16- août	20- août	04- sept
10	Recrutement d'un Consultant (cabinet/firme) pour la réalisation de l'étude de faisabilité du	AOI/SFQC	04-avril/2023	04-avril/2023	08-mars/2023	08-mars/2023	30-mars/2023	17-juin/2023	08-juillet/2023	07-août/2023	29-août/2023	13-sept/2023	16-sept/2023	01-oct/2023	07-oct/2023	22-oct/2023	01-nov/2023	04-nov/2023	25-nov/2023

P.G.C.M.P
Le: 15 MARS 2024
Signature:

projet ELIKIA RDC		C. Marchés en attente de paiement																		
N°	Description	AOI/SFQC	56186	Prévisions	12 nov	17/02/2022	15/03/2022	13/04/2022	29/04/2022	25/05/2022	28/06/2022	15 mai	30 mai	05 juin	20 juin	27 juin	12 juillet	22 juillet	25 juillet	14 août
11	Recrutement d'un consultant (Cabinet/Firme) pour la réalisation des études et surveillance de travaux de construction des bâtiments types administratifs provinciaux de la Fonction publique	AOI/SFQC	56186	Prévisions	02 nov	12/02/2022	15/03/2022	13/04/2022	29/04/2022	25/05/2022	28/06/2022	15 mai	30 mai	05 juin	20 juin	27 juin	12 juillet	22 juillet	25 juillet	14 août
12	Recrutement d'un Consultant (Firme) pour la réalisation d'une Etude de faisabilité du Projet de gestion intégrée des déchets dans la Ville de Kinshasa	AOI/SFQC	FPI	Réalisation	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13	Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une Etude de faisabilité d'aménagement et de construction de l'Institut National des Travailleurs Sociaux de K'wit (INS/KIKVIT)	AON/SFQC	56186	Réalisation	23/11/2020	05/06/2021	05/11/2021	07/10/2021	20/10/2021	07/10/2021	26/04/2021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14	Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une Etude et surveillance des travaux du Bâtiment administratif du Ministère de la Formation professionnelle, Métiers et Artisanat	AON/SFQC	56186	Réalisation	27/05/2021	18/06/2021	02/07/2021	02/08/2021	19/02/2022	02/02/2022	21/03/2022	12/05/2022	13/06/2022	26/06/2022	04/10/2022	18/10/2022	14/11/2022	26/12/2022	31/07/2023	30/11/2023
15	Recrutement d'un Consultant (cabinet/firme) pour la réalisation d'une Etude de faisabilité du projet de modernisation de la Foire Internationale de Kinshasa	AOI/SFQC	11	Réalisation	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019	20/06/2019	15/08/2019	29/07/2020	15/08/2019	25/08/2019	25/09/2019	09/07/2020	21/08/2020	30/08/2020	30/08/2020	23/09/2020	05/03/2021	07/03/2021
16	Recrutement d'un Consultant individuel pour l'assistance technique au Ministère du Plan dans le montage de la structuration juridique du	AON/Compensation des CV	56186	Réalisation	16/10/2019	25/10/2019	30/07/2020	12/08/2020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15/10/2021	15/10/2021	04/04/2021	08/04/2021	29/04/2021

