

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	PHASE 1 : PROCEDEMENT DE PRESENTATION				PHASE 2 : PROCEDEMENT DE PRESENTATION				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DES MARCHES														
		Montant budgétaire en ISD	Code Budget	Code de Procédure	Montant de passation	Prévision et Réalisation	Préparation sur le TDR	Van Objets sur le TDR	Publication des offres	Appel d'offres	Evaluation des offres	Van Objets sur le TDR et la RP	Van Objets sur le TDR et la RP	Évaluation des offres	Van Objets sur le TDR et la RP	Évaluation des offres	Van Objets sur le TDR et la RP	Évaluation des offres	Van Objets sur le TDR et la RP									
1	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour l'élaboration des manuels des procédures Administratives, Techniques et financières	2024	Fonds Propres	ACI	SFOC	Prévision Réalisation	15/4 30/4	30/4	2/5	18/5	3/6	18/6	4/7	4/7	19/7	23/7	22/8	6/9	21/9	23/9	8/10	14/10	29/10	8/11	11/11	28/11	2/12	
2	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour l'évaluation de performance pour la détermination du capital social	2024	Fonds Propres	ACI	SFOC	Prévision Réalisation	15/4 30/4	30/4	2/5	18/5	3/6	18/6	4/7	4/7	19/7	23/7	22/8	6/9	21/9	23/9	8/10	14/10	29/10	8/11	11/11	28/11	2/12	
3	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour la mise en place d'un système de dématérialisation et de stockage électronique des documents	2024	Fonds Propres	ACI	SFOC	Prévision Réalisation	21/3 5/4	5/4	8/4	23/4	8/5	23/5	7/6	7/6	22/6	24/6	24/7	8/8	24/8	26/8	10/9	16/9	1/10	11/10	14/10	29/10	4/11	
4	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour la conception d'un logiciel de gestion des scores	2024	Fonds Propres	ACI	SFOC	Prévision Réalisation	10/4 25/4	25/4	27/4	13/5	29/5	13/6	29/6	29/6	15/7	8/7	17/8	2/9	18/9	20/9	5/10	11/10	26/10	5/11	8/11	23/11	29/11	
5	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour la mise à niveau de la plate forme de gestion financière	2024	Fonds Propres	ACI	SFOC	Prévision Réalisation	11/3 26/3	26/3	28/3	13/4	29/4	14/5	30/5	30/5	14/6	7/6	17/7	2/8	17/8	19/8	3/9	9/9	24/9	4/10	7/10	22/10	28/10	
6	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour la conception d'un logiciel de gestion des Ressources humaines et paie	2024	Fonds Propres	ACI	SFOC	Prévision Réalisation	21/3 5/4	5/4	8/4	23/4	8/5	23/5	7/6	7/6	22/6	24/6	24/7	8/8	24/8	26/8	10/9	16/9	1/10	11/10	14/10	29/10	4/11	
Coût Total																												

Fait à Kinshasa, le 07 FEV 2024



APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 27 FEV 2024  
 Signature : [Signature]



MARCHES DE FOURNITURES

*CPM CORRIGE*

**APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P**  
 Le: **21 FEV 2024**  
 Signature: *[Signature]*

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	REVENUE DU PROJET/MARCHÉ			Prévision et Réalisation	PHASE 1: PREPARATION DU PROJET DIFFERES						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
		Montant budgété en ISM	Montant budgété	Méthode de Passation		Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision
1	Acquisition véhicules pour le CAMI central		Fonds Propres	AOI	Prévision	27/5	11/6	12/6	12/7	27/7	12/8	17/8	20/8	4/9	14/9	17/9	7/10	22/10
2	Fourniture et livraison des vivres pour les agents du Cadastre Minier		Fonds Propres	AON	Prévision	27/5	11/6	12/6	12/7	27/7	12/8	17/8	20/8	4/9	14/9	17/9	7/10	22/10
3	Acquisition des drones pour les activités de bornage et délimitation		Fonds Propres	AON	Prévision	10/6	25/6	26/6	26/7	10/8	26/8	31/8	3/9	18/9	28/9	1/10	21/10	5/11
4	Acquisition des matériels informatiques		Fonds Propres	AOI	Prévision	10/6	25/6	26/6	26/7	10/8	26/8	31/8	3/9	18/9	28/9	1/10	21/10	5/11
5	Acquisition des systèmes informatiques		Fonds Propres	AOI	Prévision	20/3	4/4	5/4	6/5	21/5	5/6	10/6	13/6	28/6	8/7	11/7	31/7	15/8
6	Acquisition des matériels et équipements de bornage		Fonds Propres	AOI	Prévision	8/4	23/4	24/4	24/5	8/6	24/6	29/6	2/7	17/7	27/7	30/7	19/8	3/9
7	Acquisition des matériels de bureau		Fonds Propres	AON	Prévision	15/3	30/3	1/4	2/5	18/5	3/6	8/6	11/6	28/6	6/7	9/7	29/7	13/8
8	Acquisition des mobiliers de bureau		Fonds Propres	AOI	Prévision	10/6	25/6	26/6	26/7	10/8	26/8	31/8	3/9	18/9	28/9	1/10	21/10	5/11
Coût Total		5 488 673																

*R.O. BAHAN. C.P.P.P.*  
*Notre Quest. m. C.P.P.P.*  
*sac.*  
*16/01/24*

Fait à Kinshasa, le  
 Jacques MUYUMBA NDUBULA  
 Directeur Général Adjoint



MARCHES DE TRAVAUX

Numéro	Intitulé de Proj/Marché	Montant budget en ad	Taux Index	Méthode de Passation	Prévision - Réalisation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION			
						Exécution de J19	Non sélection sur J19	Publication (L1)	Base de données des offres	Examen des offres	Non sélection sur J21	Publication attribution	Non au point de retrait	Non sélection sur retrait	Signature de l'offre	Base modification	Base offre révisé
1	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Mineur Haut-Katanga			AON	Prévision 104	25/4	38/4	27/5	12/6	27/6	27/7	4/7	19/7	29/7	2/8	22/8	21/9
2	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Mineur Central			AON	Prévision 104	25/4	26/4	27/5	12/6	27/6	27/7	4/7	19/7	29/7	2/8	22/8	21/9
3	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Mineur Sud-Kivu			AON	Prévision 5/4	NA	7/4	7/5	22/5	NA	27/5	29/5	13/6	24/6	27/6	17/7	18/8
4	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Mineur du Maniema, à Kinshasa			AON	Prévision 20/5	NA	21/5	20/6	6/7	NA	11/7	13/7	29/7	8/8	12/8	2/9	21/10
5	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Mineur Tshopo			AON	Prévision 20/5	NA	21/5	20/6	6/7	NA	11/7	13/7	29/7	8/8	12/8	2/9	21/10
6	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Mineur Lualaba			AON	Prévision 25/3	NA	26/3	25/4	0/5	NA	15/5	17/5	1/6	11/6	14/6	5/7	5/8
7	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Mineur du Kasai-Oriental			AON	Prévision 13/6	NA	14/6	15/7	30/7	NA	5/8	7/8	22/8	2/9	5/9	25/9	25/10
8	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Mineur Tshikapa			AON	Prévision 13/6	NA	14/6	14/7	30/7	NA	5/8	7/8	22/8	2/9	5/9	25/9	25/10
9	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Mineur du Tanganyika, à Kalemie			AON	Prévision 13/6	NA	14/5	14/7	30/7	NA	5/8	7/8	22/8	2/9	5/9	25/9	25/10
10	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Mineur Haut-Volga			AON	Prévision 13/6	NA	14/6	14/7	30/7	NA	5/8	7/8	22/8	2/9	5/9	25/9	25/10
11	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Mineur Nord-Kivu			AON	Prévision 13/6	NA	14/6	14/7	30/7	NA	5/8	7/8	22/8	2/9	5/9	25/9	25/10
Coût Total																	

Signature : 

APPROUVE PAR LA  
 COMMISSION P.M.  
 Le: 21 FEV 2024

Fait à Kinshasa, le

Jacques MUYUMBA NDUJUBA

Directeur Général Adjoint

P.O. NOSTER RUMBA NS.  
 Sec. P.M. CAPIT.  
 16/04/2024