

Ministère de la Formation Professionnelle et Métiers



Secrétariat Général à la Formation
Professionnelle et Métiers
*La Cellule de Gestion des Projets et
des Marchés Publics*

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET
METIERS

Corrigé : le 18 MARS 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024

Fait à Kinshasa, le

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

Le: 18 MARS 2024

Signature

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Intitulé du marché	Coût estimatif en CDF	Code Budget	N°DAO	Mode de passat.	Prév. et réélis	Elaboratio n du DAO	AN O	Publ AA O	Date limite de dépôt des offres	Evalu - des offres	AN O	Publ. Attrib	Mise au point du contra t	ANO sur le contra t	Appro - du contra t	Montan t du contra t	Notificatio n	Entrée en vigueu r	Date d'exéc. et/ou de livrats.				
																				4	5	6	7
A. MARCHES DES TRAVAUX																							
A1 Construction des cinq (05) centres de formation professionnelle (ville et Territoire de MBUJI-MAYI, MASIMANIMBA, KOLWEZI, BOMONGO et KABARE)		240951078200000 0823211000000	001/MINFP/CGP/MT/SP/2 024/MT	AON	Prévis	03-avr	17-avr	20-avr	20-mai	03-juin	18-juin	23-juin	26-juin	10-juil.	20-juil.	-	23-juil	11-août	-				
					Réélis																		
A2 Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Kinshasa		240421078150000 0823286260001	002/MINFP/CGP/MT/SP/2 024/MT	AON	Prévis	03-avr	17-avr	20-avr	20-mai	03-juin	18-juin	23-juin	26-juin	10-juil.	20-juil.	-	23-juil	11-août	-				
					Réélis																		
A3 Travaux de construction de deux (02) centres de formation professionnelle dans le		240951078200000 0823211000000	003/MINFP/CGP/MT/SP/2 024/MT	AON	Prévis	03-avr	17-avr	20-avr	20-mai	03-juin	18-juin	23-juin	26-juin	10-juil.	20-juil.	-	23-juil	11-août	-				
					Réélis																		

SP1

Le 22 MARS 2024

Signature

25

A4	territoire de Buhanga et Localité de Sake	Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Kwango dans le territoire de Popokabaka	240922078150000 0823216100001	004/MINIFPM/CGPMP/SF2 024/MT	AON	Réalis	08-avr	17-avr	20-avr	10-mai	25-mai	30-mai	03-juin	18-juin	28-juin	02-juil	22-juil
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A5		Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Haut-Katanga	240922078150000 0823216030001	005/MINIFPM/CGPMP/SF2 024/MT	AON	Réalis	03-avr	17-avr	20-avr	10-mai	25-mai	30-mai	03-juin	18-juin	28-juin	02-juil	22-juil
A6		Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Haut-Lomami	240922078150000 0823216040001	006/MINIFPM/CGPMP/SF2 024/MT	AON	Réalis	03-avr	17-avr	20-avr	10-mai	25-mai	30-mai	03-juin	18-juin	28-juin	02-juil	22-juil
A7		Construction/Réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Haut-Uélé	240922078150000 0823216050001 et "240922078150000 0823216050100	007/MINIFPM/CGPMP/SF2 024/MT	AON	Prévis	03-avr	-	08-avr	08-mai	23-mai	12-juin	15-juin	04-juil	11-juil	15-juil	05-août
A8		Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de l'Ituri	240922078150000 0823216070001	008/MINIFPM/CGPMP/SF2 024/MT	AON	Réalis	03-avr	17-avr	20-avr	10-mai	25-mai	30-mai	03-juin	18-juin	28-juin	02-juil	22-juil
A9		Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Kasai	240922078150000 0823216070001	009/MINIFPM/CGPMP/SF2 024/MT	AON	Prévis	08-avr	-	10-avr	10-mai	25-mai	30-mai	03-juin	18-juin	28-juin	02-juil	22-juil
A10		Construction centre de formation professionnelle à Boma/EVANCO-Kongo central, KULUNA/ASSDOP et au Kongo Central repartis en trois lots	240922078150000 0823216090001 et "240922078150000 0823216090001 et "240922078150000 0823216090001	010/MINIFPM/CGPMP/SF2 024/MT	AON	Réalis	03-avr	17-avr	20-avr	10-mai	25-mai	30-mai	03-juin	18-juin	28-juin	02-juil	22-juil
A11		Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de l'Equateur	240922078150000 0823216020001	011/MINIFPM/CGPMP/SF2 024/MT	AON	Prévis	08-avr	-	10-avr	10-mai	25-mai	30-mai	03-juin	18-juin	28-juin	02-juil	22-juil
A12		Construction des infrastructures de la formation	240922078150000 0823216110001	012/MINIFPM/CGPMP/SF2 024/MT	AON	Prévis	08-avr	-	10-avr	10-mai	25-mai	30-mai	03-juin	18-juin	28-juin	02-juil	22-juil

Le: 12 MARS 2024

Signature: [Signature]

		'240922078150000 0823316230001		025/MINFPM/CGPMP-SP2 024/MT	AON	08-avr		10-avr	10-mai	25-mai	30-mai	03-juin	18-juin	28-juin			02-juil	22-juil	
A23	de la formation professionnelle dans la province de Tanganyika Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Tshopo	240922078150000 0823316240001		025/MINFPM/CGPMP-SP2 024/MT	AON	08-avr		10-avr	10-mai	25-mai	30-mai	03-juin	18-juin	28-juin			02-juil	22-juil	
A24	Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Tshuapa	240922078150000 0823316250001		025/MINFPM/CGPMP-SP2 024/MT	AON	03-avr		08-avr	08-mai	23-mai	12-juin	15-juin	01-juil	11-juil			15-juil	05-août	
A25	Construction/Réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Bas-Uélé	240922078150000 0823216010001 '240922078150000 0823316010001		025/MINFPM/CGPMP-SP2 024/MT	AON	08-avr		10-avr	10-mai	25-mai	30-mai	03-juin	18-juin	28-juin			02-juil	22-juil	
A26	Construction du bâtiment devant abriter les bureaux du Secréariat Général de la Formation Professionnelle et Métiers	240951078200000 0664341000000 et '240951078200000 0823211000000 et '240421078150000 0823286260001		026/MINFPM/CGPMP-SP2 024/MT	AON	03-avr	17-avr	20-avr	20-mai	03-juin	23-juin	26-juin	10-juil.	20-juil.			23-juil	11-août	

SP. 7




AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET METIERS

Corrigé : le 18 MARS 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024

Fait à Kinshasa, le



Intitulé du marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Coût estimatif en CDF	Source de financement	N° DAO	Mode de passat.	Prév. et réé. is	Elaborat ion du DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO	Publ Attrib.	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notification	Entrée en vigueur	Date d'exéc.ou de livrais.
B1	Acquisition de six (06) jeeps pick-up 4x4 double cabine ful option et de cent (100) motos pour le personnel du Secrétariat général et Inspection Générale	2409510783020 0006643410000 00	001/MIN/FPM/CG PMP/SP/2024/MIF	AON		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B2	Acquisition des matériels roulants pour le Secrétariat Général et Inspection Générale de la formation Professionnelle et Métier, reparti en trois lots: trente-deux (32) jeep (PICK-UP) double cabines, deux (02)	2409510782000 0006643410000 00	002/MIN/FPM/CG PMP/SP/2024/MIF	AOI		08-avr	23-avr	26-avr	27-mai	11-juin	26-juin	01-juil	04-juil	19-juil	29-juil	-	28-mars	17-avr	-
					Prévis	Réé. is													

B. MARCHES DES FOURNITURES

SP

B3	Jeeps et deux (02) Bus	Acquisition des Equipements informatiques pour l'inspection générale à l'organisation des épreuves certificatives	240922078302173 2561881000000	003/MINFPFM/CG PMP/SP/2024/MF	AOI	Prévis	08-avr	23-avr	26-avr	27-mai	11-juin	16-juin	01-juil	04-juil	19-juil.	29-juil.	02-août	22-août	-
B4		Acquisition des matériels roulants pour le SENACEPEF reparti en trois lots (03): une (01) jeep Full option), cinq (05) jeeps et sept (07) jeep (PICK-UP) double cabines pour	2409220782081 6115618810000 00	004/MINFPFM/CG PMP/SP/2024/MF	AOI	Réalis	-	-	-	-	-	-	03-avr	06-avr	22-avr.	2-mai	06-mai	27-mai	-
B5		Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province de Bas-Uélé	2409220781500 0007243160100 01	005/MINFPFM/CG PMP/SP/2024/MF	CF	Prévis	-	-	-	-	-	-	03-avr	06-avr	22-avr.	2-mai	06-mai	27-mai	-
B6		Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province de l'Equateur	2409220781500 0007243160200 01	006/MINFPFM/CG PMP/SP/2024/MF	AON	Prévis	08-avr	-	10-avr	10-mai	25-mai	-	30-mai	03-juin	18-juin	28-juin	02-juil	22-juil	-
B7		Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Haut-Katanga	2409220781500 0007243160300 01	007/MINFPFM/CG PMP/SP/2024/MF	AOI	Prévis	03-avr	23-avr	26-avr	27-mai	11-juin	26-juin	01-juil	04-juil	19-juil.	29-juil.	02-août	22-août	-
B8		Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Haut-Lomami	2409220781500 0007243160400 01	008/MINFPFM/CG PMP/SP/2024/MF	AON	Prévis	08-avr	23-avr	26-avr	27-mai	11-juin	26-juin	01-juil	04-juil	19-juil.	29-juil.	02-août	22-août	-
B9		Acquisition des équipements et mobiliers pour les	2409220781500 0007243160500 01	009/MINFPFM/CG PMP/SP/2024/MF	AON	Prévis	08-avr	-	10-avr	10-mai	25-mai	-	30-mai	03-juin	18-juin	28-juin	02-juil	22-juil	-

22 MARS 2024

Le:


Signature :

810	infrastructures de formation professionnelle de la province du Haut-Uélé	2409220781500 0007243160790 01	010/MIN/FPM/CG PMP/SP/2024/MF	AON	Réalis	08-avr	-	10-avr	10-mai	25-mai	30-mai	03-juin	16-juin	28-juin	-	02-juil	22-juil	-
B11	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Kasai-Oriental	2409220781500 0007243160800 01	011/MIN/FPM/CG PMP/SP/2024/MF	AON	Prévis	08-avr	23-avr	26-avr	27-mai	11-juin	26-juin	04-juil	19-juil	29-juil	-	02-août	22-août	-
B12	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province de Kongo-central	2409220781500 0007243160900 01	012/MIN/FPM/CG PMP/SP/2024/MF	AON	Réalis	08-avr	23-avr	26-avr	27-mai	11-juin	26-juin	04-juil	19-juil	29-juil	-	02-août	22-août	-
B13	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Kwango	2409220781500 0007243161000 01	013/MIN/FPM/CG PMP/SP/2024/MF	AON	Prévis	08-avr	-	10-avr	10-mai	25-mai	-	03-juin	18-juin	28-juin	-	02-juil	22-juil	-
B14	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Kwilu	2409220781500 0007243161100 01	014/MIN/FPM/CG PMP/SP/2024/MF	AON	Réalis	08-avr	-	10-avr	10-mai	25-mai	15-juin	18-juin	3-juil	13-juil	-	17-juil	06-août	-
B15	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province de Lomami	2409220781500 0007243161200 01	015/MIN/FPM/CG PMP/SP/2024/MF	AON	Prévis	08-avr	-	10-avr	10-mai	25-mai	30-mai	03-juin	18-juin	28-juin	-	02-juil	22-juil	-
B16	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province de Lualaba	2409800781500 0007243161300 01	016/MIN/FPM/CG PMP/SP/2024/MF	AON	Prévis	08-avr	23-avr	26-avr	27-mai	11-juin	26-juin	04-juil	19-juil	29-juil	-	02-août	22-août	-

sf 8

APPROUVE PAR LA
D.G.C.-M.P

12 2 JUS 2024

Signature : 

infrastructures de formation professionnelle de la province du Sud-Ubangi	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province du Tanganyika	2409510781500 0007243162300 01	025/MIN/FPM/CG PMP/SP/2024/MF	AON	Réalis	08-avr	-	10-avr	10-mai	25-mai	10-juin	15-juin	18-juin	3-juil.	13-juil.	-	17-juil	06-août	-
					Prévis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B26	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province de Tshopo	2409220781500 0007243162400 01	026/MIN/FPM/CG PMP/SP/2024/MF	CF	Réalis	-	-	-	-	-	-	03-avr	06-avr	22-avr	2-mai	-	06-mai	27-mai	-
					Prévis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25