

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rapport d'Ev	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition des véhicules terrestres en faveur de l'APCSC	Fonds Propres	3	AOI	Prévisions	5/6	6/6	7/6	8/6	9/6	10/6	11/6	12/6	13/6	14/6	15/6	16/6	17/6	18/6
					Réalisations	3/6	18/6	20/6	22/7	6/8	21/8	23/8	28/8	12/9	23/9	26/9	16/10	30/10	
2	Acquisition des matériels et mobiliers de bureau en faveur de l'APCSC	Fonds Propres		AON	Prévisions	3/6	18/6	20/6	22/7	6/8	21/8	23/8	28/8	12/9	23/9	26/9	16/10	30/10	
					Réalisations														
3	Acquisition des équipements informatiques et bureautiques ainsi que les consommables informatiques et accessoires en faveur de l'APCSC	Fonds Propres		AON	Prévisions	3/6	18/6	20/6	22/7	6/8	21/8	23/8	28/8	12/9	23/9	26/9	16/10	30/10	
					Réalisations														
	Acquisition des				Prévisions	3/6	18/6	20/6	22/7	6/8	21/8	23/8	28/8	12/9	23/9	26/9	16/10	30/10	

88

4	petits matériels et fournitures de bureau en faveur de l'APCSC	Fonds Propres	AON	Réalisations															
	Coût Total																		

Fait à Kinshasa, le 16 MAI 2024

Personne Responsable des Marchés

Freddy YODI SHEMA




PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : l'Agence de Pilotage, de Coordination et de Suivi des Conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés (APCSC)

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

MARCHES DE TRAVAUX SENS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objectif sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objectif sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objectif sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date Début des travaux
1	Travaux de réhabilitation des locaux de l'APCSC	Fonds Propres		AON	Prévisions	3/6	18/6	20/6	22/7	6/5	21/8	23/8	28/8	12/9	23/9		26/9	16/10	5/11
	Coût Total				Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 16 MAI 2024

Personne Responsable des Marchés

Freddy YODI SHEMBO




PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : l'Agence de Pilotage, de Coordination et de Suivi des Conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés (APCSC)

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objectif sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objectif sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objectif sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	Recrutement d'un Prestataire des services devant assurer les soins médicaux du Personnel de l'APCSC	Fonds Propres	3	AON	Prévisions	3/6	18/6	20/6	22/7	6/8	21/8	23/8	28/8	12/9	23/9	15	16	17	18	
			4		Réalisations												26/9	16/10	30/10	
	Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le 16 MAI 2024

Personne Responsable des Marchés

Freddy YODI SHEMBO



Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en milliers de USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication A-D	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
3	Acquisition des équipements informatiques et bureautiques ainsi que les consommables informatiques et accessoires en faveur de l'APCSC		Fonds Propres		AON	Prévisions	5 6 18/6	7 20/6	8 22/7	9 6/8	10 21/8	11 23/8	12 28/8	13 12/9	14 23/9	15 26/9	16 16/10	17 16/10	18 30/10	
4	Acquisition des petits matériels et fournitures de bureau en faveur de l'APCSC		Fonds Propres		AON	Prévisions	3/6 18/6	21/6	22/7	6/8	21/8	23/8	28/8	12/9	23/9	26/9	16/10	30/10		
	Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés
Freddy YODI SIEMBO



AUTORITE CONTRACTANTE : l'Agence de Pilotage, de Coordination et de Suivi des Conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés (APCSC)
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en milliers de USD	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objectif sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objectif sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objectif sur contrat	Approbat du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Recrutement d'un Prestataire des services devant assurer les soins médicaux du Personnel de l'APCSC		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						3/6	18/6	20/6	22/7	6/8	21/8	23/8	28/8	12/9	23/9					
			Fonds Propres		AON															
	Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés

Freddy YODI SHUMBO



AUTORITE CONTRACTANTE : l'Agence de Pilotage, de Coordination et de Suivi des Conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés (APCSC)
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en milliers de USD	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication sur AAC	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date Début des travaux	
1	Travaux de réhabilitation des locaux de l'APCSC	10000000	Fonds Propres	3	4	3/6	18/6	20/6	22/7	6/8	21/8	23/8	28/8	12/9	23/9	15	16	17	18	5/11	
	Coût Total																				

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés

Freddy YODI SHEMBO

