



Le Directeur Général

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics  
 Période du 1er janvier au 31 décembre 2024

Exercice Budgétaire: 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS N° /TAC/CGMP/2024

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgétaire en FC	Source de financement	N° AMI	Méthode de Passation et Sélection	Prévisions et Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
				Prévisions Réalisations			2005/024	04/06/024	06/06/024	08/07/024	23/07/024	07/08/024	07/08/024	07/08/024	12/08/024	12/09/024	27/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	
1	Consultant (individu) pour l'élaboration d'un plan de gestion des projets et des marchés publics		Fonds propres	N°001/AMI/C CGMP	AON/CC V	Prévisions Réalisations	2005/024	04/06/024	06/06/024	08/07/024	23/07/024	07/08/024	07/08/024	07/08/024	12/08/024	12/09/024	27/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024
2	Consultant (individu) pour l'élaboration d'un plan de gestion des projets et des marchés publics		Fonds propres	N°002/AMI/C CGMP	CF/GCY	Prévisions Réalisations																						
3	Consultant (cabinet) pour l'élaboration d'un plan de gestion des projets et des marchés publics		Fonds propres	N°003/AMI/C CGMP	CF/SAC	Prévisions Réalisations																						
4	Consultant (cabinet) pour l'élaboration d'un plan de gestion des projets et des marchés publics		Fonds propres	N°004/AMI/C CGMP	CF/SAC	Prévisions Réalisations																						
5	Consultant (cabinet) pour l'élaboration d'un plan de gestion des projets et des marchés publics		Fonds propres	N°005/AMI/C CGMP	CF/SBF	Prévisions Réalisations																						
6	Consultant (cabinet) pour l'élaboration d'un plan de gestion des projets et des marchés publics		Fonds propres	N°006/AMI/C CGMP	AON/SBQ C	Prévisions Réalisations	2005/024	04/06/024	06/06/024	08/07/024	23/07/024	07/08/024	07/08/024	07/08/024	12/08/024	12/09/024	27/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024
7	Consultant (individu) pour l'élaboration d'un plan de gestion des projets et des marchés publics		Fonds propres	N°007/AMI/C CGMP	AON/CC V	Prévisions Réalisations	2005/024	04/06/024	06/06/024	08/07/024	23/07/024	07/08/024	07/08/024	07/08/024	12/08/024	12/09/024	27/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024
8	Consultant (cabinet) pour l'élaboration d'un plan de gestion des projets et des marchés publics		Fonds propres	N°008/AMI/C CGMP	AON/SBQ C	Prévisions Réalisations	2005/024	04/06/024	06/06/024	08/07/024	23/07/024	07/08/024	07/08/024	07/08/024	12/08/024	12/09/024	27/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024
9	Consultant (cabinet) pour l'élaboration d'un plan de gestion des projets et des marchés publics		Fonds propres	N°009/AMI/C CGMP	AON/SBQ C	Prévisions Réalisations	2005/024	04/06/024	06/06/024	08/07/024	23/07/024	07/08/024	07/08/024	07/08/024	12/08/024	12/09/024	27/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024	30/09/024
	Coût Total																											

Fait à Kinshasa, le

George ONGELO DANGA wa MUMBU  
 Directeur Général

*(Signature)*  
 NITZES MURDO JUMBO  
 Directeur Général



*Le Directeur Général*

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics  
 Période du 1er janvier au 31 décembre 2024  
 Exercice Budgétaire: 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS N° /TAC/CGPMP/2024**

**MAFCHES DE SERVICES**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Source de financement	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	N° On Objectif	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attributoin	Mise au point du contrat	Non Objection du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Recrutement d'un service de gardiennage et sécurité des locaux et des bus ;		Fonds Propres	N°001/MS/CG PMP-SP/DG/2024	AON	20/5	6	22/5	21/6	8/7		11/7	16/7	31/7	10/8	15	13/8	17	18
2	Recrutement d'une agence publicitaire pour la conception et la production des spots, motions graphiques		Fonds Propres	N°002/MS/CG PMP-SP/DG/TAC/2024	CF							3/6	8/6	24/6	4/7		8/7	29/7	
3	Recrutement d'une agence publicitaire pour la production des spots, motions graphiques et autres outils de publicité		Fonds Propres	N°003/MS/CG PMP-SP/DG/TAC/2024	AON	20/5		22/5	21/6	8/7	23/7	25/7	31/7	15/8	26/8		29/8	18/9	

*[Signature]*


**APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P**  
 Let 29 MAI 2024  
 Signature : *[Signature]*


**APPROUVÉ PAR LA**  
**9.9.C.M.P**  
 21/8/2024  
 Signature

4	Recrutement d'une service pour l'installation des infrastructures réseau	Fonds Propres	N°004/MS/CG PMP-SP/DG/2024	AON	Prévisions		20/5	22/5	21/6	8/7	11/7	16/7	31/7	10/8
					Réalisations									
	Coût Total													

Fait à Kinshasa, le

George ONGELO DANGA wa MUMBU  
 Directeur Général

Responsable de la CGPMP/ TNC  
 NTEBA MWANA Jener  




**APPROUVE PAR LA**  
**D.G.C.M.P.**  
 Les .....  
**29 MAI 2024**  
 Signature : .....

*République Démocratique du Congo*  
 MINISTERE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESENVLOPPEMENT  
**TRANSPORT ACADEMIQUE**




*Le Directeur Général*

**Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics**  
 Période du 1er janvier au 31 décembre 2024  
 Exercice Budgétaire: 2024


**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS N° ATC/CGPMF/2024**  
**MARCHES DES FOURNITURES**


N°	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant budget en FC	Source de financement	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication n° AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication	Mise au point du contrat	Non Objection de contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des outils de travaux et imprimés accusés.	20 000 000	Fonds Propres	N°001/AH/FC GPMF-SP/DG/2024	CF	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Acquisition des mobiliers de bureau ;	23 000 000	Fonds Propres	N°002/AH/FC GPMF-SP/DG/2024	AON	Prévisions Réalisations	20/5		22/5	21/5	8/7	23/7	23/7	31/7	15/8	26/8	29/8	29/8	18/9	
3	Acquisition des toilettes portatives pour les agents de dépôt	10 000 000	Fonds Propres	N°003/AH/FC GPMF-SP/DG/2024	CF	Prévisions Réalisations							30/6	8/6	24/6	4/7		8/7	29/7	
4	Acquisition et installation d'un data central (serveur, installation)	10 000 000	Fonds Propres	N°004/AH/FC GPMF-SP/DG/2024	AON	Prévisions Réalisations	20/5		22/5	21/5	8/7	23/7	23/7	31/7	15/8	26/8	29/8	29/8	18/9	

*Signature*


**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**Le 29 MAI 2024**  
 Signature : 

N°	Description	Fonds Propres	N°05/AMF/C GPMP SP/DG/2024	AOI	Prévisions		Réalizations		Prévisions		Réalizations		Prévisions		Réalizations	
					20/5	4/6	7/6	5/7	23/7	7/8	10/8	13/8	31/8	10/9	13/9	31/10
5	Acquisition des véhicules terrestres au profit de Trans-Academia ;															
6	Acquisition et installation des abribus ;	Fonds Propres	N°06/AMF/C GPMP SP/DG/2024	AON		20/5	22/5	24/5	8/7		11/7	15/7	13/8		10/8	2/9
7	Acquisition des matériels de communication (tablets, téléphones portables et fixes, tablettes) ;	Fonds Propres	N°07/AMF/C GPMP SP/DG/2024	AON		20/5	22/5	24/5	8/7		11/7	16/7	13/8		10/8	2/9
8	Acquisition du logiciel et PCS de pontage électronique de présence à distance ;	Fonds Propres	N°08/AMF/C GPMP SP/DG/2024	CF							3/6	8/6	8/7		4/7	29/7
9	Acquisition du logiciel de comptabilité ;	Fonds Propres	N°09/AMF/C GPMP SP/DG/2024	AON		20/5	22/5	24/5	8/7		11/7	16/7	13/8		10/8	2/9
10	Acquisition d'une application informatique de cryptage et cryptage de QR Code pour la sécurisation et l'authentification des documents ;	Fonds Propres	N°10/AMF/C GPMP SP/DG/2024	CF							3/6	8/6	8/7		4/7	29/7
11	Acquisition du logiciel de gestion des ressources humaines et de paie ;	Fonds Propres	N°11/AMF/C GPMP SP/DG/2024	CF							3/6	8/6	8/7		4/7	29/7
12	Acquisition d'un logiciel de gestion des courriers et archivage numérique ;	Fonds Propres	N°12/AMF/C GPMP SP/DG/2024	CF							3/6	8/6	8/7		4/7	29/7
13	Acquisition et fourniture de Peau minérale ;	Fonds Propres	N°13/AMF/C GPMP SP/DG/2024	CF							3/6	8/6	8/7		4/7	29/7
14	Acquisition et installation des boîtes des agents de la billetterie ;	Fonds Propres	N°14/AMF/C GPMP SP/DG/2024	AON		20/5	22/5	24/5	8/7		23/7	31/7	29/8		26/8	18/9
15	Acquisition des PCS pour le système de paiement dématérialisé ;	Fonds Propres	N°15/AMF/C GPMP SP/DG/2024	AON		20/5	4/6	7/6	23/7		7/8	10/8	13/9		10/9	3/10
16	Acquisition des matériels informatiques	Fonds Propres	N°16/AMF/C GPMP SP/DG/2024	AON		20/5	22/5	24/5	8/7		23/7	31/7	29/8		26/8	18/9



**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le 29 MAI 2024  
 Signature : 

N°	Description des postes ;	Fonds Propres	N°017/AF/C GPMP SP/DG/2024	AOI	Prévisions Réalizations	20/5	4/6	7/6	8/7	23/7	7/8	16/8	31/8	10/9	13/9	3/10
17	Acquisition des pneus ;	5 500 000														
18	Acquisition des outillages techniques	3 050 000 000														
19	Acquisition et installation des porteurs indicatifs d'arrêts de bus	33 500 000														
20	Acquisition des vêtements de travail et accessoires ;	16 500 000														
21	Acquisition d'un logiciel de gestion de la flotte et opérations de transport	12 500 000														
22	Acquisition et fourniture des cartes NFC d'accès ;	12 500 000														
23	Acquisition de pièces de rechange	17 500 000														
24	Acquisition des deux dépareuses;	10 000 000														
<b>Coût Total</b>		150 000 000 000														

Responsable de GPMP/TAC  
 NTEBO MWASHA JUNIOR  


Fait à Krishasa, le  
 George ONGELO DANGA wa MUMBU  
 Directeur Général



TRANSPORT ACADEMIQUE



*Le Directeur Général*

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Période du 1er janvier au 31 décembre 2024

Exercice Budgétaire: 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS N°

/TAC/CGPMP/2024

MARCHES DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Source de financement	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notifiati on	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de Construction et aménagement du dépôt.	57 375 000 000	Fonds Propre	3 AOI N°001/MT/C	4 AOI	11 20/5	12 14/6	13 17/6	14 17/7	15 2/8	16 19/8	17 21/8	18 27/8	19 11/9	20 21/9	21	22 24/9	23 14/10	24	
	<b>Coût Total</b>	<b>57 375 000 000</b>				Prévisions														
					Réalisations															

Fait à Kinshasa, le

George ONGELO DANGA wa MUMBU  
Directeur Général

*Handwritten signature and notes:*  
NTEBA MURINDI JUMBOU  
0810466164  
Région Kinshasa de PMP

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le 13 MAI 2024  
Signature: [Signature]