

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES										PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Montant budget en U	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	Publication AAO	Base limite dépôt offres	Évaluation des offres	Von objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Base d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison											
1		FP	AOI/FR/06/CGPMP/TRANSCO/2024	AOI	Prévisions Réalisations	23/03/2024	26/03/2024	26/04/2024	11/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	01/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	24/07/2024	19											
2		FP	AOI/FR/08/CGPMP/TRANSCO/2024	AOI	Prévisions Réalisations	23/03/2024	26/03/2024	26/04/2024	11/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	01/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	25/07/2024	19											
3		FP	AOI/FR/11/CGPMP/TRANSCO/2024	AOI	Prévisions Réalisations	23/03/2024	26/03/2024	26/04/2024	11/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	01/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	25/07/2024	19											
4		FP	AOI/FR/12/CGPMP/TRANSCO/2024	AOI	Prévisions Réalisations	23/03/2024	26/03/2024	26/04/2024	11/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	01/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	25/07/2024	19											
5		FP	AOI/FR/13/CGPMP/TRANSCO/2024	AOI	Prévisions Réalisations	23/03/2024	26/03/2024	26/04/2024	11/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	01/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	25/07/2024	19											
6		FP	AOI/FR/14/CGPMP/TRANSCO/2024	AOI	Prévisions Réalisations	23/03/2024	26/03/2024	26/04/2024	11/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	01/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	25/07/2024	19											
7		FP	AOI/FR/15/CGPMP/TRANSCO/2024	AOI	Prévisions Réalisations	23/03/2024	26/03/2024	26/04/2024	11/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	01/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	25/07/2024	19											
8		FP	AOI/FR/16/CGPMP/TRANSCO/2024	AOI	Prévisions Réalisations	23/03/2024	26/03/2024	26/04/2024	11/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	01/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	25/07/2024	19											
9		FP	AOI/FR/17/CGPMP/TRANSCO/2024	AOI	Prévisions Réalisations	23/03/2024	26/03/2024	26/04/2024	11/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	01/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	25/07/2024	19											
10		FP	AOI/FR/18/CGPMP/TRANSCO/2024	AOI	Prévisions Réalisations	23/03/2024	26/03/2024	26/04/2024	11/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	01/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	25/07/2024	19											
11		FP	AOI/FR/19/CGPMP/TRANSCO/2024	AON	Prévisions Réalisations	23/03/2024	26/03/2024	26/04/2024	11/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	01/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	25/07/2024	19											
12		FP	AOI/FR/20/CGPMP/TRANSCO/2024	AON	Prévisions Réalisations	23/03/2024	26/03/2024	26/04/2024	11/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	01/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	25/07/2024	19											
13		FP	AOI/FR/21/CGPMP/TRANSCO/2024	AON	Prévisions Réalisations	N/A	11/03/2024	10/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	14/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	09/07/2024	19											
14		FP	AOI/FR/22/CGPMP/TRANSCO/2024	AON	Prévisions Réalisations	N/A	11/03/2024	10/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	14/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	09/07/2024	19											
15		FP	AOI/FR/23/CGPMP/TRANSCO/2024	AON	Prévisions Réalisations	N/A	11/03/2024	10/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	14/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	09/07/2024	19											
16		FP	AOI/FR/24/CGPMP/TRANSCO/2024	AON	Prévisions Réalisations	N/A	11/03/2024	10/04/2024	25/04/2024	N/A	29/04/2024	06/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	05/06/2024	25/06/2024	19											
Coût Total																													

Fait à Kinshasa, le

Bâtonnier Cyprien MBERE MOBA

Directeur Général

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES / SANS PRE QUALIFICATION

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE		PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ													
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Limite dépôt	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	Recrutement du prestataire de service (service) pour le recrutement et le chargement des marchandises et le montage des caisses	FP	ADSC001TRANSC00CGMP/2024	A.O	08/02/2024	2/02/2024	7/02/2024	20/02/2024	18/02/2024	2/02/2024	30/02/2024	08/03/2024	20/02/2024	30/02/2024	15	08/02/2024	07/02/2024	18	20/02/2024	Dans le contrat
2	Recrutement du prestataire de service (service) chargé de catering pour les services en cas de déplacement des membres du personnel	FP	ADSC002TRANSC00CGMP/2024	A.O/N	08/02/2024	2/02/2024	7/02/2024	20/02/2024	18/02/2024	2/02/2024	30/02/2024	08/03/2024	20/02/2024	30/02/2024	15	08/02/2024	07/02/2024	18	20/02/2024	Dans le contrat
3	Recrutement d'un prestataire de service (service) chargé de catering pour les services en cas de déplacement des membres du personnel	FP	ADSC003TRANSC00CGMP/2024	A.O/N	08/02/2024	NA	18/02/2024	20/02/2024	18/02/2024	18/02/2024	30/02/2024	08/03/2024	20/02/2024	30/02/2024	15	08/02/2024	07/02/2024	18	20/02/2024	Dans le contrat
4	Recrutement d'un prestataire de service (service) chargé de catering pour les services en cas de déplacement des membres du personnel	FP	ADSC004TRANSC00CGMP/2024	A.O/N	08/02/2024	NA	18/02/2024	20/02/2024	18/02/2024	18/02/2024	30/02/2024	08/03/2024	20/02/2024	30/02/2024	15	08/02/2024	07/02/2024	18	20/02/2024	Dans le contrat
5	Recrutement d'un prestataire de service (service) chargé de catering pour les services en cas de déplacement des membres du personnel	FP	ADSC005TRANSC00CGMP/2024	A.O/N	08/02/2024	NA	18/02/2024	20/02/2024	18/02/2024	18/02/2024	30/02/2024	08/03/2024	20/02/2024	30/02/2024	15	08/02/2024	07/02/2024	18	20/02/2024	Dans le contrat
6	Recrutement d'un prestataire de service (service) chargé de catering pour les services en cas de déplacement des membres du personnel	FP	ADSC006TRANSC00CGMP/2024	A.O/N	08/02/2024	NA	18/02/2024	20/02/2024	18/02/2024	18/02/2024	30/02/2024	08/03/2024	20/02/2024	30/02/2024	15	08/02/2024	07/02/2024	18	20/02/2024	Dans le contrat
7	Recrutement d'un prestataire de service (service) chargé de catering pour les services en cas de déplacement des membres du personnel	FP	ADSC007TRANSC00CGMP/2024	CF	08/02/2024	NA	18/02/2024	20/02/2024	18/02/2024	18/02/2024	30/02/2024	08/03/2024	20/02/2024	30/02/2024	15	08/02/2024	07/02/2024	18	20/02/2024	Dans le contrat
8	Recrutement d'un prestataire de service (service) chargé de catering pour les services en cas de déplacement des membres du personnel	FP	ADSC008TRANSC00CGMP/2024	CF	08/02/2024	NA	18/02/2024	20/02/2024	18/02/2024	18/02/2024	30/02/2024	08/03/2024	20/02/2024	30/02/2024	15	08/02/2024	07/02/2024	18	20/02/2024	Dans le contrat
9	Recrutement d'un prestataire de service (service) chargé de catering pour les services en cas de déplacement des membres du personnel	FP	ADSC009TRANSC00CGMP/2024	CF	08/02/2024	NA	18/02/2024	20/02/2024	18/02/2024	18/02/2024	30/02/2024	08/03/2024	20/02/2024	30/02/2024	15	08/02/2024	07/02/2024	18	20/02/2024	Dans le contrat
COUT TOTAL																				

Fait à Kinshasa, le
Bakomier Cyprien MBERE MOBA
Directeur Général

Directeur Général

AUTORITE CONTRACTANTE : TRANSPORTS AU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : Appel d'offres					PHASE 2 : Réception des offres					PHASE 3 : Réception des offres					PHASE 4 : Réception des offres				
	Montant Budget en FC	V Appel d'offres	Méthode de passation	Elaboration du R.O	Von Objets sur R.O	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	Von Objets sur R.O	Publication attribution	Rise au point de contrat	Von Objets sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux						
1	Travaux de construction de deux ateliers Techniques	FP	AON/XX/01/CGMP/TRANSCO/2024	08/03/2024	23/03/2024	28/03/2024	11/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	30/06/2024	02/07/2024		03/07/2024	23/07/2024	Dans le contrat						
2	Travaux de réparation voirie	PP	DC/XX/02/CGMP/TRANSCO/2024		N/A	N/A			30/05/2024	05/06/2024	N/A	15/06/2024		18/06/2024	08/07/2024	Dans le contrat							
Coût Total																							

Fait à Kinshasa, le

Bâtonnier Cyprien MBERE MOBA

Directeur Général