

AUTORITE CONTI SOCIETE NATIONALE DE LOTERIE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 19 JUN 2024
 Signature: _____

PLAN DE

MARCHES I

IDENTIFICATION DU MARCHÉ							PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL				
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° App-1 d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO		
1	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE CHARGE D'ABONNEMENT INTERNET ET COMMUNICATION	1.594.800.250,00	2	3	4	Prévisions	5	6	7		
			Fond Propre	MPSONAL/MP/AOI	AOI	Réalisations	19/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		
2	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE CHARGE D'HEBERGEMENT SITE WEB	25.000.000,00	Fond Propre	MPSONAL/MP/DCI	CF	Prévisions	NA	NA	NA		
						Réalisations					
	Coût Total	1.594.800.250,00									

MPIERIE NGAMASATA
(Signature)

PASSATION DES MARCHES

DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 10 JUN 2024
Signature :

TABLEAU D'ÉVALUATION DES OFFRES										
PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates enregistrement et notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07/08/2024	22/08/2024	06/09/2024	09/09/2024	14/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	Sans Objet	14/10/2024	04/11/2024	04/12/2024
NA	NA	NA	04/06/2024	10/06/2024	25/06/2024	05/07/2024	Sans Objet	09/07/2024	29/07/2024	28/08/2024

Fait à Kinshasa, le
Claude-Solange TSHIBAKA YOWA NDAYA
Administrateur Directeur Général

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 le 10 JUN 2024

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

Elaboration du D.A.O	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates enregistrement et	Date entrée en vigueur	Date de livraison
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17/06/2024	02/07/2024	05/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	04/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	Sans Objet	14/10/2024	04/11/2024	04/12/2024
16/06/2024	01/07/2024	04/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	04/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	Sans Objet	14/10/2024	04/11/2024	04/12/2024
19/06/2024	04/07/2024	08/07/2024	08/08/2024	23/08/2024	09/09/2024	12/09/2024	19/09/2024	04/10/2024	14/10/2024	Sans Objet	17/10/2024	07/11/2024	07/12/2024
01/07/2024	16/07/2024	04/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	04/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	Sans Objet	14/10/2024	04/11/2024	04/12/2024
05/07/2024	NA	08/07/2024	07/08/2024	22/08/2024	06/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	Sans Objet	14/10/2024	04/11/2024	04/12/2024
18/07/2024	NA	22/07/2024	21/08/2024	05/09/2024	20/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	15/10/2024	25/10/2024	Sans Objet	28/10/2024	18/11/2024	18/12/2024
17/06/2024	NA	20/06/2024	22/07/2024	06/08/2024	21/08/2024	26/08/2024	02/09/2024	17/09/2024	27/09/2024	Sans Objet	30/09/2024	21/10/2024	20/11/2024
05/07/2024	NA	08/07/2024	07/08/2024	22/08/2024	06/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	Sans Objet	14/10/2024	04/11/2024	04/12/2024
19/06/2024	NA	24/06/2024	24/07/2024	08/08/2024	NA	13/08/2024	19/08/2024	03/09/2024	13/09/2024	Sans Objet	17/09/2024	08/10/2024	09/11/2024
19/07/2024	NA	23/07/2024	22/08/2024	06/09/2024	NA	11/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	Sans Objet	15/10/2024	05/11/2024	05/12/2024
15/07/2024	NA	18/07/2024	19/08/2024	03/09/2024	NA	08/09/2024	13/09/2024	28/09/2024	08/10/2024	Sans Objet	11/10/2024	01/11/2024	02/12/2024
NA	NA	NA	NA	NA	NA	17/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	Sans Objet	22/07/2024	12/08/2024	11/09/2024
NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/06/2024	25/06/2024	10/07/2024	22/07/2024	Sans Objet	25/07/2024	15/08/2024	16/09/2024
NA	NA	NA	NA	NA	NA	27/06/2024	02/07/2024	17/07/2024	29/07/2024	Sans Objet	01/08/2024	22/08/2024	23/09/2024
NA	NA	NA	NA	NA	NA	02/07/2024	06/07/2024	23/07/2024	02/08/2024	Sans Objet	05/08/2024	26/08/2024	29/09/2024
NA	NA	NA	NA	NA	NA	09/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	Sans Objet	12/08/2024	02/09/2024	02/10/2024
NA	NA	NA	NA	NA	NA	04/07/2024	09/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	Sans Objet	08/08/2024	29/08/2024	30/09/2024
NA	NA	NA	NA	NA	NA	15/07/2024	22/07/2024	06/08/2024	16/08/2024	Sans Objet	19/08/2024	09/09/2024	09/10/2024

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Elaboration du D.A.O	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates enregistrement et	Date entrée en vigueur	Date de livraison
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17/06/2024	02/07/2024	05/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	04/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	Sans Objet	14/10/2024	04/11/2024	04/12/2024
16/06/2024	01/07/2024	04/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	04/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	Sans Objet	14/10/2024	04/11/2024	04/12/2024
19/06/2024	04/07/2024	08/07/2024	08/08/2024	23/08/2024	09/09/2024	12/09/2024	19/09/2024	04/10/2024	14/10/2024	Sans Objet	17/10/2024	07/11/2024	07/12/2024
01/07/2024	16/07/2024	04/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	04/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	Sans Objet	14/10/2024	04/11/2024	04/12/2024
05/07/2024	NA	08/07/2024	07/08/2024	22/08/2024	06/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	Sans Objet	14/10/2024	04/11/2024	04/12/2024
18/07/2024	NA	22/07/2024	21/08/2024	05/09/2024	20/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	15/10/2024	25/10/2024	Sans Objet	28/10/2024	18/11/2024	18/12/2024
17/06/2024	NA	20/06/2024	22/07/2024	06/08/2024	21/08/2024	26/08/2024	02/09/2024	17/09/2024	27/09/2024	Sans Objet	30/09/2024	21/10/2024	20/11/2024
05/07/2024	NA	08/07/2024	07/08/2024	22/08/2024	06/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	Sans Objet	14/10/2024	04/11/2024	04/12/2024
19/06/2024	NA	24/06/2024	24/07/2024	08/08/2024	NA	13/08/2024	19/08/2024	03/09/2024	13/09/2024	Sans Objet	17/09/2024	08/10/2024	09/11/2024
19/07/2024	NA	23/07/2024	22/08/2024	06/09/2024	NA	11/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	Sans Objet	15/10/2024	05/11/2024	05/12/2024
15/07/2024	NA	18/07/2024	19/08/2024	03/09/2024	NA	08/09/2024	13/09/2024	28/09/2024	08/10/2024	Sans Objet	11/10/2024	01/11/2024	02/12/2024
NA	NA	NA	NA	NA	NA	17/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	Sans Objet	22/07/2024	12/08/2024	11/09/2024
NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/06/2024	25/06/2024	10/07/2024	22/07/2024	Sans Objet	25/07/2024	15/08/2024	16/09/2024
NA	NA	NA	NA	NA	NA	27/06/2024	02/07/2024	17/07/2024	29/07/2024	Sans Objet	01/08/2024	22/08/2024	23/09/2024
NA	NA	NA	NA	NA	NA	02/07/2024	06/07/2024	23/07/2024	02/08/2024	Sans Objet	05/08/2024	26/08/2024	29/09/2024
NA	NA	NA	NA	NA	NA	09/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	09/08/2024	Sans Objet	12/08/2024	02/09/2024	02/10/2024
NA	NA	NA	NA	NA	NA	04/07/2024	09/07/2024	24/07/2024	05/08/2024	Sans Objet	08/08/2024	29/08/2024	30/09/2024
NA	NA	NA	NA	NA	NA	15/07/2024	22/07/2024	06/08/2024	16/08/2024	Sans Objet	19/08/2024	09/09/2024	09/10/2024

Fait à Kinshasa, le
Claude-Solange TSHIBAKA YOWA NDAYA
 Administrateur Directeur General

Signature:

IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	
						Prévisions	Réalisations
1	ACQUISITION BOBINES (PLR, GPRS, LOCALES...)	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/AOI/001/2024	AOI	Prévisions	Réalisations
2	ACQUISITION CARBURANT ET LUBRIFIANT	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/AOI/003/2024	AOI	Prévisions	Réalisations
3	ACQUISITION MATERIELS DE MAINTENANCE (ROUTEUR, TERMINAUX...)	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/AOI/004/2024	AON	Prévisions	Réalisations
4	ACQUISITION FOURNITURE DE BUREAUX	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/AOI/005/2024	AON	Prévisions	Réalisations
5	ACQUISITION PRODUITS MARKETING (DEPLIANTS, KEPIS)	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/AON/006/2024	AON	Prévisions	Réalisations
6	ACQUISITION PETIT MATERIELS (ARMOIRES METALLIQUES, CADENAS...)	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/AON/007/2024	AON	Prévisions	Réalisations
7	ACQUISITION MATERIELS ROULANTS	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/AON/008/2024	AON	Prévisions	Réalisations
8	ACQUISITION CARNETS ALR (IMPRIME HYPIPIQUES, JST...)	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/AON/009/2024	AON	Prévisions	Réalisations
9	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES (SWITCH ET PORTS...)	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/AON/010/2024	AON	Prévisions	Réalisations
10	ACQUISITION MATERIELS LOGISTIQUE	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/AON/011/2024	AON	Prévisions	Réalisations
11	ACQUISITION PROGRAMME OFFICIEL	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/AON/012/2024	AON	Prévisions	Réalisations
12	ACQUISITION MATERIELS MEDICAUX (APPAREIL RADIOLOGIE...)	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/DC/013/2024	CF	Prévisions	Réalisations
13	ACQUISITION PAPIERS JOURNAUX	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/DC/014/2024	CF	Prévisions	Réalisations
14	ACQUISITION PIECES DE RECHANGE VEHICULE	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/DC/015/2024	CF	Prévisions	Réalisations
15	ACQUISITION PRODUIT D'ENTRETIEN (BACTEROL, JAVEL...)	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/DC/016/2024	CF	Prévisions	Réalisations
16	ACQUISITION LOGICIEL DE DOCUMENTATION (LOGICIEL INTEGRE)	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/DC/017/2024	CF	Prévisions	Réalisations
17	ACQUISITION MATERIAUX DE CONSTRUCTION (OUTILLAGE MACONNERIE...)	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/DC/018/2024	CF	Prévisions	Réalisations
18	ACQUISITION MATERIEL DE QUINCAILLERIE ET ELECTRIQUE	1.000.000,00	Fond Propre	DG/CGPMPSONAL/IMFX/DC/019/2024	CF	Prévisions	Réalisations
Coût Total							

MRIENRIE NGANASATA

APPROUVÉ PAR LA
D-G-C.M.P.
 Le: **19 JUN 2024**
 Signature: *[Signature]*

AUTORITE CONJ. SOCIETE NATIONALE DE LOTERIE
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX SAUS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attr. budion	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	682 043 084	Fond Propre	DGCGP/PERSONAL/MT/AON/001/2024	AON	Prévisions	03/07/2024	19/07/2024	22/07/2024	21/08/2024	05/09/2024	20/05/2024	22/09/2024	28/09/2024	14/10/2024	24/10/2024	15	16	17	18	
					Réalisations										Sans objet	28/10/2024	19/11/2024		20/12/2024	
	682 043 084																			
	Coût Total																			

FRIENRIE NGAMASATA
[Signature]

Fait à Kinshasa, le
Claude-Solange TSHIBAKA YOWA NDAYA
 Administrateur Directeur Général