

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le: **06 MAI 2024**
Signature: *[Signature]*

République Démocratique du Congo
Agence Nationale d'Ingénierie Clinique et du Numérique de la Santé
Ministère de la Santé Publique Hygiène et Prévention



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ANNUEL EXERCICE 2024
MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES/ SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION										PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Modes de passation	Préparation AMI	Non Objectif sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossier de MI	Evaluation des MI	Non Objectif sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objectif sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objectif sur rapport PT	Invitation ouverte PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objectif sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations			
1	Recrutement d'un consultant ou un cabinet pour l'élaboration des normes et standards en matière de la santé digitale		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
						27-mai.	11-juin	13-juin.	15-juil.	30-juil.	15-aout.	30-aout.	14-sept.	16-sept.	16-oct.	31-oct.	15-nov.	20-nov.	27-nov.	12-déc.	27-déc.	9-janv.	29-janv.	19-févr.					
			Subvention	AN.01.24	AON /SF QC	Prévisions																							
						Prévisions																							
						Realisations																							

[Signature]

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE		PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION							PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE										
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations																				
						Prévisions	Réalisations	Réalisations	Prévisions	Prévisions	Réalisations	Réalisations														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
						Préparation AMI	Non Objectif sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objectif sur la liste restreinte	Publication des offres	Non Objectif sur les TRB de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Dele libite d'oit des Prop.	Evaluati on des Prop. Techn.	Non Objectif sur rapport PT	Invitati on ouvertu re PF	Evaluation combinée PT/PF	Négocia tion du contrat	Non Objectif sur le contrat	Approba tion du Contrat	Mont ant du Contr at	Date notifica tion	Date entrée en vigueur	Date débu t Presl ation s
2	Recrutement d'un consultant ou un cabinet pour étude de faisabilité pour la mise en place d'un Data Center National de la CSU		Subve n tion	AN.02 .24	AOI/ SFQ C	24-mai	8-juin	11-juin	12-juill.	27-juill.	12-aout.	27-aout	1-sept.	13-sept.	14-oct.	29-oct.	13-nov.	17-nov.	24-nov.	9-déc.	24-déc.	6-janv.	26-déc.	16-février.		
3	Recrutement d'un consultant ou un cabinet pour appuyer le processus d'interopérabilité des données		Subve n tion	AN.03. 24	AOI/ SFQ C	24-mai	8-juin	11-juin	12-juill.	27-juill.	12-aout.	27-aout	1-sept.	13-sept.	14-oct.	29-oct.	13-nov.	17-nov.	24-nov.	9-déc.	24-déc.	6-janv.	26-déc.	16-février.		



Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION								PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations			
4	Recrutement d'un consultant ou un cabinet pour étude de faisabilité d'une solution de surveillance épidémiologique générique (multi-pathologies) pour la RDC		Subvention	AN.05.24	AON /SF /QC																				
5	Recrutement d'un consultant ou un cabinet pour étude de faisabilité d'une solution SIGL		Subvention	AN.06.24	AON /SF /QC																				

D.G.C.M.P

Les: 08 MAL 2024

Signature: [Signature]

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE											
Numero	Intitule du Projet/Marche	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Methodes de passage	Previsions et Réalisations					Non Objectif sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objectif sur les TDR de la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation en des Prop. Techn.	Non Objectif sur rapport PT	Invitation ouverte	Evaluation combinée P/PF	Négociation contrat	Non Objectif sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestation		
						Préparation AMI	Non Objectif sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossier s de MI	Evaluation des MI																	Réalisations	
1	(système d'information de gestion logistique) de la santé		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	



Fait à Kinshasa, 30/04/2024

Le Directeur Général,

Jean Thierry KALOMBO

Responsible de la Cellule de Gestion de Projets et de Travaux Publics.
 [Signature]
 Jean Thierry KALOMBO

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: **13 JUN 2024**
 Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ANNUEL EXERCICE 2024
MARCHES DES FOURNITURES / SANS PREQUALIFICATION

République Démocratique du Congo
 Agence Nationale d'Informatique Clinique et du Numérique de la Santé



Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Phase 1: Procédure DAO				Phase 2: Evaluation offres				Phase 3: Conclusion et notification							
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des Offres	Non Objection sur Rap Ex	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition de deux mille (2000) tablettes pour la digitalisation des ESS	500 000	Subvention	AN.02.24	AOI	Prévisions	27-juin.	13-juill.	15-juill.	14-aout.	23-sept.	13-sept.	18-sept.	23-sept.	8-octob.	18-octob.	-	21-octob.	11-nov.	-
2	Acquisition du matériel de communication	360 745	Subvention	AN.03.24	AON	Prévisions	6-juin.	21-juin	24-juin	25-juill.	9-aout.	24-aout	29-aout.	3-sept.	18-sept.	28-sept.	-	1-octob.	22-octob.	-
3	Acquisition des matériels destinés à la mise en réseau des différents services du système de santé (intranet)	103 745	Subvention	AN.04.24	AOI	Prévisions	6-juin.	21-juin.	24-juin	25-juill.	9-aout.	24-aout.	29-aout.	3-sept.	18-sept.	28-sept.	-	1-octob.	22-octob.	-

6

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 03 JUN 2024

Signature :

Phase 3: Conclusion et notification

Phase 2: Evaluation offres

Phase 1: Procédure DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations		Phase 1: Procédure DAO				Phase 2: Evaluation offres				Phase 3: Conclusion et notification				
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rap Ev	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant Marché	Date Notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
5	Acquisitions des kits digitaux pour l'informatisation de douze (12) laboratoires publics (LIMS)	5.000	Subvention	AN.06.24	AON	14-juin	29-juin	2-juill.	1-août.	18-août.	31-août.	5-sept.	10-sept.	25-sept.	5-sept.	15	8-sept.	29-sept.	-
6	Acquisition d'une plateforme cloud pour les applications et base de données des assurés, des ESS et des patients	308.152	Subvention	AN.11.24	AON	14-juin	29-juin	2-juill.	1-août.	15-août.	31-août.	5-sept.	10-sept.	25-sept.	5-sept.	-	8-sept.	23-sept.	-
7	Acquisitions des équipements spécifiques pour le personnel	380	Subvention	AN.13.24	AON	5-juin	21-juin	24-juin	25-juil.	5-août.	24-août.	29-août.	3-sept.	18-sept.	28-sept.	-	1-sept.	22-sept.	-
8	Acquisition des kits solaires pour les DPS et ZS	216.030	Subvention	AN.14.24	AOI	27-juin	13-juil.	15-juil.	14-août.	28-août.	13-sept.	18-sept.	23-sept.	8-sept.	18-sept.	-	21-sept.	11-nov.	-

Fait à Kinshasa, le 22/05/2024

Le Directeur Général,

Jean Thierry KALOMBO

Responsable de la Cellule des Marchés Publics
 Mme MATEU USEUBO
 29.05.24

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le: **06 MAI 2024**
Signature: *[Signature]*



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ANNUEL EXERCICE 2024
MARCHES DE SERVICE / SANS PREQUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	Phase 1: Procédure DAO				Phase 2: Evaluation offres				Phase 3: Conclusion et notification					
	Montant budget en US	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication des AO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur l'Appel Ev	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date Notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Recrutement de prestataire pour l'entretien et réparation des équipements et matériel roulant	Subvention	AN.01.24	AON	Prévisions	5-juin	21-juin	24-juin	25-juill.	9-août.	24-août.	29-août.	3-sept.	18-sept.	28-sept.	-	1-octob.	22-octob.	-
2	Recrutement des prestataires pour l'implémentation d'une solution SIGL de la santé et de surveillance épidémiologique (multi-pathologies) pour la RDC	Subvention	AN.02.24	AOI	Prévisions	6-juin	21-juin	24-juin	25-juill.	9-août.	24-août.	29-août.	3-sept.	18-sept.	28-sept.	-	1-octob.	22-octob.	-
3	Recrutement d'un prestataire pour l'élaboration d'une solution GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur) des équipements biomédicaux	Subvention	AN.03.24	AOI	Prévisions	20-mai	4-juin	6-juin	19-juin	8-juil.	23-juil.	29-juil.	3-août.	19-août.	29-août.	-	02-sept.	23-sept.	-

*Responsable de Gestion Marchés
Cellule de Gestion des Marchés Publics - KINSHASA*
[Signature]

Fait à Kinshasa, le 30/04/2024
Le Directeur Général,
Jean Thierry KALOMBO

[Stamp: ANICNS - INGÉNIEURIE CLINIQUE]