

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRESOR P. JUILLET 2024

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, HYGIENE ET PREVENTION
 Période : du 1er Janvier au 31 décembre Exercice Budgétaire : 2024
 MARCHES DE FOURNITURES & SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION

N°	Description des biens et services	Source de financement	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Principales Modalités	PHASE 1 - ELABORATION DES OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				Mise au point du contrat
								Elaboration du DAO	Non Objction	Publics Sm AAO	Date fin de dép. Offres	Evaluation des offres	Non Objction sur Rap. d'Of.	Publication attribution		
1	Acquisition de mobiliers et équipements de bureau au profit de la DAF	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	1	AON	Prévisions Realisations	mardi 3 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
2	Acquisition de mobiliers et équipements de bureau au profit de la DANIC	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	2,00	AON	Prévisions Realisations	mardi 3 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
3	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la DAF	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	3,00	AON	Prévisions Realisations	mardi 3 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
4	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la DNF	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	4,00	AON	Prévisions Realisations	vendredi 5 avril 2024	NA	12	13	14	15	16	17	
5	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la DNF-TC	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	5,00	AON	Prévisions Realisations	vendredi 5 avril 2024	NA	12	13	14	15	16	17	
6	Acquisition de véhicules terrestres au profit de la DNF	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	6,00	AOI	Prévisions Realisations	lundi 8 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
7	Acquisition de véhicules terrestres au profit de la DNF	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	7,00	AOI	Prévisions Realisations	lundi 8 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
8	Acquisition de véhicules terrestres au profit de la DNF	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	8,00	AON	Prévisions Realisations	mardi 9 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
9	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	9,00	AON	Prévisions Realisations	mardi 9 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
10	Acquisition d'équipements informatiques au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	10,00	AON	Prévisions Realisations	mardi 9 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
11	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	11,00	AON	Prévisions Realisations	mardi 9 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
12	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	12,00	AON	Prévisions Realisations	mardi 9 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
13	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	13,00	AOI	Prévisions Realisations	lundi 11 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
14	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	14,00	AOI	Prévisions Realisations	lundi 11 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
15	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	15,00	AOI	Prévisions Realisations	lundi 11 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
16	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	16,00	AOI	Prévisions Realisations	vendredi 10 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
17	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	17,00	AON	Prévisions Realisations	mardi 10 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
18	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	18,00	AON	Prévisions Realisations	mardi 10 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
19	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	19,00	AON	Prévisions Realisations	mardi 10 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
20	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	20,00	AON	Prévisions Realisations	lundi 15 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
21	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	21,00	AOI	Prévisions Realisations	mardi 16 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
22	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	22,00	AOI	Prévisions Realisations	mardi 16 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
23	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	23,00	AON	Prévisions Realisations	lundi 15 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
24	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	24,00	AOI	Prévisions Realisations	mardi 16 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
25	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	25,00	AOI	Prévisions Realisations	mardi 16 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
26	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	26,00	AOI	Prévisions Realisations	mardi 16 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
27	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	27,00	AOI	Prévisions Realisations	mardi 16 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
28	Acquisition de matériels et équipements de bureau au profit de l'INSP	Tresor Public	24076003720009172411000000	24076003720009172411000000	28,00	DC	Prévisions Realisations	lundi 15 avril 2024	6	7	8	9	10	11	12	
TOTAL			35 728 137 493,00													

Dr. KAMBA ■■■ J. ANTA ■■■ Samuel ■■■
 M. ■■■ ■■■ ■■■

SPAN
 CAMP

D/APPÊL D'OFFRES

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
22/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	22/06/2024	15/07/2024	25/07/2024		29/07/2024	30/07/2024	05/08/2024
22/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	22/06/2024	15/07/2024	25/07/2024		29/07/2024	30/07/2024	05/08/2024
22/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	22/06/2024	15/07/2024	25/07/2024		29/07/2024	30/07/2024	05/08/2024
25/04/2024	25/05/2024	10/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	02/07/2024	18/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	02/08/2024	07/08/2024
25/04/2024	25/05/2024	lundi 10 juin 2024	25/06/2024	28/06/2024	02/07/2024	18/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	02/08/2024	07/08/2024
12/04/2024	12/05/2024	27/05/2024	NA	30/05/2024	02/06/2024	NA	14/06/2024		07/06/2024	09/06/2024	14/06/2024
25/04/2024	25/05/2024	10/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	02/07/2024	18/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	02/08/2024	07/08/2024
27/04/2024	27/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	08/07/2024	18/07/2024		25/06/2024	26/06/2024	

APPROUVE PAR L
 D.G.C.M.P
 Le 03 AVR 2024
 Signature : 

AUTORITE CONTRACTANTE :
Période: du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, D'HYGIENE ET PREVENTION

MARCHES DES TRAVAUX TRESOR PUBLIC

APPROUVE PAR
D.G.C.M.P
Le: 03 AVR 2024
Signature: 

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Source de financement	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE	
			Montant Budget en FC	ligne Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO/DC	Non Objection sur DAO
			1	2	3	4	5	6	
1	Travaux de construction des bâtiments (secrétariat Général) pour les bureaux de l'administration de la santé	Tresor Public	1.000.000,00	2407-0037200059182321100000-241333	11	AON	Dates estimées 05/04/2024 Dates réalisées	05/04/2024	20/04/2024
2	Travaux de construction du bâtiment/centre national de lutte contre le cancer	Tresor Public	1.000.000,00	2407-037200059182321100000-241336	12	AON	Dates estimées 05/04/2024 Dates réalisées	05/04/2024	20/04/2024
3	Travaux de construction du bâtiment de l'INSP	Tresor Public	2.000.000,00	2407-0302058482321-00-241005	13	AON	Dates estimées 05/04/2024 Dates réalisées	05/04/2024	20/04/2024
4	Travaux de construction du bâtiment de Fonds de Promotion pour la Santé	Tresor Public	2.000.000,00	2407-037303060582321100000-241001	14	AON	Dates estimées 08/04/2024 Dates réalisées	08/04/2024	23/04/2024
5	travaux de construction du bâtiment de l'ACOREP	Tresor Public	2.000.000,00	2407-037200059182331100000-231090	15	AON	Dates estimées 08/04/2024 Dates réalisées	08/04/2024	23/04/2024
6	Travaux de construction d'un laboratoire à HGR Idioba	Tresor Public	2.000.000,00	2407-037200059182331100000-231091	16	AON	Dates estimées 10/04/2024 Dates réalisées	10/04/2024	NA
7	Travaux de réhabilitation des maternités d'Etat dans la ville Province de Kinshasa	Tresor Public	2.000.000,00	2407-037200059182331100000-231085	17	AON	Dates estimées 08/04/2024 Dates réalisées	08/04/2024	23/04/2024
8	Travaux de construction du bâtiment de l'INSP	Tresor Public	2.000.000,00	2407-037302058482321000000-241005	18	AON	Dates estimées 10/04/2024 Dates réalisées	10/04/2024	25/04/2024
	Coût Total		14.000.000,00						

Après
S.P. 01/1
S.P. 02/1

Personne Responsable des Marchés

Dr KAMBA MULANDA Samuel Roger
Ministre

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, HYGIENE ET PREVENTION
Période : du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024

MARCHES DES TRAVAUX TRESOR PUBLIC

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ

PHASE 1 : PROCEDURE

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Source de financement	Montant Budget en FC		Ligne Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO/DC	Non Objection sur DAO
			1	2				3	5		
1	Travaux de construction des bâtiments (Secrétariat Général) pour les bureaux de l'administration de la santé	Tresor Public	961 000 000,00	961 000 000,00	2=C7603*20005918232110000 00-241333	11	AON	Dates estimées 05/04/2024	Dates réalisées	05/04/2024	20/04/2024
2	Travaux de construction du bâtiment/centre national de lutte contre le cancer	Tresor Public	300 000 000,00	300 000 000,00	2=C74103*20005918232110000 00-241336	12	AON	Dates estimées 05/04/2024	Dates réalisées	05/04/2024	20/04/2024
3	Travaux de construction du bâtiment de l'INSP	Tresor Public	300 000 000,00	300 000 000,00	2=C76C 302058482321 00-241005	13	AON	Dates estimées 05/04/2024	Dates réalisées	05/04/2024	20/04/2024
4	Travaux de construction du bâtiment de Fonds de Promotion pour la Santé	Tresor Public	250 000 000,00	250 000 000,00	2=C7603*30306058232110000 00-241001	14	AON	Dates estimées 08/04/2024	Dates réalisées	08/04/2024	23/04/2024
5	travaux de construction du bâtiment de l'ACOREP	Tresor Public	700 000 000,00	700 000 000,00	2=C73303*20005918233110000 00-231090	15	AON	Dates estimées 08/04/2024	Dates réalisées	08/04/2024	23/04/2024
6	Travaux de construction d'un laboratoire à HGR Idioba	Tresor Public	800 000 000,00	800 000 000,00	2=C73303*20005918233110000 00-231091	16	AON	Dates estimées 10/04/2024	Dates réalisées	10/04/2024	NA
7	Travaux de réhabilitation des maternités d'Etat dans la ville Province de Kinshasa	Tresor Public	2013 215 000,00	2013 215 000,00	2=C73303*20005918233110000 00-231085	17	AON	Dates estimées 08/04/2024	Dates réalisées	08/04/2024	23/04/2024
8	Travaux de construction du bâtiment de l'INSP	Tresor Public	4 068 284 000,00	4 068 284 000,00	2=C7603*30205848232110000 00-241005	18	AON	Dates estimées 10/04/2024	Dates réalisées	10/04/2024	23/04/2024
	Coût Total		11 301 833 420,00	11 301 833 420,00							

Après S.P. 011

Personne Responsable des Marchés

Dr KAMBA MULANDA Samuel Roger
Ministre


APPROUVE PAR
D.G.C.M.P
03 AVR 2024
Signature:

D.A.PPEL D'OFFRES

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES


PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
22/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	29/06/2024	15/07/2024	25/07/2024		29/07/2024	30/07/2024	05/08/2024
22/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	29/06/2024	15/07/2024	25/07/2024		29/07/2024	30/07/2024	05/08/2024
22/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	29/06/2024	15/07/2024	25/07/2024		29/07/2024	30/07/2024	05/08/2024
25/04/2024	25/05/2024	10/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	02/08/2024	07/08/2024
25/04/2024	25/05/2024	lundi 10 juin 2024	25/06/2024	28/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	02/08/2024	07/08/2024
12/04/2024	12/05/2024	27/05/2024	NA	30/05/2024	04/06/2024	NA	14/06/2024		07/06/2024	09/06/2024	14/06/2024
25/04/2024	25/05/2024	10/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	02/08/2024	07/08/2024
27/04/2024	27/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	08/07/2024	18/07/2024		25/06/2024	26/06/2024	

APPROUVÉ PAR L
D.G.C.M.P
03 AVR. 2024
Signature : 

Numéro	Intitulé du Marché	Source de financement	Montant budget en FC	Montant budget en USD	Code Budget	Méthode de passation	Elaboration de DAO/DC	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES		
											Publication	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	
1	recrute rpe, d'un prestataire en charge du Transport pour la distribution des vaccins et autres matériels de vaccination du niveau Central vers provinces/Poel (Affrètement et fret)	GAVI-FU	500	500	Ligne 8.6	AOI	lundi 27 Juin 2024	merdi 11 Juin 2024	jeudi 13 Juin 2024	mercredi 29 mai 2024	mercredi 13 juillet 2024	lundi 29 juillet 2024	mercredi 14 août 2024	lundi 29 juillet 2024	mercredi 16 août 2024	
2	Recruter/ten d'un prestataire en charge du transport des vaccins et autres matériels de vaccination du niveau provinces vers les zones de santé NORD KIVU	GAVI-FU	500	500	Ligne 8.6	AOI	lundi 27 Juin 2024	NA	mercredi 29 mai 2024	mercredi 28 juin 2024	samedi 13 juillet 2024	samedi 13 juillet 2024	lundi 29 juillet 2024	mercredi 14 août 2024	mercredi 31 juillet 2024	
3	Recruter/ten d'un prestataire en charge du Transport des vaccins et autres matériels de vaccination au niveau provinces vers les zones de santé NORD KIVU	GAVI-FU	500	500	Ligne 8.6	AOI	lundi 27 Juin 2024	NA	mercredi 29 mai 2024	mercredi 28 juin 2024	vendredi 28 juin 2024	samedi 13 juillet 2024	lundi 29 juillet 2024	mercredi 14 août 2024	mercredi 31 juillet 2024	
4	Recruter/ten d'un prestataire en charge du Transport pour la distribution des vaccins et autres matériels de vaccination du niveau Central vers provinces/Poel (Affrètement et fret)	GAVI-RSS3	1000	1000	Ligne 1.51	AOI	mercredi 28 mai 2024	mercredi 12 juin 2024	vendredi 14 juin 2024	lundi 15 juillet 2024	mercredi 3 juillet 2024	mercredi 3 juillet 2024	mercredi 14 août 2024	vendredi 16 août 2024		
5	Recruter/ten d'un prestataire pour la LOCATION SALLE dans le KWANGO	FM-PALU	700 000	700 000	-48-254	DC	mercredi 27 mai 2024	NA	NA	mercredi 5 juin 2024	jeudi 20 juin 2024	jeudi 20 juin 2024	NA	samedi 22 juin 2024		
6	Recruter/ten d'un prestataire pour fournir un service d'entretien dans le KWANGO	FM-PALU	500 000	500 000	-60-255	AOI	jeudi 28 Juin 2024	NA	lundi 3 juin 2024	mercredi 3 juillet 2024	mercredi 3 juillet 2024	vendredi 19 juillet 2024	samedi 3 août 2024	mercredi 6 août 2024		
7	Recruter/ten d'un prestataire de service pour la restauration dans le KWANGO	FM-PALU	500 000	500 000	-60-256	AOI	mercredi 31 mai 2024	NA	lundi 3 juin 2024	mercredi 3 juillet 2024	mercredi 3 juillet 2024	jeudi 18 juillet 2024	samedi 3 août 2024	lundi 5 août 2024		
8	Recruter/ten d'un prestataire de service d'entretien pour la zone de santé de KWANGO	FM-PALU	500 000	500 000	252	DC	jeudi 1 Juin 2024	NA	lundi 3 juin 2024	mercredi 3 juillet 2024	mercredi 3 juillet 2024	jeudi 18 juillet 2024	NA	samedi 20 juillet 2024		
9	recruter/ten d'un prestataire de service de TRANSPORT DKS MALU dans le KWANGO	FM-PALU	251	251	251	AOI	lundi 11 Juin 2024	mercredi 19 juin 2024	vendredi 21 juin 2024	lundi 22 juillet 2024	lundi 6 août 2024	mercredi 21 août 2024	mercredi 21 août 2024	vendredi 23 août 2024		
10	SALLE dans le MANIEMA	FM-PALU	281 295	281 295	-281-295	DC	lundi 11 Juin 2024	NA	lundi 10 juin 2024	jeudi 11 juillet 2024	jeudi 11 juillet 2024	vendredi 26 juillet 2024	NA	lundi 29 juillet 2024		
11	recruter/ten d'un prestataire de service de restauration dans le MANIEMA	FM-PALU	281 295	281 295	-281-295	AOI	mercredi 5 Juin 2024	NA	jeudi 6 juin 2024	samedi 6 juillet 2024	samedi 6 juillet 2024	lundi 22 juillet 2024	mercredi 6 août 2024	jeudi 8 août 2024		
12	recruter/ten d'un prestataire de service de restauration dans le MANIEMA	FM-PALU	281 295	281 295	-281-295	AOI	mercredi 5 Juin 2024	NA	jeudi 6 juin 2024	samedi 6 juillet 2024	samedi 6 juillet 2024	lundi 22 juillet 2024	mercredi 6 août 2024	jeudi 8 août 2024		
13	recruter/ten d'un prestataire de service d'entrepôts dans le MANIEMA	FM-PALU	289	289	289	AOI	jeudi 6 Juin 2024	NA	lundi 10 juin 2024	mercredi 10 juillet 2024	mercredi 10 juillet 2024	jeudi 25 juillet 2024	vendredi 2 août 2024	lundi 12 août 2024		
14	DKS MALU dans le DKS MANIEMA	FM-PALU	566-576	566-576	566-576	DC	mercredi 5 Juin 2024	NA	lundi 24 juin 2024	mercredi 24 juillet 2024	mercredi 24 juillet 2024	jeudi 8 août 2024	vendredi 23 août 2024	lundi 26 août 2024		
15	recruter/ten d'un prestataire de service de location salle dans la DKS SANKURU	FM-PALU	566-576	566-576	566-576	DC	mercredi 5 Juin 2024	NA	NA	vendredi 14 juin 2024	lundi 17 juin 2024	mercredi 29 juin 2024	NA	lundi 1 juillet 2024		
16	recruter/ten d'un prestataire de service d'entretien dans la DKS SANKURU	FM-PALU	566-576	566-576	566-576	AOI	lundi 11 Juin 2024	NA	mercredi 12 juin 2024	lundi 17 juin 2024	lundi 17 juin 2024	mercredi 29 juin 2024	NA	jeudi 4 juillet 2024		
17	recruter/ten d'un prestataire de service de restauration dans la DKS SANKURU	FM-PALU	566-576	566-576	566-576	AOI	lundi 11 Juin 2024	NA	mercredi 12 juin 2024	lundi 17 juin 2024	lundi 17 juin 2024	mercredi 29 juin 2024	NA	jeudi 4 juillet 2024		
18	recruter/ten d'un prestataire de service d'entretien dans la DKS SANKURU	FM-PALU	575	575	575	DC	mercredi 11 Juin 2024	NA	jeudi 13 juin 2024	jeudi 20 juin 2024	jeudi 20 juin 2024	vendredi 5 juillet 2024	NA	lundi 8 juillet 2024		
19	recruter/ten d'un prestataire de service de TRANSPORT DKS MALU dans le SANKURU	FM-PALU	574	574	574	AOI	mercredi 11 Juin 2024	jeudi 27 juin 2024	samedi 29 juin 2024	lundi 29 juillet 2024	mercredi 13 juillet 2024	mercredi 13 août 2024	mercredi 28 août 2024	samedi 31 août 2024		
20	SALLE dans la DKS NORD KIVU	FM-PALU	309-316	309-316	309-316	AOI	jeudi 3 Juin 2024	NA	samedi 19 juin 2024	samedi 13 juillet 2024	samedi 13 juillet 2024	lundi 29 juillet 2024	NA	vendredi 7 août 2024		
21	recruter/ten d'un prestataire de service d'entretien dans la DKS NORD KIVU	FM-PALU	309-312	309-312	309-312	AOI	vendredi 14 Juin 2024	NA	lundi 17 juin 2024	mercredi 17 juillet 2024	mercredi 17 juillet 2024	vendredi 2 août 2024	samedi 17 août 2024	mercredi 20 août 2024		
22	recruter/ten d'un prestataire de service de restauration dans la DKS NORD KIVU	FM-PALU	309-313	309-313	309-313	AOI	samedi 15 Juin 2024	NA	lundi 18 juin 2024	mercredi 18 juillet 2024	mercredi 18 juillet 2024	jeudi 9 août 2024	jeudi 25 juillet 2024	samedi 27 juillet 2024		
23	recruter/ten d'un prestataire de service pour la location des entpôts dans la DKS NORD KIVU	FM-PALU	309	309	309	AOI	lundi 17 Juin 2024	NA	jeudi 20 juin 2024	jeudi 20 juin 2024	jeudi 20 juin 2024	mercredi 27 juillet 2024	mercredi 27 juillet 2024	jeudi 22 août 2024		
24	recruter/ten d'un prestataire de service de TRANSPORT DKS MALU NORD KIVU	FM-PALU	308	308	308	AOI	lundi 18 Juin 2024	NA	jeudi 4 juillet 2024	jeudi 4 juillet 2024	samedi 3 août 2024	lundi 19 août 2024	mercredi 3 septembre 2024	jeudi 5 septembre 2024		
25	SALLE dans la DKS SUD KIVU	FM-PALU	308-330	308-330	308-330	AOI	mercredi 13 Juin 2024	NA	vendredi 15 juin 2024	lundi 22 juillet 2024	lundi 22 juillet 2024	mercredi 6 août 2024	mercredi 6 août 2024	jeudi 22 août 2024		
26	recruter/ten d'un prestataire de service d'HEBERGEMENT dans la DKS SUD KIVU	FM-PALU	309-331	309-331	309-331	AOI	mercredi 15 Juin 2024	NA	lundi 24 juin 2024	lundi 24 juin 2024	lundi 24 juin 2024	mercredi 27 juillet 2024	mercredi 27 juillet 2024	jeudi 26 août 2024		
27	recruter/ten d'un prestataire de service de restauration dans la DKS SUD KIVU	FM-PALU	308-332	308-332	308-332	AOI	jeudi 17 Juin 2024	NA	lundi 24 juin 2024	lundi 24 juin 2024	jeudi 25 juillet 2024	vendredi 9 août 2024	samedi 24 août 2024	lundi 26 août 2024		
28	recruter/ten d'un prestataire de service pour la location des entpôts dans la DKS SUD KIVU	FM-PALU	328	328	328	AOI	mercredi 27 Juin 2024	NA	lundi 24 juin 2024	mercredi 10 juillet 2024	vendredi 9 août 2024	lundi 9 septembre 2024	mercredi 11 septembre 2024	mercredi 11 septembre 2024		
29	DKS MALU dans le SUD KIVU	FM-PALU	327	327	327	AOI	lundi 25 Juin 2024	NA	mercredi 26 juin 2024	mercredi 3 juillet 2024	jeudi 18 juillet 2024	jeudi 18 juillet 2024	NA	lundi 22 juillet 2024		
30	recruter/ten d'un prestataire de service de LOCATION SALLE dans la DKS LOMAMI	FM-PALU	338-349	338-349	338-349	DC	lundi 25 Juin 2024	NA	mercredi 26 juin 2024	mercredi 3 juillet 2024	jeudi 18 juillet 2024	jeudi 18 juillet 2024	NA	lundi 22 juillet 2024		

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le: 24 Aout 2024
 Signature: _____

APPROUVE PAR
 LE DIRECTEUR
 Signature: 

31	recruter un prestataire de service de restauration dans la LOMAM	FM-PALU	338-350	ADN	lundi 24 juin 2024	NA	mercredi 26 juin 2024	vendredi 26 juillet 2024	samedi 10 août 2024	lundi 26 août 2024	mercredi 28 août 2024	vendredi 30 août 2024
32	recruter un prestataire de service pour la location des engins dans la LOMAM	FM-PALU	338-350	ADN	mercredi 25 juin 2024	NA	vendredi 28 juin 2024	lundi 25 juillet 2024	mercredi 13 août 2024	mercredi 28 août 2024	mercredi 28 août 2024	vendredi 30 août 2024
33	recruter un prestataire de service de LOCATION des engins dans la LOMAM	FM-PALU	347	ADN	mercredi 26 juin 2024	NA	samedi 29 juin 2024	lundi 29 juillet 2024	mercredi 13 août 2024	mercredi 28 août 2024	mercredi 28 août 2024	samedi 31 août 2024
34	recruter un prestataire de service de TRANSPORT des engins dans la LOMAM	FM-PALU	346	AOI	jeudi 27 juin 2024	samedi 13 juillet 2024	lundi 15 juillet 2024	mercredi 14 août 2024	jeudi 29 août 2024	vendredi 13 septembre 2024	vendredi 13 septembre 2024	lundi 16 septembre 2024
35	recruter un prestataire de service internet des routers 4G des BCZ	FM-RSS	205	DC	vendredi 28 juin 2024	NA	NA	vendredi 5 juillet 2024	samedi 20 juillet 2024	NA	NA	lundi 22 juillet 2024
36	recruter un prestataire de service internet VSAT	FM-RSS	204	ADN	samedi 29 juin 2024	lundi 15 juillet 2024	mercredi 17 juillet 2024	vendredi 16 août 2024	samedi 31 août 2024	lundi 16 septembre 2024	mercredi 27 juillet 2024	mercredi 18 septembre 2024
37	recruter un prestataire de service de Maintenance courtoise - Développement	FM-VH- TB	Ligne 172	ADN	samedi 1 juin 2024	NA	lundi 3 juin 2024	mercredi 3 juillet 2024	jeudi 18 juillet 2024	samedi 3 août 2024	samedi 3 août 2024	lundi 5 août 2024
38	recruter un prestataire de service Traiteur (Assurer la continuité de soins dans les SESS avec paquet VIH avancé)	FM-VH-TB	Ligne 227	ADN	mercredi 28 mai 2024	NA	jeudi 30 mai 2024	jeudi 27 juin 2024	vendredi 12 juillet 2024	samedi 27 juillet 2024	samedi 27 juillet 2024	mercredi 30 juillet 2024
39	recruter un prestataire de service d'Assurance au profit du personnel (RC Générale, Individuel Accident et Maladies Professionnelles), des bâtiments (incendie) et des véhicules du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention et Hubs	FM-GAV-RSS3	406; 45; 4,8	ADN	mercredi 2 juillet 2024	NA	jeudi 4 juillet 2024	samedi 3 août 2024	lundi 19 août 2024	mercredi 3 septembre 2024	mercredi 3 septembre 2024	jeudi 5 septembre 2024
40	recruter un prestataire de service d'entretien, location de salle et restauration pour les Programmes et Directions du MSF	FM-GAV-RSS3	306; 4-14 4,9	ADN	mercredi 3 juillet 2024	NA	vendredi 5 juillet 2024	lundi 5 août 2024	mercredi 20 août 2024	mercredi 4 septembre 2024	mercredi 4 septembre 2024	samedi 7 septembre 2024
41	recruter un prestataire de service garage en vue d'assurer la réparation des véhicules spécifique du Ministère de la Santé	FM-GAV-RSS3	406; 45; 4,8	ADN	jeudi 4 juillet 2024	NA	lundi 8 juillet 2024	mercredi 7 août 2024	jeudi 22 août 2024	vendredi 6 septembre 2024	vendredi 6 septembre 2024	lundi 9 septembre 2024
42	recruter un prestataire de service d'entretien et réparation des groupes électrogènes du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention	FM-GAV-RSS3	406; 4-3	ADN	vendredi 5 juillet 2024	NA	lundi 8 juillet 2024	mercredi 7 août 2024	jeudi 22 août 2024	NA	NA	lundi 26 août 2024
43	recruter un prestataire de service de messagerie financière au profit du Ministère de la Santé	FM-GAV-RSS	103	ADN	samedi 6 juillet 2024	lundi 22 juillet 2024	mercredi 24 juillet 2024	vendredi 23 août 2024	samedi 7 septembre 2024	lundi 23 septembre 2024	mercredi 25 septembre 2024	mercredi 25 septembre 2024
44	recruter un prestataire de service pour la fourniture et installation d'un système de pontage à la CAF	FM-RSS	1103	DC	mercredi 28 mai 2024	NA	jeudi 30 mai 2024	samedi 29 juin 2024	lundi 15 juillet 2024	NA	NA	mercredi 17 juillet 2024
45	recruter un prestataire des services de gardiennage et sécurité pour le Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention	FM-GAVI	406	ADN	lundi 8 juillet 2024	NA	mercredi 10 juillet 2024	vendredi 9 août 2024	samedi 24 août 2024	NA	NA	lundi 26 août 2024
46	recruter un prestataire de service d'assainissement des bureaux de la CAF - CAP IMAO	FM-RSS/GAVI	403; 406	DC	lundi 8 juillet 2024	NA	mercredi 10 juillet 2024	vendredi 9 août 2024	samedi 24 août 2024	NA	NA	lundi 26 août 2024

PHASE 3 : CONCLUSION - NOTIFICATION et EXECUTION DU MARCHÉ

Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison ou de Réalisation
mercredi 21 août 2024	vendredi 6 septembre 2024	lundi 16 septembre 2024		samedi 21 septembre 2024	samedi 12 octobre 2024	lundi 11 novembre 2024
mardi 6 août 2024	jeudi 22 août 2024	lundi 2 septembre 2024		jeudi 7 septembre 2024	samedi 23 septembre 2024	lundi 28 octobre 2024
mercredi 21 août 2024	mercredi 21 août 2024	samedi 31 août 2024		vendredi 6 septembre 2024	vendredi 27 septembre 2024	lundi 28 octobre 2024
mercredi 21 août 2024	jeudi 5 septembre 2024	lundi 16 septembre 2024		samedi 21 septembre 2024	samedi 12 octobre 2024	lundi 11 novembre 2024
jeudi 27 juin 2024	vendredi 12 juillet 2024	lundi 22 juillet 2024		samedi 27 juillet 2024	samedi 17 août 2024	lundi 16 septembre 2024
lundi 12 août 2024	mardi 27 août 2024	vendredi 6 septembre 2024		mercredi 11 septembre 2024	mercredi 2 octobre 2024	vendredi 1 novembre 2024
samedi 10 août 2024	lundi 26 août 2024	jeudi 5 septembre 2024		mercredi 11 septembre 2024	mercredi 2 octobre 2024	vendredi 1 novembre 2024
jeudi 25 juillet 2024	NA	lundi 5 août 2024		samedi 10 août 2024	samedi 31 août 2024	lundi 30 septembre 2024
mercredi 28 août 2024	jeudi 12 septembre 2024	lundi 23 septembre 2024		samedi 28 septembre 2024	samedi 19 octobre 2024	lundi 18 novembre 2024
samedi 3 août 2024	lundi 19 août 2024	jeudi 29 août 2024		mardi 3 septembre 2024	mardi 2 septembre 2024	jeudi 24 octobre 2024
mardi 13 août 2024	jeudi 29 août 2024	lundi 9 septembre 2024		samedi 14 septembre 2024	samedi 5 octobre 2024	lundi 4 novembre 2024
jeudi 15 août 2024	vendredi 30 août 2024	lundi 9 septembre 2024		samedi 14 septembre 2024	samedi 5 octobre 2024	lundi 4 novembre 2024
samedi 17 août 2024	lundi 2 septembre 2024	vendredi 13 septembre 2024		mercredi 18 septembre 2024	mercredi 9 octobre 2024	vendredi 8 novembre 2024
samedi 31 août 2024	lundi 16 septembre 2024	jeudi 26 septembre 2024		mercredi 2 octobre 2024	mercredi 23 octobre 2024	vendredi 22 novembre 2024
samedi 6 juillet 2024	lundi 22 juillet 2024	vendredi 2 août 2024		mercredi 7 août 2024	mercredi 28 août 2024	vendredi 27 septembre 2024
mardi 9 juillet 2024	jeudi 25 juillet 2024	lundi 5 août 2024		samedi 10 août 2024	samedi 31 août 2024	lundi 30 septembre 2024
mardi 20 août 2024	mercredi 4 septembre 2024	samedi 14 septembre 2024		jeudi 19 septembre 2024	jeudi 30 septembre 2024	samedi 9 novembre 2024
samedi 13 juillet 2024	lundi 29 juillet 2024	jeudi 8 août 2024		mardi 13 août 2024	mardi 3 septembre 2024	jeudi 3 octobre 2024
jeudi 5 septembre 2024	vendredi 20 septembre 2024	lundi 30 septembre 2024		samedi 5 octobre 2024	samedi 26 octobre 2024	lundi 25 novembre 2024
mercredi 7 août 2024	jeudi 22 août 2024	lundi 2 septembre 2024		samedi 7 septembre 2024	samedi 23 septembre 2024	lundi 28 octobre 2024
lundi 26 août 2024	mardi 10 septembre 2024	samedi 21 septembre 2024		jeudi 26 septembre 2024	jeudi 7 octobre 2024	samedi 16 novembre 2024
vendredi 2 août 2024	lundi 19 août 2024	jeudi 7 septembre 2024		mercredi 4 septembre 2024	mercredi 25 septembre 2024	vendredi 25 octobre 2024
mardi 27 août 2024	jeudi 12 septembre 2024	lundi 23 septembre 2024		samedi 28 septembre 2024	samedi 19 octobre 2024	lundi 18 novembre 2024
mardi 10 septembre 2024	jeudi 26 septembre 2024	lundi 7 octobre 2024		jeudi 12 octobre 2024	samedi 5 octobre 2024	mardi 3 décembre 2024
mercredi 14 août 2024	vendredi 30 août 2024	lundi 9 septembre 2024		samedi 14 septembre 2024	samedi 5 octobre 2024	lundi 4 novembre 2024
samedi 31 août 2024	lundi 16 septembre 2024	jeudi 26 septembre 2024		mardi 1 octobre 2024	mardi 2 octobre 2024	jeudi 21 novembre 2024
lundi 7 septembre 2024	mardi 17 septembre 2024	samedi 28 septembre 2024		jeudi 3 octobre 2024	jeudi 24 octobre 2024	samedi 23 novembre 2024
samedi 31 août 2024	lundi 16 septembre 2024	jeudi 26 septembre 2024		mardi 1 octobre 2024	mardi 2 octobre 2024	jeudi 21 novembre 2024
lundi 16 septembre 2024	mercredi 2 octobre 2024	samedi 12 octobre 2024		mardi 17 octobre 2024	jeudi 7 novembre 2024	samedi 7 décembre 2024
samedi 27 juillet 2024	lundi 22 août 2024	jeudi 22 août 2024		mardi 27 août 2024	mardi 17 septembre 2024	jeudi 17 octobre 2024

APPROUVÉ PAR LA
 D.S.F.A.M.B.A
 Signature :

lundi 2 septembre 2024	mercredi 17 septembre 2024	vendredi 27 septembre 2024	mercredi 2 octobre 2024	mercredi 20 octobre 2024	vendredi 21 novembre 2024
mercredi 4 septembre 2024	vendredi 20 septembre 2024	lundi 30 septembre 2024	samedi 5 octobre 2024	samedi 5 octobre 2024	lundi 25 novembre 2024
vendredi 6 septembre 2024	samedi 21 septembre 2024	mercredi 1 octobre 2024	lundi 7 octobre 2024	jeudi 20 octobre 2024	mercredi 27 novembre 2024
samedi 7 septembre 2024	lundi 7 octobre 2024	vendredi 18 octobre 2024	jeudi 24 octobre 2024	samedi 14 novembre 2024	samedi 14 décembre 2024
samedi 21 septembre 2024	lundi 12 août 2024	jeudi 22 août 2024	mercredi 27 août 2024	mercredi 17 novembre 2024	jeudi 17 octobre 2024
lundi 23 septembre 2024	mercredi 9 octobre 2024	samedi 19 octobre 2024	jeudi 24 octobre 2024	jeudi 14 novembre 2024	samedi 14 décembre 2024
samedi 10 août 2024	lundi 26 août 2024	jeudi 5 septembre 2024	mercredi 11 septembre 2024	mercredi 13 octobre 2024	vendredi 1 novembre 2024
lundi 5 août 2024	mercredi 21 août 2024	samedi 31 août 2024	jeudi 3 septembre 2024	jeudi 16 septembre 2024	samedi 26 octobre 2024
mercredi 10 septembre 2024	jeudi 26 septembre 2024	lundi 7 octobre 2024	samedi 12 octobre 2024	samedi 2 octobre 2024	mercredi 3 décembre 2024
jeudi 12 septembre 2024	samedi 28 septembre 2024	mercredi 8 octobre 2024	lundi 14 octobre 2024	lundi 4 novembre 2024	mercredi 4 décembre 2024
samedi 14 septembre 2024	lundi 30 septembre 2024	jeudi 10 octobre 2024	mercredi 15 octobre 2024	mercredi 5 novembre 2024	jeudi 5 décembre 2024
samedi 31 août 2024	lundi 16 septembre 2024	jeudi 26 septembre 2024	mercredi 3 octobre 2024	mercredi 13 octobre 2024	vendredi 22 novembre 2024
lundi 30 septembre 2024	mercredi 16 octobre 2024	samedi 26 octobre 2024	jeudi 31 octobre 2024	jeudi 21 novembre 2024	samedi 21 décembre 2024
lundi 22 juillet 2024	mercredi 6 août 2024	vendredi 16 août 2024	jeudi 22 août 2024	jeudi 12 septembre 2024	samedi 12 octobre 2024
samedi 31 août 2024	lundi 16 septembre 2024	jeudi 26 septembre 2024	mercredi 1 octobre 2024	mercredi 27 septembre 2024	jeudi 21 novembre 2024
samedi 31 août 2024	lundi 16 septembre 2024	jeudi 26 septembre 2024	mercredi 1 octobre 2024	mercredi 27 septembre 2024	jeudi 21 novembre 2024

APPROUVÉ PAR LA
D.G. M.P.
 Le 29 MAI 2024
 Signature : 

PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES PHASE 2: EVALUATION DES

Numéro	Intitulé du Marché	Source de financement	Montant budget en FC	Montant budget en LFD	Code Budget	Méthode de passation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2: EVALUATION DES			
							Laboration du DAO/DC	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.
1	Acquisition des Carburant pour les véhicules, motos, hors Dots ITURI	GAVI-FJ	327.450.00	327.450.00	Ligne 8.9	AON	mardi 28 mai 2024	NA	jeudi 30 mai 2024	samedi 29 juin 2024	lundi 15 juillet 2024	mardi 30 juillet 2024
2	Acquisition de Carburant pour les véhicules, motos, hors Dots NORD KIVU	GAVI-FJ	207.450.00	207.450.00	Ligne 8.9	AON	lundi 27 mai 2024	NA	mercredi 29 mai 2024	vendredi 28 juin 2024	samedi 13 juillet 2024	lundi 29 juillet 2024
3	Acquisition des carburants pour les véhicules du Ministère de la santé publique, hygiène et prévention	FM-RSS	5.000.000	5.000.000	Ligne 6 & 4.8.1105	AOI	lundi 27 mai 2024	mardi 11 juin 2024	jeudi 13 juin 2024	samedi 13 juillet 2024	lundi 29 juillet 2024	mardi 13 août 2024
4	Impression de magazines trimestriels sur le paludisme en RDC	FM-PALU			Ligne 188	DC	lundi 27 mai 2024	NA	mercredi 29 mai 2024	mercredi 5 juin 2024	jeudi 20 juin 2024	NA
5	Impression DES OUTILS	FM-PALU			Ligne 196	AON	lundi 27 mai 2024	NA	mercredi 29 mai 2024	vendredi 28 juin 2024	samedi 13 juillet 2024	lundi 29 juillet 2024
6	Impression Dépliants	FM-PALU			Ligne 222	DC	lundi 27 mai 2024	NA	vendredi 31 mai 2024	vendredi 7 juin 2024	samedi 22 juin 2024	NA
7	Impression et Reproduction Registre du Reco	FM-PALU			Ligne 225	DC	mardi 28 mai 2024	NA	jeudi 30 mai 2024	jeudi 6 juin 2024	vendredi 21 juin 2024	NA
8	Impression et Reproduction fiche synthétique de RADDORRE Reco	FM-PALU			Ligne 227	DC	mercredi 29 mai 2024	NA	samedi 25 mai 2024	samedi 1 juin 2024	lundi 17 juin 2024	NA
9	Impression et Reproduction aide-mémoire Reco	FM-PALU			Ligne 229	DC	mercredi 29 mai 2024	NA	samedi 25 mai 2024	samedi 1 juin 2024	lundi 17 juin 2024	NA
10	Impression et REPRODUCTION DES OUTILS (formulaires, livres, directives, brochure, dépliants...)	FM-PALU	227.450.00	227.450.00	Ligne 231	AON	jeudi 30 mai 2024	NA	samedi 1 juin 2024	lundi 1 juillet 2024	mardi 16 juillet 2024	NA
11	Impression, Reproduction et distribution des outils de gestion de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et autres produits de santé	FM-RSS	227.450.00	227.450.00	Ligne 81	AON	jeudi 30 mai 2024	NA	lundi 3 juin 2024	mercredi 3 juillet 2024	jeudi 18 juillet 2024	NA
12	Acquisition Matériel informatique, ordinateurs, logiciel et applications	FM-RSS	227.450.00	227.450.00	Ligne 78	DC	jeudi 30 mai 2024	NA	lundi 3 juin 2024	lundi 10 juin 2024	mardi 25 juin 2024	NA
13	Acquisition Matériel informatique, ordinateurs, logiciel et applications	FM-RSS	227.450.00	227.450.00	Ligne 100	AON	vendredi 31 mai 2024	NA	lundi 3 juin 2024	mercredi 3 juillet 2024	jeudi 18 juillet 2024	NA
14	Acquisition des ordinateurs portables et scanners pour les acteurs TOMPRO des DPS	FM-RSS	141.200.00	141.200.00	Ligne 100	AON	vendredi 31 mai 2024	NA	mardi 4 juin 2024	jeudi 4 juillet 2024	vendredi 19 juillet 2024	NA
15	Impression de Supports (formulaires, livres, directives, brochure, dépliants...)	FM-RSS	227.450.00	227.450.00	Ligne 146	AON	vendredi 31 mai 2024	NA	lundi 3 juin 2024	mercredi 3 juillet 2024	jeudi 18 juillet 2024	NA
16	Acquisition des équipements informatique de la salle d'alerte (5 ordinateurs, 4 onduleurs, 2 écrans)	FM-RSS	227.450.00	227.450.00	Ligne 21	DC	samedi 1 juin 2024	NA	mercredi 5 juin 2024	mercredi 12 juin 2024	jeudi 27 juin 2024	NA
17	Acquisition pour la division de suivi et évaluation et aussi les 27 CMT de matériels informatiques (UC : 8 laptop, 2 imprimantes, une photocopieuse, 2 modem (8 kits informatiques), CPLT : 27 laptops et 27 modem (27 kits informatiques))	FM-VIH-TB			Ligne 1	AON	mardi 28 mai 2024	NA	vendredi 31 mai 2024	vendredi 7 juin 2024	samedi 22 juin 2024	NA
18	Impression et Reproduction des affiches sur les mesures de protection de la TB dans les prisons	FM-VIH-TB			Ligne 7	DC	mercredi 1 juin 2024	NA	mercredi 5 juin 2024	mercredi 12 juin 2024	jeudi 27 juin 2024	NA
19	Impression des supports de communication pour la Journée Mondiale de la Tuberculose chaque année au niveau CENTRAL	FM-VIH-TB	20.375	20.375	Ligne 10	DC	mardi 28 mai 2024	NA	samedi 1 juin 2024	samedi 8 juin 2024	lundi 24 juin 2024	NA
20	Impression et Reproduction du protocole et des politiques relatifs à la Thérapie de Substitution aux Opioïdes (TSO)	FM-VIH-TB			Ligne 311	DC	lundi 3 juin 2024	NA	jeudi 6 juin 2024	jeudi 13 juin 2024	vendredi 28 juin 2024	NA
21	Impression et Reproduction des outils de collecte et reportage de données	FM-VIH-TB			287	AOI	lundi 27 mai 2024	mardi 11 juin 2024	vendredi 14 juin 2024	lundi 15 juillet 2024	mardi 30 juillet 2024	jeudi 15 août 2024

APPROUVÉ PAR LA
 B.G.M.P
 Lot:
 Signature:
 Date:


APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 24 mai 2024
 Signatures

22	Acquis-tion de 38 motos tout terrains	FM-VIH-TB			369	ADN	Lundi 3 juin 2024	NA	vendredi 7 juin 2024	lundi 8 juillet 2024	mercredi 23 juillet 2024	
23	Acquis-tion de 3 moteurs hors bords de 45 chevaux	FM-VIH-TB	40 750 000		369	DC	Lundi 3 juin 2024	NA	lundi 10 juin 2024	jeudi 20 juin 2024	jeudi 27 juin 2024	NA
24	Acquis-tion de 7 véhicules pour les 27 C.P.T	FM-VIH-TB	720 000 000		Ligne 27	ADN	Lundi 3 juin 2024	mercredi 18 juin 2024	vendredi 21 juin 2024	lundi 22 juillet 2024	mercredi 7 août 2024	jeudi 22 août 2024
25	Acquis-tion des 30 licences pour les logiciels d'analyse (Ms Tableau, espace cloud pour archivage des données, Ms Teams ou Zoom)	FM-COVID	114 000 000		2*	ADN	lundi 27 mai 2024	NA	mercredi 29 mai 2024	samedi 8 juin 2024	lundi 24 juin 2024	NA
27	Acquis-tion des 10 kits informatiques du P.N.L	FM-VIH-TB			Ligne 23	DC	lundi 27 mai 2024	NA	lundi 3 juin 2024	NA	lundi 10 juin 2024	NA
TOTAL												

OFFRES

PHASE 3 : CONCLUSION - NOTIFICATION et EXECUTION DU MARCHÉ

Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison ou de Réalisation
vendredi 2 août 2024	mercredi 7 août 2024	jeudi 22 août 2024	lundi 2 septembre 2024		samedi 7 septembre 2024	samedi 28 septembre 2024	lundi 28 octobre 2024
vendredi 2 août 2024	jeudi 8 août 2024	vendredi 23 août 2024	mercredi 3 septembre 2024		lundi 9 septembre 2024	lundi 30 septembre 2024	mercredi 30 octobre 2024
vendredi 16 août 2024	jeudi 22 août 2024	vendredi 6 septembre 2024	lundi 16 septembre 2024		samedi 21 septembre 2024	samedi 12 octobre 2024	lundi 11 novembre 2024
samedi 22 juin 2024	jeudi 27 juin 2024	NA	lundi 8 juillet 2024		samedi 13 juillet 2024	samedi 3 août 2024	lundi 2 septembre 2024
vendredi 2 août 2024	jeudi 8 août 2024	vendredi 23 août 2024	mercredi 3 septembre 2024		lundi 9 septembre 2024	lundi 30 septembre 2024	mercredi 30 octobre 2024
mercredi 25 juin 2024	lundi 1 juillet 2024	mercredi 16 juillet 2024	vendredi 26 juillet 2024		mercredi 31 juillet 2024	mercredi 21 août 2024	vendredi 20 septembre 2024
lundi 24 juin 2024	samedi 29 juin 2024	lundi 15 juillet 2024	mercredi 10 juillet 2024		lundi 15 juillet 2024	lundi 5 août 2024	mercredi 4 septembre 2024
jeudi 20 juin 2024	mercredi 25 juin 2024	mercredi 10 juillet 2024	samedi 20 juillet 2024		jeudi 25 juillet 2024	jeudi 15 août 2024	samedi 14 septembre 2024
jeudi 20 juin 2024	mercredi 25 juin 2024	mercredi 10 juillet 2024	samedi 20 juillet 2024		jeudi 25 juillet 2024	jeudi 15 août 2024	samedi 14 septembre 2024
vendredi 19 juillet 2024	mercredi 24 juillet 2024	jeudi 8 août 2024	lundi 19 août 2024		samedi 24 août 2024	samedi 14 septembre 2024	lundi 14 octobre 2024
lundi 22 juillet 2024	samedi 27 juillet 2024	NA	mercredi 6 août 2024		lundi 12 août 2024	lundi 2 septembre 2024	mercredi 2 octobre 2024
vendredi 28 juin 2024	mercredi 3 juillet 2024	NA	samedi 13 juillet 2024		jeudi 18 juillet 2024	jeudi 8 août 2024	samedi 7 septembre 2024
lundi 22 juillet 2024	samedi 27 juillet 2024	lundi 12 août 2024	jeudi 22 août 2024		mercredi 28 août 2024	mercredi 18 septembre 2024	samedi 19 octobre 2024
mercredi 23 juillet 2024	lundi 29 juillet 2024	mercredi 14 août 2024	vendredi 9 août 2024		mercredi 14 août 2024	mercredi 4 septembre 2024	vendredi 4 octobre 2024
lundi 22 juillet 2024	lundi 29 juillet 2024	mercredi 13 août 2024	vendredi 23 août 2024		jeudi 29 août 2024	jeudi 19 septembre 2024	samedi 19 octobre 2024
samedi 29 juin 2024	jeudi 4 juillet 2024	NA	lundi 15 juillet 2024		samedi 20 juillet 2024	samedi 10 août 2024	lundi 9 septembre 2024
mercredi 25 juin 2024	lundi 1 juillet 2024	mercredi 16 juillet 2024	jeudi 11 juillet 2024		mercredi 16 juillet 2024	mercredi 6 août 2024	jeudi 5 septembre 2024
samedi 29 juin 2024	jeudi 4 juillet 2024	NA	lundi 15 juillet 2024		samedi 20 juillet 2024	samedi 10 août 2024	lundi 9 septembre 2024
jeudi 27 juin 2024	mercredi 2 juillet 2024	NA	samedi 13 juillet 2024		jeudi 18 juillet 2024	jeudi 8 août 2024	samedi 7 septembre 2024
lundi 1 juillet 2024	samedi 6 juillet 2024	NA	mercredi 16 juillet 2024		lundi 22 juillet 2024	lundi 12 août 2024	mercredi 11 septembre 2024
vendredi 2 août 2024	jeudi 8 août 2024	vendredi 23 août 2024	lundi 19 août 2024		samedi 24 août 2024	samedi 14 septembre 2024	lundi 14 octobre 2024

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le: 24 MAI 2024
 Signature: 

Vendredi 26 juillet 2024	mercredi 31 juillet 2024	NA	samedi 10 août 2024	jeudi 15 août 2024	jeudi 5 septembre 2024	samedi 5 octobre 2024
lundi 1 juillet 2024	samedi 6 juillet 2024	NA	mardi 16 juillet 2024	lundi 22 juillet 2024	lundi 12 août 2024	mercredi 11 septembre 2024
samedi 10 août 2024	jeudi 15 août 2024	vendredi 30 août 2024	lundi 9 septembre 2024	mercredi 14 septembre 2024	samedi 5 octobre 2024	lundi 4 novembre 2024
jeudi 27 juin 2024	mardi 2 juillet 2024	mercredi 17 juillet 2024	mercredi 3 juillet 2024	lundi 8 juillet 2024	lundi 29 juillet 2024	mercredi 28 août 2024
jeudi 13 juin 2024	mardi 18 juin 2024	NA	samedi 29 juin 2024	jeudi 4 juillet 2024	jeudi 25 juillet 2024	samedi 24 août 2024

APPROUVÉ PAR LA
D.G.-S.M.P
 Le: 24 MAI 2024
 Signature: 

APPROUVE PAR L
D.G.C.M.P.
 Le 03 AVR 2024

ALPHABETIQUE DES PROJETS
 MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, BIEN-ÊTRE ET PRÉVENTION
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE
 Numéro de projet
 1 001 20100
 100120100

PHASE 1 - PROCÉDURE DE PRÉ-SELECTION
 Titre du projet
 M. de la Santé
 Numéro de projet
 100120100
 Date de début
 01/01/2024
 Date de fin
 31/12/2024

Étape	Titre	Date de début	Date de fin	Statut
1	Appel d'offres	01/01/2024	31/12/2024	En cours
2	Présentation des offres	01/01/2024	31/12/2024	En cours
3	Présentation des offres	01/01/2024	31/12/2024	En cours
4	Présentation des offres	01/01/2024	31/12/2024	En cours
5	Présentation des offres	01/01/2024	31/12/2024	En cours
6	Présentation des offres	01/01/2024	31/12/2024	En cours
7	Présentation des offres	01/01/2024	31/12/2024	En cours
8	Présentation des offres	01/01/2024	31/12/2024	En cours
9	Présentation des offres	01/01/2024	31/12/2024	En cours
10	Présentation des offres	01/01/2024	31/12/2024	En cours

Préparé par
REKSIWA MUGALSAH Sismat Phare
 Directeur

Handwritten:
 S.P. aii
 CGPMS