



PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS ADDITIONNEL EXERCICE 2024
MARCHE DE FOURNITURE SANS PRE-QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Phase 1: Procédure DAO								Phase 2: Evaluation offres				Phase 3: Conclusion et notification			
	Intitulé du Marché	Montant budget en US\$	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passatio n	Prévisions et Réalisations		Elaborat ion du DAO	Von Objectio n	Publicati on AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluat ion des offres	Von Objectio n sur Rap Ev	Publicati on Attribution	Mise au point du contrat	Von Objectio n	Approba tion du contrat	Monta nt du March é	Date Notifica tion	Date entrée en vigueur
1	Acquisition des équipements informatiques pour la digitalisation des Etablissements des Soins de Santé	1.529.400	Subvention 37301	AN.01.2 4	AOI	Prévisions	15-aout 2024.	31-aout 2024.	02-sept 2024.	2-oct. 2024	17-oct. 2024	01-nov. 2024	04-nov. 2024	09-nov 2024.	25-nov. 2024	5-déc 2024.	-	09-déc 2024.	30-déc 2024.	-
						Réalisations														

Responsable RMP de la cellule M&A USENBO

MALOU NSENB0

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
 Le: **21 AOUT 2024**
 Signature: