

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES 2024  
 Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

**APPROUVE PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le 27 MARS 2024

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PLANNING PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO
	1	2	3	4		5	6	7	8
1	Acquisition de quatre jeps 4x4		Fonds Propre	1	NON	01/03/2024	16/03/2024	18/03/2024	17/04/2024
2	Acquisition appareils de télédétection et topographique pour les études techniques		Fonds Propre	2	AOI	01/03/2024	16/03/2024	18/03/2024	17/04/2024
3	Acquisition d'un GPS différentiel et Drone Topo supplémentaire		Fonds Propre	3	NON	01/04/2024	N/A	02/04/2024	02/05/2024
4	Acquisition du matériel informatique		Fonds Propres	4	CF	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Acquisition des logiciels pour la Direction technique		Fonds Propres	5	CF	N/A	N/A	N/A	N/A

PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES

Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'fx.	Publication attribution
6	7	8	9	10	11
16/03/2024	18/03/2024	17/04/2024	02/05/2024	18/05/2024	23/05/2024
16/03/2024	18/03/2024	17/04/2024	02/05/2024	18/05/2024	23/05/2024

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: **27 MARS 2024**  
 Signature: 

5

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
12	13	14	15	16	17	18
27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	15/07/2024	
27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	15/07/2024	

8

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: 27 MARS 2024  
 Signature: 

**APPROUVE PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**27 MARS 2024**  
 Les .....  
 Signature : *[Signature]* .....

PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02/05/2024	18/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	-	24/06/2024	15/07/2024	
02/05/2024	18/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	-	24/06/2024	15/07/2024	
18/05/2024	NA	23/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	-	24/06/2024	15/07/2024	
N/A	N/A	01/04/2024	04/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	-	NA	NA	
N/A	N/A	01/04/2024	04/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	-	NA	NA	

Le Directeur Général

*[Signature]*



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX 2024 AZES**  
 Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

**APPROUVE PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: .....  
**27 MARS 2024**  
 Signature : .....  


Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO
						Prévisions	Réalisations	
1	Travaux additionnels d'aménagement du site de la ZEES pilote de Maluku Phase I		Fonds Propres	1	AOI		Réalisation Prévisions	01/03/2024
2	Travaux d'extension : Construction d'une ligne MT avec poste de sectionnement de deux départs et quatre arrivées pour l'alimentation de la phase ZEES pilote phase II		Fonds Propres	2	AON		Réalisation	01/03/2024

Le Directeur Général

Le Directeur Général



