

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (Version corrigée)

Marchés des fournitures et des services

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET SÉRIIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du HAO	Nou Objecteur	Publication HAO	Date limite dépôt Offres	Evaluater des offres	Nou Objecteur sur Rap. d'la.	Publication attribution	Rise en point du contrat	Approbation du Contrat	Risque du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
A. FOURNITURES ET SERVICES																			
A.1	Impression des Imprimés.	2 832 902 000	63-10/BE	001/FIN/DGI/CGPMP/AOI/2015	AOI	Prévisions	23/03/2015	07/04/2015	09/04/2015	08/05/2015	25/05/2015	08/06/2015	15/06/2015	17/06/2015	27/06/2015		01/07/2015	21/07/2015	
						Réalisations													
A.2	Achat 53 photocopieurs noirs et blancs et en couleur : * Noir et Blanc : - 29 DUK, 22 DPI, 1 CM, 1 mini-Imprimerie/DGBSG * En couleur : 1 DGBSG (mini-Imprimerie).	1 631 200 800	71-10/FP		AOI	Prévisions	30/03/2015	14/04/2015	16/04/2015	16/05/2015	01/06/2015	16/06/2015	22/06/2015	24/06/2015	04/07/2015		07/07/2015	27/07/2015	
						Réalisations													
A.3	Achat matériels informatiques : 6 PC, ordinateurs fixes; onduleurs, imprimantes et scanner pour la DIRINFO, et achat PC complet pour les CIS de la DPI/Kat. et acq. matr. Informatique : 7 onduleurs, 7 imprimantes, 6 laptop pour 6 CB/ DGBSG, achat ordinateur fixe, scanner, 24 PC pour les 24 CIS dont 5 PC pour le CIS GOMBE, 5 PC/LIMETE, 5 PC/KIN, 5 PC/LEMBA, 5 PC/BARUMBUI, 5 PC/NGALIEMA et 54 PC pour les 18 CIS restant en raison de 3 PC/CIS et 16 PC pour la Div. Veh. /DUI-KIN; achat PC, onduleur et imprimantes pour les CIS/DPI-BC (20), Bdd (15), Equat. (15), NK (25), SK (15), MMA (10), KOR. (15), KOCC. (10), PO (25); achat PC complet pour les CIS/DPI-KAT.; achat scanner pour qiq CIS (24 DUI-KIN; 16 DPI/Kat.; 10 DPI/BC, 10 DPI/PO; 10 DPI/NK; 5/DPI pour les 6 Provinces restantes.	665 039 096	71-20/BE-FP		AOI	Prévisions	30/03/2015	14/04/2015	16/04/2015	16/05/2015	01/06/2015	16/06/2015	22/06/2015	24/06/2015	04/07/2015		07/07/2015	27/07/2015	
						Réalisations													
A.4	Acq. et installation des Gpes électrog. : 200 KVA nouveau bâtiment DGE; 30 KVA pour les CDI suivants (L'SHI, KANANGA, MBUJI-MAYI, BUKAVU, KISANGANI) et CIS/BUNIA; 500 KVA pour l'Hi; 7 KVA pour les CIS/BENI et BUTEMBO, 10 KVA pour le CIS/BAGIRA.	484 712 880	74-20/FP		AON	Prévisions	06/04/2015	21/04/2015	23/04/2015	23/05/2015	08/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	01/07/2015	11/07/2015		14/07/2015	03/08/2015	
						Réalisations													
A.5	Achat des Véhicules terrestres : Haute Direction 3, 12 Jeeps pour les Directeurs Provinciaux et Centraux, 9 mini-bus pour les Secrétariats de Direction/AC, 3 Jeeps 4x4 pour les DPI/Kat., KOCC., DR&R; 32 pour les CD en fonction; DGE (9) et 6 Pick up double cabine.	3 187 515 936	75-20/FP		AOI	Prévisions	23/03/2015	07/04/2015	09/04/2015	09/05/2015	25/05/2015	09/06/2015	15/06/2015	17/06/2015	27/06/2015		01/07/2015	21/07/2015	
						Réalisations													
	Coût Total																		

P.O. LE SECRÉTAIRE PERMANENT

[Signature]
NZOLA
CHIEF DE DIVISION.

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable : Marchés

Dieudonné LOKADIAGA