

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des groupes électrogènes (5 KVA) pour les antennes provinciales	29 016 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	11/04/2016	NA	12/04/2016	26/04/2016	10/05/2016	NA	13/05/2016	16/05/2016	NA	19/05/2016		24/05/2016	27/05/2016	10/06/2016
						Réalisations														
2	Acquisition des véhicules 4X4 camionnettes à double cabine pour les antennes provinciales de l'ARMP	725 400 000	FP/ARMP		AON	Prévisions	11/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	09/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	04/07/2016	18/07/2016	28/07/2016		02/08/2016	22/08/2016	12/09/2016
						Réalisations														
3	Acquisition des véhicules 4X4 pour la Direction Générale de l'ARMP	521 558 160	FP/ARMP		AON	Prévisions	12/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	10/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	04/07/2016	18/07/2016	28/07/2016		02/08/2016	22/08/2016	11/09/2016
						Réalisations														
4	Acquisition des véhicules (Bus) de transports du personnel de l'ARMP	263 196 066	FP/ARMP		AON	Prévisions	18/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	02/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	05/07/2016	12/07/2016	26/07/2016	05/08/2016		09/08/2016	29/08/2016	19/09/2016
						Réalisations														
5	Acquisition des mobiliers de bureaux pour la Direction Générale et les antennes provinciales de l'ARMP	150 000 000	FP/ARMP		AON	Prévisions	20/04/2016	04/05/2016	05/05/2016	06/06/2016	20/06/2016	04/07/2016	06/07/2016	13/07/2016	27/07/2016	08/08/2016		10/08/2016	30/08/2016	14/09/2016
						Réalisations														
6	Acquisition des équipements informatiques pour la Direction Générale et les antennes provinciales de l'ARMP	200 000 000	FP/ARMP		AON	Prévisions	25/04/2016	09/05/2016	10/05/2016	09/06/2016	23/06/2016	07/07/2016	11/07/2016	18/07/2016	02/08/2016	12/08/2016		15/08/2016	05/09/2016	23/09/2016
						Réalisations														
7	Installation internet, accessoires et raccordement pour les antennes provinciales de l'ARMP	30 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	02/05/2016	NA	03/05/2016	18/05/2016	02/06/2016	NA	06/06/2016	10/06/2016	NA	20/06/2016		23/06/2016	27/06/2016	12/07/2016
						Réalisations														
8	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau pour les antennes provinciales de l'ARMP	350 000 000	FP/ARMP		AON	Prévisions	09/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	23/06/2016	08/07/2016	22/07/2016	26/07/2016	02/08/2016	16/08/2016	26/08/2016		30/08/2016	19/09/2016	04/10/2016
						Réalisations														
	<b>Coût Total</b>	<b>2 269 170 226</b>																		

Légende

FP/ARMP: Fond Propre Autorité de Régulation des Marchés Publics

CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotation

AON: Appel d'Offre National

AOI: Appel d'Offre International



BUJAKERA SANGANO Stanys

DIRECTEUR GENERAL

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Recrutement d'un cabinet d'Architectes pour les études de réhabilitation des antennes provinciales de l'ARMP	130 000 000	FP/ARMP		Moindre Coût/AON	Prévisions	04/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/05/2016	02/06/2016	16/06/2016	20/06/2016	04/07/2016	05/07/2016	04/08/2016	18/08/2016	01/09/2016	08/09/2016	15/09/2016	27/09/2016	11/10/2016	21/10/2016		24/10/2016	13/11/2016	20/11/2016
						Réalisations																					
2	Recrutement d'un Cabinet d'audit pour l'audit des marchés exercice 2015	570 000 000	FP/ARMP		MSBP/AOI	Prévisions	11/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	10/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	12/07/2016	13/07/2016	12/08/2016	26/08/2016	09/09/2016	16/09/2016	23/09/2016	03/10/2016	18/10/2016	28/10/2016		31/10/2016	21/11/2016	28/11/2016
						Réalisations																					
	<b>Coût Total</b>	700 000 000																									

FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics  
 MSBP: Méthode de Sélection fondée sur le Budget Prédéterminé



BUJAKERA SANGANO Stanys

DIRECTEUR GENERAL

*(Handwritten marks)*

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition matériels audiovisuels pour la direction de communication	8 500 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	04/04/2016	NA	06/04/2016	18/04/2016	02/05/2016	NA	05/05/2016	09/05/2016	NA	19/05/2016		24/05/2016	27/05/2016	03/06/2016
2	Acquisition et installation des rideaux pour les bureaux de l'ARMP	8 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	06/04/2016	NA	08/04/2016	19/04/2016	03/05/2016	NA	06/05/2016	09/05/2016	NA	19/05/2016		23/05/2016	24/05/2016	31/05/2016
3	Acquisition des kits d'entretien des matériels informatiques de l'ARMP	7 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	08/04/2016	NA	11/04/2016	21/04/2016	05/05/2016	NA	09/05/2016	13/05/2016	NA	23/05/2016		27/05/2016	30/05/2016	09/06/2016
4	Convention médicale pour les soins médicaux des cadres et agents de l'ARMP	100 000 000	FP/ARMP		AON	Prévisions														
						Réalisations	12/04/2016	NA	13/04/2016	13/05/2016	27/05/2016	10/06/2016	15/06/2016	22/06/2016	06/07/2016	18/07/2016		25/07/2016	15/08/2016	25/08/2016
5	Acquisition des matériels informatiques pour installation des réseaux LAN & Téléphoniques pour la DG de l'ARMP	16 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	14/04/2016	NA	15/04/2016	29/04/2016	13/05/2016	NA	17/05/2016	19/05/2016	NA	31/05/2016		03/06/2016	06/06/2016	16/06/2016
6	Service de nettoyage et entretien des bureaux de l'ARMP (Direction Générale)	8 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	18/04/2016	NA	19/04/2016	04/05/2016	19/05/2016	NA	23/05/2016	25/05/2016	NA	06/06/2016		09/06/2016	13/06/2016	23/06/2016
7	Service de restauration pour les formations et autres activités de l'ARMP	26 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	20/04/2016	NA	22/04/2016	06/05/2016	23/05/2016	NA	26/05/2016	30/05/2016	NA	09/06/2016		13/06/2016	14/06/2016	21/06/2016
8	Impression des journaux des marchés publics	14 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	25/04/2016	NA	26/04/2016	13/05/2016	27/05/2016	NA	30/05/2016	02/06/2016	NA	13/06/2016		17/06/2016	20/06/2016	27/06/2016
9	Acquisition des produits divers d'entretien des bureaux de l'ARMP	8 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	28/04/2016	NA	29/04/2016	13/05/2016	27/05/2016	NA	31/05/2016	02/06/2016	NA	14/06/2016		17/06/2016	20/06/2016	27/06/2016
10	Acquisition des lecteurs d'empreintes digitales pour la Direction Générale de l'ARMP	4 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	03/05/2016	NA	04/05/2016	19/05/2016	03/06/2016	NA	07/06/2016	09/06/2016	NA	21/06/2016		24/06/2016	27/06/2016	04/07/2016
11	Acquisition d'un logiciel comptable intégré	20 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	06/05/2016	NA	09/05/2016	24/05/2016	07/06/2016	NA	10/06/2016	13/06/2016	NA	23/06/2016		27/06/2016	01/07/2016	08/07/2016
12	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau pour la Direction Générale de l'ARMP	30 000 000	46 011		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	10/05/2016	NA	11/05/2016	26/05/2016	10/06/2016	NA	13/06/2016	15/06/2016	NA	27/06/2016		29/06/2016	04/07/2016	11/07/2016
<b>Coût Total</b>		<b>249 500 000</b>																		

**Légende**

FP/ARMP: Fond Propre Autorité de Régulation des Marchés Publics

CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotation

AON: Appel d'Offre National

AOI: Appel d'Offre International

NA: Non Applicable



BUJAKERA SANGANO Stapsys

DIRECTEUR GENERAL

*(Handwritten initials and marks)*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Recrutement d'un auditeur interne pour l'audit comptable de l'ARMP	10 000 000	FP/ARMP		SI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	04/04/2016	NA	06/04/2016	06/05/2016	20/05/2016	03/06/2016	NA	NA	10/06/2016	NA	22/06/2016		23/06/2016	11/07/2016	18/07/2016
						Réalisations																				
2	Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des manuels de procédures financières et comptables de l'ARMP	7 000 000	FP/ARMP		SI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	18/04/2016	NA	20/04/2016	20/05/2016	03/06/2016	17/06/2016	NA	NA	24/06/2016	NA	06/07/2016		07/07/2016	27/07/2016	03/08/2016
						Réalisations																				
Coût Total		17 000 000																								

FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics  
SI: Selection Individuelle



BIJAKFERA SANGANO Stanvs  
DIRECTEUR GENERAL

19 2