

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAIS, EXERCICE 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
A.	MARCHES DE FOURNITURES																			
A.1	Acquisition de matériels roulants	100.000.000	72452002		AON	Prévisions	02/03/16	17/03/16	18/03/16	18/04/16	03/05/16	18/05/16	23/05/16	26/05/16	10/06/16	20/06/16	-	23/06/16	13/07/16	02/03/16
Réalisations																				
B.	MARCHES DE TRAVAUX																			
B.1	Construction d'un bâtiment pour le Conseil Supérieur de la Police	700.000.000	82321001		AON	Prévisions	02/03/16	17/03/16	18/03/16	18/04/16	03/05/16	18/05/16	23/05/16	26/05/16	10/06/16	20/06/16	-	23/06/16	13/07/16	02/03/16
Réalisations																				

Fait à Kinshasa, le 28 MARS 2016



Le Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur de la
Police Nationale Congolaise

MANDJENGA MONINGA Dominique
Commissaire Supérieur Principal