

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2011**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalizations	Etudes et Elaboration DPQ
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		
		1	2	3	4	5

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalizations	PHASE 1
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation
		1	2	3	4	5
1	Construction d'édifices et immeuble (Administration centrale et Circonscriptions Foncières)	59 010 660	8410	001/AON/TRAV/AFF.F/CGPMP/2016	AON	Prévisions Réalizations 18/04/2016
	Coût Total	59 010 660				

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION D	
Non Objection sur DPQ	Publication APQ	Date limite dépôt candid.	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU				
Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	20/04/2016	20/05/2016	04/06/2016		09/06/2016	13/06/2016		23/06/2016		27/06/2016

ES OFFRES	PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
17	18	19	20	21	22	23	24

Date du fin travaux
24

MARCHÉ		
Date entrée en vigueur	Date début travaux	Date fin travaux
17	18	19
18/07/2016	18/08/2016	18/01/2017

J. C. Prép. 12/04/16.

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisation
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	
		1	2	3	4	
1						Prévisions Réalisation
2						Prévisions

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2016**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisation
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	
		1	2	3	4	
1	Acquisition d'équipement de Bureau	49 875 500	7 110	001/DC/FOUR/AFF.F/CGPMP/2016	DC	Prévisions Réalisation
2	Projet/Renouvellement de l'outil informatique	276 599 150	7 120	002/AON/FOUR/AFF.F/CGPMP/2016	AON	Prévisions Réalisation
3	Acquisition d'équipement de Transport	49 875 000	7 520	003/DC/FOUR/AFF.F/CGPMP/2016	DC	Prévisions Réalisation
4	Acquisition des équipements Topographiques pour les Provinces	285 542 750	7 120	004/AON/FOUR/AFF.F/CGPMP/2016	AON	Prévisions Réalisation
	Coût Total	661 189 400				

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : E	
Elaboration DPO	Non Objection sur DPO	Publication APQ	Date limite dépôt candid.	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIF			
Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						09/05/2016			19/05/2016	
18/04/2016	03/05/2016	05/05/2016	04/06/2016	20/06/2016	05/07/2016	11/07/2016	14/07/2016	29/07/2016	08/08/2016	
						09/05/2016			19/05/2016	
									25/04/2016	

EVALUATION DES OFFRES		
Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat
16	17	18

EVALUATION DU MARCHÉ		
Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
16	17	18
11/08/2016	31/08/2016	30/09/2016
28/04/2016	18/05/2016	18/06/2016

12/04/2016
C. Prép.