

AUTORITE CONTRACTANTE : CONSEIL D'ETAT/Cabinet
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016
 budgétaire 2016

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Codé Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1	Fourniture et petits matériels	250.965.840	46 011	1	AON	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
						Réalisations														
B2	IMPRESSION	150.608.790	56 122	2	AON	Prévisions	27/05/2016		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016	
						Réalisations														
B3	ENTRETIEN DE MATERIELS ET D'EQUIPEMENTS	60.024.340	56 151	3	AON	Prévisions	27/05/2016		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016		21/07/2016	25/07/2016		04/08/2016		08/08/2016	28/08/2016	
						Réalisations														
B4	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	247.000.000	72 452	4	AON	Prévisions														
						Réalisations														
Coût Total		708 598 970,00																		

Le B4 est en phase D'exécution

Secrétaire Permanent
 A7 NGEATO MASINDO Victor



AUTORITE CONTRACTANTE :

CoNSEIL D'ETAT/Greffe en chef

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2016**
budgétaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
B1	Fourniture et petits matériels	150,140,260	46 011	1	AON	Prévisions	27/05/2016	31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016	
						Réalisations													
B2	IMPRESSION	59.821.650	56 122	2	AON	Prévisions	27/05/2016	31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016		21/07/2016	25/07/2016		04/08/2016		08/08/2016	28/08/2016	
						Réalisations													
B3	ENTRETIEN DE MATERIELS ET D'EQUIPEMENTS	93.705.630	56 151	3	AON	Prévisions	27/05/2016	31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016		21/07/2016	25/07/2016		04/08/2016		08/08/2016	28/08/2016	
						Réalisations													
B4	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	228.000.000	72 452	4	AON	Prévisions													
						Réalisations													
Coût Total																			

Le B4 est en phase d'exécution



 Secrétaire Permanent
 AZANGEATO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE : HAUTE COUR MILITAIRE/Greffé en chef
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016
 budgétaire 2016

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1	Fourniture et petits matériels	334.621.120	46 011	1	AON	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
						Réalisations														
B2	Acquisition d'équipement de transport	323.000.000	72 452	2	AON	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
						Réalisations														
						Prévisions														
						Réalisations														
						Prévisions														
						Réalisations														
	Coût Total	657 621 120,00																		

Secrétaire Permanent
 AZANGEATŌ MASINDO Victor



AUTORITE CONTRACTANTE :

Parquet Général pres la C.de Cassation/1er secrétaire

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice
budgetaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
B1	Fouriture et petits matériels	56.760.270	46 011	1	AON	Prévisions 27/05/2016		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016		21/07/2016	25/07/2016		04/08/2016		08/08/2016	28/08/2016		
B2	Pieces de rechange pour matériels roulants	78.602.510	46 022	2	AON	Prévisions 27/05/2016		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016		21/07/2016	25/07/2016		04/08/2016		08/08/2016	28/08/2016		
B3	IMPRESSION	126.511.000	56 122	3	AON	Prévisions 27/05/2016		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016		
	Coût Total	261 873 780,00																		

Secrétaire Permanent

AZANGEATO-MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE :

PARQUET GENERAL PRES LE CONSEIL D'ETAT/Cabinet

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
B1	Fourniture et petits matériels	248.447.620	46 011	1	AON	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
						Réalisations														
B2	IMPRESSION	28.989.820	56 122	1	DC	Prévisions							31/08/2016		10/09/2016					
						Réalisations														
B3	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	247.000.000	72 452	2	AON	Prévisions														
						Réalisations														
						Prévisions														
Coût Total		524 437 440,00																		

Mise en concurrence de B2 le 10/06/2016 tandis que le B3 est en phase d'exécution


 Secrétaire Permanent
 ZANGEATO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE :

INSPECTORAT GENERAL DES SERVICES JUDICIAIRES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016
budgétaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
B1	Fourniture et petits matériels	16.917.460	46 011	1	DC	Prévisions						31/08/2016			10/09/2016					
						Réalisations														
B2	PRODUIT CHIMIQUE ET ORGANIQUE	73.616.650	46 041	1	AON	Prévisions		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016		21/07/2016	25/07/2016		04/08/2016		08/08/2016	28/08/2016		
						Réalisations														
B3	IMPRESSION	66.924.230	56 122	2	AON	Prévisions		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016		21/07/2016	25/07/2016		04/08/2016		08/08/2016	28/08/2016		
						Réalisations														
B4	ENTRETIEN DE MATERIELS ET D'EQUIPEMENTS	18.790.500	56 151	2	DC	Prévisions						31/08/2016			10/09/2016					
						Réalisations														
B5	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	1.000.000.000	72 452	1	AOI	Prévisions	27/05/2016	11/06/2016	13/06/2016	13/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	05/09/2016	15/09/2016		19/09/2016	10/10/2016	
						Réalisations														
	COÛT TOTAL	1176248940																		

Mise en concurrence de B1 et B4 le 10/06/2016

Secrétaire Permanent
AZANGAYE MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE :

BUREAU CENTRAL NATIONAL INTERPOL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2016**
budgetaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1	Fourniture et petits matériels	33.462.120	46 011	1	DC	Prévisions						31/08/2016			10/09/2016				
						Réalisations										31/08/2016			10/09/2016
	Coût Total	33;462;120																	

Mise en concurrence de B1 le 10/06/2016

Secrétaire Permanent

AZANGÉATO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE :

INSPECTION GENERALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2016**
budgetaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1	Fourniture et petits matériels	33.462.120	46 011	1	DC	Prévisions						31/08/2016			10/09/2016					
						Réalisations														
B2	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	190.000.000	72 452	1	AON	Prévisions			31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016	
						Réalisations														
B3	ACQUISITION DES MOBILIERS, EQUIPEMENTS	6.817.500	72 411	2	DC	Prévisions						31/08/2016			10/09/2016					
						Réalisations														
Coût Total		230 279 620																		

Mise en concurrence de B1 et B3 LE 10/06/2016


 Secrétaire Permanent
 AZANGEATO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE :

DIRECTION DU PATRIMOINE ET LOGISTIQUE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2016**
budgétaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
B1	Fourniture et petits matériels	16.731.060	46 011	1	DC	Prévisions						31/08/2016			10/09/2016					
	Coût Total					Réalisations														

Mise en concurrence de B1 le 10/06/2016

Secrétaire Permanent

AZANGATO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE : DIRECTION DE L'IDENTITE JUDICIAIRE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016
 budgétaire 2016

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rsp. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1	Fourniture et petits matériels	16.731.069	46 011	1	DC	Prévisions						31/08/2016			10/09/2016					
	Coût Total	16 731 069				Réalisations														

Mise en concurrence de B1 le 10/06/2016

Secrétaire Permanent
 AZANGATO MASINDO Victor



AUTORITE CONTRACTANTE : POSTE DES INSPECTEURS JUDICIAIRES
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016
 budgétaire 2016

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1	Fourniture et petits matériels	16.731.060	46 011	1	DC	Prévisions						31/08/2016			10/09/2016					
	Coût Total	16,731,060				Réalisations														

Mise en concurrence de B1 le 10/06/2016

Secrétaire Permanent

AZANGAFO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE :

QUARTIER GENERAL DE LA POLICE JUDICIAIRE DES PARQUETS/DIRECTION DE LA POLICE SCIENTIFIQUE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2016**
budgétaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1	Fourniture et petits matériels	16.731.060	46 011	1	DC	Prévisions						31/08/2016			10/09/2016					
	Coût Total	16 731 060				Réalisations														

Mise en concurrence de B1 le 10/06/2016

Secrétaire Permanent

AZANGÉATO MASINDO Victor

AUTORITE CONTRACTANTE :

CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2016**
budgétaire 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE TRANSPORT	187.500.000	72 452	1	AON	Prévisions		31/05/2016	01/07/2016	16/07/2016	02/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	26/08/2016	05/09/2016		08/09/2016	28/09/2016		
						Réalisations														
	Coût Total	187.500.000																		


 Secrétaire Permanent
 AZANGEATO MASINDO Victor