


*République Démocratique du Congo*  
OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE



*Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics*  
« CGPMP »

**Plan de Passation des Marchés  
2016**

Février 2016



Autorité Contractante : OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

### I. Marchés de Fournitures et Services

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939.9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rep. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	W/O n° du Contr	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. ACHAT EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE LABORATOIRE																				
1	- Dispositif de flexion, Appareil à bille et anneau, Presse multi vitesse pour essai CBR et marschal, Penetromètre bitume, Extensometre électronique, tamiseuse électrique avec tamis, Malaxeur de 40 lt, Malaxeur de 40L, Aiguille vibrante électrique 25 mm, Tamiseuse à vibration électromagnétique, presse de compression 3000 KN, Duromètre universel à lecture digitale, Machine de traction 2000 KN, Spectrometre fluorescent, Logiciels pour essais - Bain fixe 80 à 130, bain portable 50 à 200, Thermometre de haute pression, sonde thermocouple type k, Sonde thermocouple type s, Thermometre portable de haute precision, Calibrateur multi fonction, Calibrateur de base pression, Marble à indicateur de niveau, Conductimetre étalonné, balance à resolution de 1 mg, Plan incline pregoutage rcpriens, Compateur de masse automatique, Dynamometre		24	OCC/00/001/001/2016	AON	Prévisions	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
					Réalisations															



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Agitateur chauffant et non chauffant, Agitateur ZENELEY, Amylographe + farinometre, Analyseur co2 dans la bière, Appareil de dosage des fibres, décametre-jaugeur, appareil portable de mesure numérique...P/C DEPT. LABORATOIRE ET DIRECTIONS PROVINCIALES	1	24	00C/00/01/002/2016	AOI	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
2	PC COMPLET, Imprimantes, ...P/C DIRKIN		24	OCC/00/01/003/2016	AOI	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
3	PC COMPLET, Imprimantes, ...P/C DIRBAC		24	OCC/00/01/002/2016	AOI	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
4	PC COMPLET, Imprimantes, ...P/C DIRKAT		24	OCC/00/01/003/2016	AOI	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
5	PC COMPLET, Imprimantes, ...P/C DIRCENTRE		24	OCC/00/01/002/2016	AOI	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
6	PC COMPLET, Imprimantes, ...P/C DIRKOR		24	OCC/00/01/003/2016	AOI	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
7	PC COMPLET, Imprimantes, ...P/C DIREQ		24	OCC/00/01/002/2016	AOI	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
8	PC COMPLET, Imprimantes, ...P/C DIOR		24	OCC/00/01/003/2016	AOI	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016

2. ACHAT MATERIELS INFORMATIQUES



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rep. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
9	PC COMPLET P/C DIRNOXI	1	24	OCC/E61/005/2016	DC	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	PC COMPLET, Imprimantes... P/C DIRMA		24	OCC/E66/006/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
11	PC COMPLET, Imprimantes... P/C DIREST		24	OCC/E640/007/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
12	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DIRBAND		24	OCC/E66/008/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
3. ACHAT FOURNITURES INFORMATIQUES																				
1	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX		60	OCC/00/01/004/2016	AON	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016		12/10/2016
2	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS... P/C DIRKIN		60	OCC/0014/009/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
3	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS... P/C DIRBAC		60	OCC/8900/005/2016	AON	Prévisions Réalisations	N.A	N.A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016	08/08/2016	27/08/2016		26/09/2016
4	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS... P/C DIRKAT		60	OCC/0710/006/2016	AON	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016		12/10/2016



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 959,9	Code Budget (PP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mo ntant du Contr	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
5	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS...P/CDIRCENTRE		60	OCC/F410/010/2016	DC	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS...P/CDIRKOR		60	OCC/F540/011/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
7	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS...P/CDIREQ		60	OCC/J224/012/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
8	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS...P/CDIOR		60	OCC/D37/013/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
9	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS...P/CDIRNOKI		60	OCC/F61/014/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
10	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS...P/CDIREST		60	OCC/F640/015/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
11	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS...P/CDIRMA		60	OCC/F66/016/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget / t (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
12		60	OCC/E66/017/2016	DC	Réalisations														
	<b>4. ACHAT MATERIELS TECHNIQUES</b>																		
1		24	OCC/00/01/004/2016	AOI	Prévisions	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
	Capteurs de vibration de machine, Baltest d'huile, Thermomètre industriel à infra rouge 50 à 2000 c, Scie romaine pour béton durci, appareil de radiographie... - P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES																		
	<b>5. ACHAT MATERIELS AUTOMOBILES &amp; AUTRES</b>																		
1		24	OCC/00/01/005/2016	AOI	Prévisions	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
	Motors, Minibus, jeeps, camion,... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES																		
	<b>6. ACHAT MATERIELS FLUVIAUX</b>																		
1		24	OCC/00/01/007/2016	AON	Prévisions	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
	BATEAUX, VEGETTES, ETC, P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES																		



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 959,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
<b>7. ACHAT MATERIELS DE BUREAUX</b>																				
1	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX		24	OCC/00/01/008/2016	AON	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
2	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRKIN		24	OCC/0014/01/018/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
3	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRBAC		24	OCC/B900/019/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
4	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRKAT		24	OCC/C710/009/2016	AON	Prévisions Réalisations	N A	N A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016		08/08/2016	27/08/2016	26/09/2016
5	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRKOR		24	OCC/F540/020/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
6	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIREQ		24	OCC/J224/021/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
7	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIOR		24	OCC/037/022/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
8	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRNOKI		24	OCC/E61/023/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
9	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIREST		24	OCC/E640/024/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 959,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mo nt du Contr	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRMA		24	OCC/E66/025/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
11	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRBAND		24	OCC/E66/026/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
<b>8. ACHAT MOBILIERS DE BUREAUX</b>																					
1	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX		24	OCC/00/01/010/2016	AON	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016		12/10/2016
2	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRKIN		24	OCC/00/01/010/27/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
3	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRBAC		24	OCC/00/01/010/2016	AON	Prévisions Réalisations	N A	N A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N A	21/06/2016	25/06/2016	N A	05/07/2016		08/07/2016	28/07/2016		27/08/2016
4	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRKAT		24	OCC/C710/012/2016	AON	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016		12/10/2016
5	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRCENTRE		24	OCC/F410/028/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRKOR		24	OCC/F540/029/2016	DC	Prévisions							16/05/2016		26/05/2016					
7	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIREQ		24	OCC/J224/030/2016	DC	Réalisations							16/05/2016		26/05/2016					
8	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIOR		24	OCC/D37/031/2016	DC	Prévisions							16/05/2016		26/05/2016					
9	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRNOKI		24	OCC/E61/015/2016	AON	Prévisions	N.A	N.A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N.A	21/06/2016	25/06/2016	N.A	05/07/2016	08/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	
10	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIREST		24	OCC/E640/032/2016	DC	Réalisations							16/05/2016		26/05/2016					
11	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRMA		24	OCC/E66/033/2016	DC	Prévisions							16/05/2016		26/05/2016					
12	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRBAND		24	OCC/E66/034/2016	DC	Réalisations							16/05/2016		26/05/2016					



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
<b>9. ACHAT MATERIEL &amp; MOBILIERS DE LOGEMENT</b>																			
1	Salon, Garde robe, ... P/C DIRKAT		24	OCC/C710/014/ 2016	AON	Prévisions	NA	NA	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016	08/08/2016	27/08/2016	25/09/2016
						Réalisations										26/05/2016			
2	Salon, Garde robe, ... P/C DIRCENTRE		24	OCC/F410/035/ 2016	DC	Prévisions													
3	Salon, Garde robe, ... P/C DIRKOR		24	OCC/F540/036/ 2016	DC	Prévisions													
4	Salon, Garde robe, ... P/C DIREQ		24	OCC/J224/037/2/ 016	DC	Prévisions													
						Réalisations													
5	Salon, Garde robe, ... P/C DIOR		24	OCC/D37/038/2/ 016	DC	Prévisions													
						Réalisations													



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
																				5
6	Salon, Garde robe, ... P/C DIRNOKI		24	OCC/E61/039/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
7	Salon, Garde robe, ... P/C DIRECT		24	OCC/E640/040/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
10. ACHAT AUTRES MATERIELS																				
1	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX		24	OCC/00/01/015/2016	AON	Prévisions Réalisations							21/06/2016	25/06/2016		05/07/2016	08/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	
2	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ... P/C DIRKIN		24	OCC/0014/041/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
3	Cabine MT/BT 400-500 Kva, Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ... P/C DIRBAC		24	OCC/B900/016/2016	AON	Prévisions Réalisations							19/07/2016	25/07/2016		19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
4	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ... P/C DIRKAT		24	OCC/C710/017/2016	AON	Prévisions Réalisations							19/07/2016	25/07/2016		19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
5	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ... P/C DIRCENTRE		24	OCC/F410/042/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort.../P/C DIRKOR		24	OCC/F540/043/2016	DC								16/05/2016		26/05/2016					
7	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort.../P/C DREQ		24	OCC/J224/044/2016	DC								16/05/2016		26/05/2016					
8	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort.../P/C DIOR		24	OCC/B37/045/2016	DC								16/05/2016		26/05/2016					
9	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort.../P/C DIRNOKI		24	OCC/E61/018/2016	AOI				02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N A	21/06/2016	25/06/2016	N A	05/07/2016	08/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	
10	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort.../P/C DIREST		24	OCC/E640/019/2016	AOI				02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N A	21/06/2016	25/06/2016	N A	05/07/2016	08/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	
11	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort.../P/C DIRMA		24	OCC/E66/046/2016	DC								16/05/2016		26/05/2016					
11- ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES MEDICAUX																				
1	MATERIEL MEDICAL P/C KINSHASA ET MATADI		24	OCC/00/B900/006/2016	AOI				16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
2	FOURNITURE CENTRE DE SANTE P/C DIVISION MEDICALE		60	OCC/00/01/020/2016	AOI				02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016	08/08/2016	27/08/2016	26/09/2016	



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
N°	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (PP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Intervention du Coordonnateur	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		60	OCC/0900/047/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
<b>12. ACHAT COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT</b>																				
1	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	60	OCC/00/01/021/2016	AON	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016		12/10/2016
2	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION KINHASA (KINGABWA, AERO NDJILLET MALUKU)	60	OCC/0014/022/2016	AON	Prévisions Réalisations	N A	N A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016		08/08/2016	27/08/2016		26/09/2016
3	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION BAS-CONGO (MATADI, EOWA, MWANDA ET LUKALA)	60	OCC/0900/023/2016	AON	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016		12/10/2016
4	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION KATANGA (LUBUMBASHI, LUANO, LIKASI, KOLWEZI, KALEMIE, KASUMBALESA)	60	OCC/0710/007/2016	AOI	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016		12/10/2016
5	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION CENTRE (KANANGA ET ILERO)	60	OCC/0410/048/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION KASAI ORIENTAL (MBUJI MAYI ET MWENE DITU)	60	OCC/F540/024/2016	AON	Prévisions Réalisations	N A	N A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N A	21/06/2016	25/06/2016	N A	05/07/2016	08/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	
7	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION EQUATEUR (MBANDAKA, GBADOLITE, BUMBA, ZONGO)	60	OCC/J224/049/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
8	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION ORIENTALE (KISANGANI, BUNIA ET ISIRO)	60	OCC/D37/025/2016	AON	Prévisions Réalisations	N A	N A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016	08/08/2016	27/08/2016	26/09/2016	
9	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION NORD KIVU (GOMA, BENI ET BUTEMBO)	60	OCC/E66/026/2016	AON	Prévisions Réalisations	N A	N A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016	08/08/2016	27/08/2016	26/09/2016	
10	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION EST (BUKAVU ET UVIRA)	60	OCC/E640/027/2016	AON	Prévisions Réalisations	N A	N A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N A	21/06/2016	25/06/2016	N A	05/07/2016	08/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	
11	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION MANIEMA (KINDU)	60	OCC/E66/050/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
12	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION BANDUNDU	60	OCC/E66/051/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mo ntants du Co ntr	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>13. ACHAT FOURNITURES DE BUREAUX</b>																					
1	FOURNITURES DE BUREAUX POUR LES DEPARTEMENTS CENTRAUX		60	OCC/00/01/028/2016	AON	Prévisions Réalisations	N A	N A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N A	21/06/2016	25/06/2016	N A	05/07/2016		08/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	
2	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRKIN		60	OCC/0014/01//052/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016		26/05/2016						
3	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRBAC		60	OCC/8900/029/2016	AON	Prévisions Réalisations	N A	N A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N A	21/06/2016	25/06/2016	N A	05/07/2016		08/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	
4	FOURNITURES DE BUREAUX POUR DIRKAT		60	OCC/C710/030/2016	AON	Prévisions Réalisations	N A	N A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N A	21/06/2016	25/06/2016	N A	05/07/2016		08/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	
5	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRCENTRE		60	OCC/F410/053/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016		26/05/2016						
6	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRIOR		60	OCC/F540/054/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016		26/05/2016						
7	FOURNITURES DE BUREAUX POUR DIRIQ		60	OCC/I224/055/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016		26/05/2016						



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 999,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIOR		60	OCCD370/056/2016	DC							16/05/2016			26/05/2016					
9	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRWOKI		60	OCC/E61/031/2016	AON		N.A	N.A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N.A	21/06/2016	25/06/2016	N.A	05/07/2016	09/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	
10	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIREST		60	OCC/E640/057/2016	DC								16/05/2016		26/05/2016					
11	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRMA		60	OCC/E66/058/2016	DC								16/05/2016		26/05/2016					
12	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRBAND		60	OCC/E66/059/2016	DC								16/05/2016		26/05/2016					
14. ACHAT AUTRES FOURNITURES																				
1	AUTRES FOURNITURES POUR LES DEPARTEMENTS CENTRAUX		60	OCC/00/01/032/2016	AON		28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
2	AUTRES FOURNITURES P/C DIRKIN		60	OCC/0014/01/060/2016	DC								16/05/2016		26/05/2016					



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	AUTRES FOURNITURES P/C DIRBAC		60	OCC/B900/063/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
4	AUTRES FOURNITURES P/C DIRKAT		60	OCC/C710/062/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
5	AUTRES FOURNITURES P/C DIRCENTRE		60	OCC/F410/063/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
6	AUTRES FOURNITURES P/C DIRKOR		60	OCC/F540/064/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
7	AUTRES FOURNITURES P/C DIREQ		60	OCC/J224/065/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
8	AUTRES FOURNITURES P/C DIOR		60	OCC/D37/066/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
9	AUTRES FOURNITURES P/C DIRNOKI		60	OCC/E61/067/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
10	AUTRES FOURNITURES P/C DIREST		60	OCC/E640/068/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
11	AUTRES FOURNITURES P/C DIRMA		60	OCC/E66/069/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
12	AUTRES FOURNITURES P/C DIRBAND		60	OCC/E66/070/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDT / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
																				5
<b>15. ACHAT IMPRIMES DE VALEUR ET DE SERVICE</b>																				
1	IMPRIMES DE VALEUR ET DE SERVICE POUR LES DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES		60	OCC/00/01/008/2016	AOI	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
<b>16. ACHAT FOURNITURES DE LABORATOIRE</b>																				
1	REACTIFS LABORATOIRES P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES		60	OCC/00/01/009/2016	AOI	Prévisions Réalisations	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
<b>17. ACHAT PRODUITS D'ENTRETIEN</b>																				
1	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LES DEPARTEMENTS CENTRAUX		60	OCC/00/01/033/2016	AON	Prévisions Réalisations	N/A	N/A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016	08/08/2016	27/08/2016	28/09/2016	
2	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRKIN		60	OCC/0014/071/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
3	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRBAC		60	OCC/0900/072/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
4	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRKAT		60	OCC/0710/073/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
5	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRCENTRE		60	OCC/0410/074/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRKOR		60	OCC/F540/075/2016	DC	Prévisions \$ Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
7	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRREQ		60	OCC/J224/0/2016	DC	Prévisions \$ Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
8	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIOR		60	OCC/D37/077/2016	DC	Prévisions \$ Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
9	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRKOKI		60	OCC/E61/078/2016	DC	Prévisions \$ Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
10	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIREST		60	OCC/640/079/2016	DC	Prévisions \$ Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
11	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRMA		60	OCC/E66/080/2016	DC	Prévisions \$ Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
12	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRBAND		60	OCC/E66/081/2016	DC	Prévisions \$ Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
18. ACHAT PIÈCES DE RECHANGE																				
1	P/C DEPARTEMENT LOGISTIQUE		60	OCC/00/01/082/2016	DC	Prévisions \$ Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
2	P/C DIRKIN		60	OCC/0014/083/2016	DC	Prévisions \$ Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
3	P/C DIRBAC		60	OCC/B900/034/2016	AON	Prévisions \$ Réalisations	N.A	N.A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016	08/08/2016	27/08/2016	26/09/2016	
4	P/C DIRKAT		60	OCC/C710/035/2016	AON	Prévisions \$ Réalisations	N.A	N.A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016	08/08/2016	27/08/2016	26/09/2016	18/10/2016



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
N°	intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	P/C DIRCENTRE		60	OCC/F410/084/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
6	P/C DIRKOR		60	OCC/F540/085/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
7	P/C DIREQ		60	OCC/I224/086/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
8	P/C DIOR		60	OCC/D37/087/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
9	P/C DIRNOKI		60	OCC/E61/088/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
10	P/C DIREST		60	OCC/E640/089/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
11	P/C DIRMA		60	OCC/E66/090/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
12	P/C DIRBAND		60	OCC/E66/091/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
<b>19. SERVICE DES ENTRETIENS ET REPARATIONS</b>																					
1	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... <b>POUR LES DEPARTEMENTS CENTRAUX</b>		62	OCC/00/01/036/2016	AON	Prévisions Réalisations	NA	NA	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	NA	21/06/2016	25/06/2016	NA	05/07/2016	08/07/2016	28/07/2016	27/08/2016		
2	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... <b>DIRECTION KINSHASA (KINGABWA, AERO NDJILI, MALUKU, BEACHES NGOBILA)</b>		62	OCC/0014/01/092/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					



IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Monte du Co	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION BAS-CONGO (MATADI)		62	OCC/B900/093/2016	DC	Prévisions							16/05/2016		26/05/2016						
4	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE BOMBA		62	OCC/B850/094/2016	DC	Réalisations							16/05/2016		26/05/2016						
5	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE MUANDA		62	OCC/B951/095/2016	DC	Prévisions							16/05/2016		26/05/2016						
6	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE LUKALA		62	OCC/B814/096/2016	DC	Réalisations							16/05/2016		26/05/2016						
7	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION KATANGA (LUBUMBASHI)		62	OCC/C710/039/2016	AON	Prévisions	N A	N A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016		08/08/2016	27/08/2016	26/09/2016	
8	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE LUANO		62	OCC/C704/097/2016	DC	Prévisions							16/05/2016		26/05/2016						



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE LIKASI		62	OCC/C770/098/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
1.1	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE KOLWEZI		62	OCC/C759/099/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
1.1	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE KALEMIE		62	OCC/C730/100/2016	DC	Réalisations							16/05/2016			26/05/2016				
1.1	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE KASUMBALESA		62	OCC/C714/101/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
1.1	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION CENTRE (KANANGA)		62	OCC/F410/102/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
1.4	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE D'ILEBO		62	OCC/F410/103/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Moment du Coût	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
15	Service de Dératiation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION DU KASAI ORIENTALE (MBUJI-MAYI)	1	62	OCC/FS40/104/2016	DC	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
16	Service de Dératiation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE MIMENE DITU		62	OCC/FS34/105/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
17	Service de Dératiation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION EQUATEUR (MBANDAKA)		62	OCC/IJ24/106/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
18	Service de Dératiation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE GBADOLITE		62	OCC/IJ51/107/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
19	Service de Dératiation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE BUMBA		62	OCC/IJ00/108/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
20	Service de Dératiation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE ZONGO		62	OCC/IJ31/109/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
						Prévisions							16/05/2016			26/05/2016					22 de 54



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 9399	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
21	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION ORIENTALE (KISANGANI)	1	62	OCC/D370/110/2016	DC	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE BUNIA		62	OCC/D349/111/2016	DC							16/05/2016			26/05/2016				
23	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE D'ISIRO		62	OCC/D349/112/2016	DC							16/05/2016			26/05/2016				
24	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE BUTA		62	OCC/D349/113/2016	DC							16/05/2016			26/05/2016				
25	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION NORD KIVU (GOMA)		62	OCC/E61/114/2016	DC							16/05/2016			26/05/2016				
26	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE BENI		62	OCC/E670/115/2016	DC							16/05/2016			26/05/2016				



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison		
		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	Service de Dératation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE BUTEMBO		62	OCC/E687/116/2016	DC	Prévisions								16/05/2016			26/05/2016				
28	Service de Dératation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION EST (BUKAVU)		62	OCC/E660/117/2016	DC	Prévisions								16/05/2016			26/05/2016				
29	Service de Dératation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE D'UVIRA		62	OCC/E652/118/2016	DC	Prévisions								16/05/2016			26/05/2016				
30	Service de Dératation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION MANIEMA (KINDU)		62	OCC/E66/119/2016	DC	Prévisions								16/05/2016			26/05/2016				
31	Service de Dératation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION BANDUNDU (BANDUNDU)		62	OCC/E66/120/2016	DC	Prévisions								16/05/2016			26/05/2016				



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Notification du Cocontractant	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
32	Service de Détermination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE KIKWIT	1	62	OCC/E660/121/2016	DC	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	Service de Détermination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE KENGE		62	OCC/E660/122/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
34	Service de Détermination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE NIOKI		62	OCC/E660/123/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
<b>20. ACHAT MATERIELS DE TELECOMMUNICATION</b>																				
1	TELEPHONE, TALKIES WALKIES ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX		24	OCC/00/01/038/2016	AON	Prévisions	N/A	N/A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016	08/08/2016	27/08/2016	26/09/2016	
2	TELEPHONE, TALKIES WALKIES ... P/C DIRBAC		24	OCC/8900/124/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
3	TELEPHONE, TALKIES WALKIES ... P/C DIRKAT		24	OCC/C710/039/2016	AON	Prévisions	N/A	N/A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016	08/08/2016	27/08/2016	26/09/2016	



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 939,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mois de notification	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	TELEPHONE, TALKIES WALKIES, ... P/C DIOR		24	OCC/D37/125/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
5	TELEPHONE, TALKIES WALKIES, ... P/C DIRNOKI		24	OCC/E61/126/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
<b>21. ACHAT TENUES ET HABITS</b>																					
1	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX		60	OCC/00/01/040/2016	AON	Prévisions Réalisations	N.A	N.A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016		08/08/2016	27/08/2016	26/09/2016	
2	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRKIN		60	OCC/00/01/041/2016	AON	Prévisions Réalisations	N.A	N.A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016		08/08/2016	27/08/2016	26/09/2016	
3	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRBAC		60	OCC/B900/042/2016	AON	Prévisions Réalisations	N.A	N.A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016		08/08/2016	27/08/2016	26/09/2016	
4	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRKAT		60	OCC/C710/043/2016	AON	Prévisions Réalisations	N.A	N.A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016		08/08/2016	27/08/2016	26/09/2016	
5	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRKOR		60	OCC/F540/127/2016	DC	Prévisions Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
						Prévisions							16/05/2016			26/05/2016					26 de 54



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 339,9	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison			
																				5	6	7
6	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIREQ	1	60	OCC/1224/128/2016	DC	Réalisations							16/05/2016			26/05/2016						
7	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIOR		60	OCC/D37/1129/2016	DC	Prévisions																
8	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRNOKI		60	OCC/E61/130/2016	DC	Réalisations																
9	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIREST		60	OCC/E640/131/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016						
10	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRMA		60	OCC/E66/132/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016						
11	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRBAND		60	OCC/E66/133/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016						
<b>TOTAL GENERAL</b>																			<b>0,00</b>			



Autorité Contractante: OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

### II. Marchés de Travaux

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF (Tx. 935,9)	Code Budget (FP)	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approboration du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'Exécution
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1. CONSTRUCTIONS</b>																			
1	BATIMENT ADMINISTRATIF ET LABORATOIRE MODERNE P/C DEPT. CENTRAUX	23	OCC/00/01/001/2016	AOI	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
2	BUREAU CHARBON DELEGATION SYNDICALE ET ECHANTILLON P/C DIRKIN SIEGE	23	OCC/8850/001/2016	DC							16/05/2016			26/05/2016					
3	BATIMENT ADMINISTRATIF P/C AGENCE DE MALUKU	23	OCC/8850/001/2016	AON	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
4	BATIMENT ADMINISTRATIF P/C SIEGE DE MATADI	23	OCC/8850/002/2016	AON	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
5	BATIMENT SERVICE DE LABORATOIRE P/C AGENCE DE BOMA	23	OCC/8850/002/2016	DC								16/05/2016			26/05/2016				
6	BATIMENT ADMINISTRATIF P/C AGENCE DE MUANDA	23	OCC/8850/003/2016	AON	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
7	BATIMENTS BUREAUX DE POSTES DE SANGAMANI-KUZI-LUOZI P/C AGENCE DE LUKALA	23	OCC/1710/003/2016	DC								16/05/2016			26/05/2016				



Autorité Contractante: OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

### II. Marchés de Travaux

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévision set	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF (Tx. 939,9)	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépot Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Mont ant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8	LABO MMETROLOGIE OCC 2 ET HANGAR ETALONNAGE OCC 3 P/C SIEGE DE LUBUMBASHI		23	OCC/B850/004/2016	AON	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
9	LABORATOIRES DE KOLWEZI ET DILOLO P/CAGENCE DE KOLWEZI		23	OCC/B850/005/2016	AON	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
10	LABORATOIRE DE LIKASI ET CLOTURE DU LABO DE BUNGU BUNGU P/CAGENCE DE LIKASI		23	OCC/B850/006/2016	AON	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
11	BATIMENT ADM. MWENDA ET STATION/CONTROLE TECHNIQUE P/C SIEGE DE KASUMBALESA		23	OCC/F540/007/2016	AON	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
12	BUREAU P/C SIEGE DE KANANGA		23	OCC/J225/004/2016	DC							16/05/2016			26/05/2016					
13	BATIMENT ADMINISTRATIF P/C SIEGE DE MBUJI-MAYI		23	OCC/J23/008/2016	AON	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	



Autorité Contractante: OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

### II. Marchés de Travaux

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF (Tx. 930\$)	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres		Methodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'Exécution
		1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
14	BUREAU P/C AGENCE DE MMWENE DITU		23	OCC/123/005/2016	DC							16/05/2016			26/05/2016					
15	BUREAU P/C AGENCE DE BUMBA		23	OCC/123/006/2016	DC							16/05/2016			26/05/2016					
16	BUREAU P/C AGENCE DE GBADOLITE		23	OCC/E670/007/2016	DC							16/05/2016			26/05/2016					
17	BUREAU POSTE AIAKUBI P/C SIEGE DE KISANGANI		23	OCC/E670/008/2016	DC							16/05/2016			26/05/2016					
18	BATIMENT DE BUNIA ET POSTE D'ASU ET PADRA P/C AGENCE DE BUNIA		23	OCC/E68/009/2016	AON	N/A	N/A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	05/08/2016		08/08/2016	27/08/2016	26/09/2016	
19	CLOTURE DES BATIMENTS P/C AGENCE D'ISIRO		23	OCC/E68/010/2016	AON	N/A	N/A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N/A	21/06/2016	25/06/2016	N/A	05/07/2016		08/07/2016	28/07/2016	27/08/2016	



Autorité Contractante: OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

### II. Marchés de Travaux

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF (Tx: 9399)	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	CLOTURES PARCELLES KISHA ET BUNANGANA P/C SIEGE DE GORMA		23	OCC/E68/009/2016	DC							16/05/2016			26/05/2016				
21	BATIMENT P/C AGENCE DE BENI		23	OCC/E68/011/2016	AON	N A	N A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N A	21/06/2016	25/07/2016	N A	05/07/2016		08/07/2016	28/07/2016	27/08/2016
22	BATIMENT ADMINISTRATIF P/C AGENCE DE BUEMBO		23	OCC/E68/012/2016	AON	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
23	LABORATOIRE P/C SIEGE DE BUKAVU		23	OCC/E68/013/2016	AON	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
24	BATIMENT ADMINISTRATIF P/C AGENCE D'UVIRA		23	OCC/E68/014/2016	AON	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016
25	BATIMENT ADMINISTRATIF P/C AGENCE DE KIKWI		23	OCC/E68/015/2016	AON	N A	N A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N A	21/06/2016	25/06/2016	N A	05/07/2016		08/07/2016	28/07/2016	27/08/2016
<b>2. AMENAGEMENTS BATIMENTS</b>																			
1	AMENAGEMENT BATIMENT P/C DEPT. CENTRAUX		23	OCC/00/01/016/2016	AON	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	13/10/2016



Autorité Contractante: OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

### II. Marchés de Travaux

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF (Tx. 939,9)	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'Exécution
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	AMENAGEMENT BATIMENT P/C DIRKIN SIEGE		23	OCC/21/010/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
3	AMENAGEMENT BATIMENT P/C AGENCE D'AERO NDJILI		23	OCC/21/011/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
4	AMENAGEMENT BATIMENT P/C AGENCE DE BLACH NGOBILA		23	OCC/21/012/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
5	AMENAGEMENT BATIMENT P/C SIEGE DE MATADI		23	OCC/21/017/2016	AON	Prévisions	N.A	N.A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N.A	21/06/2016	25/06/2016	N.A	05/07/2016		28/07/2016		27/08/2016
6	AMENAGEMENT BATIMENT P/C AGENCE DE BOMA		23	OCC/21/018/2016	AON	Prévisions	N.A	N.A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N.A	21/06/2016	25/06/2016	N.A	05/07/2016		28/07/2016		27/08/2016
7	AMENAGEMENT BATIMENT P/C AGENCE DE LUKALA		23	OCC/0900/013/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
8	AMENAGEMENT BATIMENT P/C SIEGE DE LUBUMBASHI		23	OCC/21/019/2016	AON	Prévisions	N.A	N.A	02/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	N.A	21/06/2016	25/06/2016	N.A	05/07/2016		28/07/2016		27/08/2016
9	AMENAGEMENT BATIMENT P/C AGENCE DE KALEMIE		23	OCC/0900/014/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				
10	AMENAGEMENT BATIMENT P/C AGENCE DE KOLWEZI		23	OCC/0900/015/2016	DC	Prévisions							16/05/2016			26/05/2016				



Autorité Contractante: OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

### II. Marchés de Travaux

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet / Marché	Montant Budget en CDF (Tx. 939,9)	Code Budget (FP)	Méthodes de passation		1	2	3	4	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'Exécution
11	AMENAGEMENT BATIMENT P/C AGENCE DE UKASHI		23	AON	Prévisions					28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016	15	16	17	18
					Réalisations		OCC/8850/020/2016																
12	AMENAGEMENT BATIMENTS P/C AGENCE DE KASUMBALESA		23	AON	Prévisions					28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016				
					Réalisations		OCC/8850/021/2016																
13	AMENAGEMENT BATIMENT P/C SIEGE DE MBUJI-MAVI		23	DC	Prévisions																		
					Réalisations		OCC/8814/016/2016																
14	AMENAGEMENT BATIMENT P/C AGENCE DE MWENE DITU		23	DC	Prévisions																		
					Réalisations		OCC/8814/017/2016																
15	AMENAGEMENT BATIMENT P/C AGENCE DE BUMBA		23	DC	Prévisions																		
					Réalisations		OCC/8814/018/2016																
16	AMENAGEMENT BATIMENT P/C AGENCE DE ZONGO		23	DC	Prévisions																		
					Réalisations		OCC/CT10/019/2016																
17	AMENAGEMENT BATIMENT P/C SIEGE DE KISANGANI		23	DC	Prévisions																		
					Réalisations		OCC/CT10/020/2016																
18	AMENAGEMENT BATIMENT P/C AGENCE DE BUNIA		23	DC	Prévisions																		
					Réalisations		OCC/CT7/021/2016																
19	AMENAGEMENT BATIMENT P/C AGENCE D'ISIRO		23	DC	Prévisions																		
					Réalisations		OCC/CT7/022/2016																



Autorité Contractante: OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

### II. Marchés de Travaux

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévision set	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant Budget en CDF (Tx. 939,9)	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'Exécution	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
20				DC	Prévisions							16/05/2016			25/05/2016					
		23	OCC/CT7/023/2016	DC	Réalisations															
21		23	OCC/CT10/022/2016	AON	Prévisions	28/04/2016	13/05/2016	16/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	14/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	09/08/2016	19/08/2016		22/08/2016	12/09/2016	12/10/2016	
					Réalisations															
					Prévisions															
22		23	OCC/CT7/024/2016	DC	Réalisations							16/05/2016			26/05/2016					
					Prévisions															
23		23	OCC/CT4/025/2016	DC	Réalisations							16/05/2016			25/05/2016					
					Prévisions															
					Réalisations															
<b>TOTAL GENERAL</b>																<b>0,00</b>				







