

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL EXERCICE BUDGETAIRE 2016 (DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016)

MARCHES DES TRAVAUX/ SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Travaux d'aménagement des locaux du CES		72481	01	DC	Prévisions							12/07			22/07				-
					Réalisations														
TOTAL																			



Fait à Kinshasa, le

EZATY MERIKO-EDZIA Patrice

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL EXERCICE BUDGETAIRE 2016 (DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016)

MARCHES DES FOURNITURES/ SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition d'équipements de transport		72452	01	AON	Prévisions	22/06	07/07	08/07	08/08	23/08	07/09	12/09	15/09	30/09	10/10	-	13/10	02/11	-	
					Réalisations															
Acquisition des mobiliers et équipements de bureau		72411	02	AON	Prévisions	22/06	07/07	08/07	08/08	23/08	07/09	12/09	15/09	30/09	10/10	-	13/10	02/11	-	
					Réalisations															
Acquisition des équipements informatiques		72481	03	AON	Prévisions	22/06	07/07	08/07	08/08	23/08	07/09	12/09	15/09	30/09	10/10	-	13/10	02/11	-	
					Réalisations															
Acquisition des équipements de télécommunication		72481	04	AON	Prévisions	22/06	07/07	08/07	08/08	23/08	07/09	12/09	15/09	30/09	10/10	-	13/10	02/11	-	
					Réalisations															
TOTAL																				

Fait à Kinshasa, le

EZATY MERIKO-EDZIA Patrice

