

**PLAN ADDITIF CORRIGE DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM/EXERCICE 2016**

Période: du 19 avril au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3		4	5	6	7	8
1	Ciments gris	77 697 578	FP	006/CVM/2016	AON	Prévisions 20/04/2016	NA	22/04/2016	23/05/2016	
2	Bois	32 740 000	FP	007/CVM/2016	DC	Prévisions NA	NA	NA	NA	
3	Peinture	244 208 300	FP	008/CVM/2016	AON	Prévisions 20/04/2016	05/05/2016	07/05/2016	06/06/2016	
4	Tôles ondulées	17 700 000	FP	009/CVM/2016	DC	Prévisions NA	NA	NA	NA	
5	Vivres pour le personnel navigant	272 000 000	FP	010/CVM/2016	AON	Prévisions 20/04/2016	05/05/2016	07/05/2016	06/06/2016	
6	Petits matériaux et fournitures médicaux	45 847 400	FP	011/CVM/2016	DC	Prévisions NA	NA	NA	NA	
7	Petits outillages pour les ateliers mécaniques, la menuiserie et travaux en régie	52 000 000	FP	012/CVM/2016	AON	Prévisions 20/04/2016	NA	22/04/2016	23/05/2016	
8	Matériels et fournitures de soudure	46 650 000	FP	013/CVM/2016	DC	Prévisions NA	NA	NA	NA	
9	Fournitures d'usines : Matériels mécaniques, électriques et électroniques	190 970 800	FP	014/CVM/2016	AON	Prévisions 20/04/2016	NA	22/04/2016	23/05/2016	
10	Kits complets pour la révision des moteurs de la drague TSHUAPA et autres unités navales	723 770 000	FP	015/CVM/2016	AOI	Prévisions 20/04/2016	05/05/2016	07/05/2016	06/06/2016	
11	Pièces de rechange pour véhicules automobiles	191 710 000	FP	016/CVM/2016	AON	Prévisions 20/04/2016	NA	22/04/2016	23/05/2016	
12	Fournitures et petits matériels de bureau et informatiques	376 500 000	FP	017/CVM/2016	AON	Prévisions 20/04/2016	05/05/2016	07/05/2016	06/06/2016	
13	Equipements hydrographiques	60 674 250	FP	018/CVM/2016	AON	Prévisions 20/04/2016	NA	22/04/2016	23/05/2016	
14	Matériels et équipements pour le balisage lumineux	57 873 900	FP	019/CVM/2016	AON	Prévisions 20/04/2016	NA	22/04/2016	23/05/2016	
15	Acquisition des véhicules terrestres: - 1 Pick up 4x4 double cabine - 1 Ambulance - 1 Bus de 57 places	156 278 199	FP	020/CVM/2016	AON	Prévisions 20/04/2016	NA	22/04/2016	23/05/2016	

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
16	Equipements électriques	46 672 500	FP	021/CVM/2016	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
17	Equipements de télécommunication	30 803 850	FP	022/CVM/2016	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
18	2 Canots de sauvetage	30 803 850	FP	023/CVM/2016	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
19	Outillages pour le Chantier Naval	18 700 000	FP	024/CVM/2016	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
20	Acquisition des moteurs: - 1 moteur pour le remorqueur NSIAMFUMU - 2 moteurs hors-bord pour les canots Zodiac	31 737 300	FP	025/CVM/2016	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
21	Compresseur d'air mobile XA125	9 334 500	FP	026/CVM/2016	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
22	Equipement de visualisation de la position du godet pour la drague LISALA	9 334 500	FP	027/CVM/2016	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
23	Vanne de bordée pour la drague BANANA	9 334 500	FP	028/CVM/2016	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
24	Matériels de lutte contre l'incendie	9 334 500	FP	029/CVM/2016	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
25	Unité de production du gaz acétylène	46 672 500	FP	030/CVM/2016	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
26	6 groupes électrogènes de 25, 50, 55, 85 et 110 KVA pour différentes unités flottantes	140 017 500	FP	031/CVM/2016	AON	Prévisions	20/04/2016	NA	22/04/2016	23/05/2016
						Réalisations				
27	Matériels et mobiliers de bureau et de maison	18 669 000	FP	032/CVM/2016	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
28	Acquisition des 3000m de chaînes de mouillage	227 391 065	FP	033/CVM/2016	AON	Prévisions	20/04/2016	05/05/2016	07/05/2016	06/06/2016
						Réalisations				
<b>Coût Total</b>		<b>3 175 425 993</b>								

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07/06/2016	NA	13/06/2016	16/06/2016	NA	27/06/2016		01/07/2016	21/07/2016	19/09/2016
NA	NA	19/04/2016	22/04/2016	NA	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	25/07/2016
21/06/2016	06/07/2016	11/07/2016	14/07/2016	29/07/2016	08/08/2016		11/08/2016	31/08/2016	31/10/2016
NA	NA	19/04/2016	22/04/2016	NA	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	25/07/2016
21/06/2016	06/07/2016	11/07/2016	14/07/2016	29/07/2016	08/08/2016		11/08/2016	31/08/2016	31/10/2016
NA	NA	19/04/2016	22/04/2016	NA	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	25/07/2016
07/06/2016	NA	13/06/2016	16/06/2016	NA	27/06/2016		01/07/2016	21/07/2016	19/09/2016
NA	NA	19/04/2016	22/04/2016	NA	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	25/07/2016
07/06/2016	22/06/2016	27/06/2016	01/07/2016	16/07/2016	26/07/2016		29/07/2016	18/08/2016	17/10/2016
21/06/2016	06/07/2016	11/07/2016	14/07/2016	29/07/2016	08/08/2016		11/08/2016	31/08/2016	31/10/2016
07/06/2016	22/06/2016	27/06/2016	01/07/2016	16/07/2016	26/07/2016		29/07/2016	18/08/2016	17/10/2016
21/06/2016	06/07/2016	11/07/2016	14/07/2016	29/07/2016	08/08/2016		11/08/2016	12/08/2016	11/10/2016
07/06/2016	NA	13/06/2016	16/06/2016	NA	27/06/2016		01/07/2016	21/07/2016	19/09/2016
07/06/2016	NA	13/06/2016	16/06/2016	NA	27/06/2016		01/07/2016	21/07/2016	19/09/2016
07/06/2016	22/06/2016	27/06/2016	01/07/2016	16/07/2016	26/07/2016		29/07/2016	18/08/2016	17/10/2016

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NA	NA	19/04/2016	22/04/2016	NA	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	25/07/2016
NA	NA	19/04/2016	22/04/2016	NA	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	25/07/2016
NA	NA	19/04/2016	22/04/2016	NA	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	25/07/2016
NA	NA	19/04/2016	22/04/2016	NA	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	25/07/2016
NA	NA	19/04/2016	22/04/2016	NA	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	25/07/2016
NA	NA	19/04/2016	22/04/2016	NA	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	25/07/2016
NA	NA	19/04/2016	22/04/2016	NA	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	25/07/2016
NA	NA	19/04/2016	22/04/2016	NA	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	25/07/2016
NA	NA	19/04/2016	22/04/2016	NA	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	25/07/2016
07/06/2016	22/06/2016	27/06/2016	01/07/2016	16/07/2016	26/07/2016		29/07/2016	18/08/2016	17/10/2016
NA	NA	19/04/2016	22/04/2016	NA	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	25/07/2016
21/06/2016	06/07/2016	11/07/2016	14/07/2016	29/07/2016	08/08/2016		11/08/2016	31/08/2016	31/10/2016

Fait à Boma, le / / 2016.

LE DIRECTEUR GENERAL ai,

YENGO ki NGIMBI, Ir

AUTORITE CONTRACTANTE : CVM SA

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM/EXERCICE 2016

Période: du **02 mai au 31 décembre 2016**; Exercice budgétaire :

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Acquisition dse 600 manilles pour les chaînes de mouillages	44 363 592,00	FP	034/CVM/2016	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
	Coût Total	44 363 592,00				Réalisations				

YF

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Miser au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NA	NA	11/07/2016	14/07/2016	NA	25/07/2016		28/07/2016	17/08/2016	17/10/2016

Fait à Kinshasa, le 22 / 04 / 2016

LE DIRECTEUR GENERAL ai,

YENGO ki NGIMBI, Ir.