

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition de 10 MOTOS TOUT TERRAIN DESTINEES AUX DELEGUES A PIED D'ŒUVRE DE L'EX PROVINCE DU KASAI ORIENTAL	17/BIENS/PADIR/08/15	DC	Prévisions Réalisations				03/11/2015 01/12/2005	19/11/2015 02/12/2015	N/A N/A	09/12/2015 23/12/2015	13/12/2015 26/01/2016	N/A N/A	N/A N/A	39 207,46 26/01/2016	15/01/2016 27/01/2016	05/02/2016 11-mars	29/02/2016
2	Acquisition de 49 Groupes électrogènes	01/BIENS/PADIR/PM/05/2016	AOI	Prévisions Réalisations	07/04/2016 15/05/2016	22/04/2016 31/05/2016	25/04/2016 08/06/2016	26/05/2016 06/07/2016	11/06/2016 16/06/2016	26/06/2016 22/08/2016	01/07/2016 04/07/2016	19/07/2016 29/07/2016	29/07/2016 29/07/2016		01/08/2016 22/08/2016		15/09/2016	
3	Acquisition équipements divers pour abattoirs, marchés et entrepôts	02/BIENS/PADIR/PM/08/2016	AON	Prévisions Réalisations	26/08/2016	10/09/2016	13/09/2016	13/10/2016	28/10/2016	12/11/2016	17/11/2016	21/11/2016	06/12/2016	16/12/2016		19/12/2016	09/01/2017	02/02/2017
4	Acquisition des panneaux solaires	03/BIENS/PADIR/PM/08/2016	AON	Prévisions Réalisations	01/09/2016	16/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	03/11/2016	18/11/2016	23/11/2016	26/11/2016	12/12/2016	22/12/2016		26/12/2016	16/01/2017	09/02/2017
5	Kit d'analyse d'eau/réactifs et appareil géophysique pour le SNHR	04/BIENS/PADIR/PM/08/2016	DC	Prévisions Réalisations				04/10/2016	19/10/2016		15/11/2016	18/11/2016				26/12/2016	16/01/2017	09/02/2017
6	Acquisition de petits matériels et équipements de transformation des produits agricoles	05/BIENS/PADIR/PM/08/2016	AON	Prévisions Réalisations	08/09/2016	23/09/2016	26/09/2016	26/10/2016	10/11/2016	25/11/2016	30/11/2016	03/12/2016	19/12/2016	29/12/2016		02/01/2017	23/01/2017	16/02/2017
7	Acquisition matériels pour centres et instituts techniques de formation agricole	06/BIENS/PADIR/PM/09/2016	AON	Prévisions Réalisations	15/09/2016	30/09/2016	03/10/2016	02/11/2016	17/11/2016	02/12/2016	07/12/2016	10/12/2016	26/12/2016	05/01/2017		09/01/2017	30/01/2017	23/02/2017
8	Acquisition matériels pour centres de formation aux métiers et d'insertion	07/BIENS/PADIR/PM/09/2016	AON	Prévisions Réalisations	26/09/2016	11/10/2016	14/10/2016	14/11/2016	29/11/2016	14/12/2016	19/12/2016	22/12/2016	06/01/2017	18/01/2017		21/01/2017	11/02/2017	07/03/2017
9	Acquisition équipements et matériels pour ONG et associations d'artisans	08/BIENS/PADIR/PM/09/2016	AON	Prévisions Réalisations	29/09/2016	14/10/2016	17/10/2016	16/11/2016	01/12/2016	16/12/2016	21/12/2016	24/12/2016	09/01/2017	19/01/2017		18/01/2017	08/02/2017	04/03/2017
9	Acquisition du mobilier pour les instituts de formation	09/BIENS/PADIR/PM/09/2016	AON	Prévisions Réalisations	03/10/2016	18/10/2016	21/10/2016	21/11/2016	06/12/2016	21/12/2016	26/12/2016	29/12/2016	13/01/2017	23/01/2017		26/01/2017	16/02/2017	12/03/2017
10	Acquisition du matériel et du logiciel de suivi-évaluation	10/BIENS/PADIR/PM/08/2016	AON	Prévisions Réalisations	10/10/2016	25/10/2016	28/10/2016	28/11/2016	13/12/2016	28/12/2016	02/01/2017	05/01/2017	20/01/2017	30/01/2017		02/02/2017	23/02/2017	19/03/2017
11	Acquisition matériel et outillage d'entretien des pistes pour les CLERS	11/BIENS/PADIR/PM/08/2016	AON	Prévisions Réalisations	17/10/2016	01/11/2016	04/11/2016	05/12/2016	20/12/2016	05/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	28/11/2017	08/12/2017		12/12/2016	02/01/2017	26/01/2017
12	Acquisition de matériel et équipement de transformation des produits halieutiques pour les mamans mareyeuses	12/BIENS/PADIR/PM/09/2016	DC	Prévisions Réalisations							15/02/2017	18/02/2017				23/02/2017	16/03/2017	09/04/2017
	Coût Total																	

AOI
AON
DC