

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION GENERALE DE MIGRATION EXERCICE BUDGETAIRE 2017

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du marché	Montant budget en million K.	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAV	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Acquisition des tenues	679	46051 66434	01	AOI	Prévisions	20/02	07/03	09/03	10/04	25/04	10/05	15/05	18/05	02/06	12/06	-	15/06	05/07	
					Réalisations														
Acquisition des mobiliers de bureau	20	72411	02	DC	Prévisions							15/05	18/05	-	29/05	-	02/06	22/06	
					Réalisations														
Acquisition des véhicules terrestres	215	72452	03	AON	Prévisions	20/02	07/03	09/03	10/04	25/04	10/05	15/05	18/05	02/06	12/06	-	15/06	05/07	
					Réalisations														
TOTAL	914																		

Fait à Kinshasa, le 03 FEV 2017

François BEYA KASONGA

1302

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION GENERALE DE MIGRATION EXERCICE BUDGETAIRE 2017

MARCHES DES TRAVAUX /SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Modes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Instruction siège de MG la DGM	1.050	82321	1	AON	Prévisions	20/02	07/03	08/03	10/04	25/04	10/05	15/05	18/05	02/06	05/07	-	15/06	05/07	
					Réalisations														
Coût Total	1.050																		

Fait à Kinshasa, le 13 FEV 2017

François BEYA KASONGA

Courtoisie, fermeté, honnêteté