


PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2017

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES				Prévision et réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet / Marchés	Code budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration DAO	ANO sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	ANO sur Rap. Eval.	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO Sur Contrat	Appro. Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
TRAVAUX																			
01	Construction des entrepôts de type A et leurs dépendances à Béni et Kasindi dans la province du Nord-Kivu	Fonds propres	-	AON	-	20/7/2017	03/08	07/8/2017	06/09	20/09/2017	04/10	09/10/2017	12/10	26/10	06/11	-	08/11/2017	27/11	-
02	Aménagement du parking, de l'aire de stationnement et de la clôture du bâtiment abritant le Centre Médical de la DGDA/ Sud – Kivu	Fonds propres	-	AON	-	20/7/2017	03/08	07/8/2017	06/09	20/09/2017	04/10	09/10/2017	12/10	26/10	06/11	-	08/11/2017	27/11	-

Le Directeur Général

Déo RUGWIZA MAGERA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2017

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES				Prévision et réalisation	PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet / Marchés	Code budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration DAO	ANO sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	ANO sur Rap. Eval.	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO Sur Contrat	Appro. Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
FOURNITURE																			
01	Acquisition de 03 Jeeps 4x4 pour la haute hiérarchie de la DGDA	Fonds propres	-	AOI	-	20/7/2017	03/08	07/8/2017	21/09	05/10/2017	19/10	23/10/2017	26/10	09/11	20/11	-	22/11/2017	11/12	-

Le Directeur Général


 Déo RUGWIZA MAGERA

