République Démocratique du Congo
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

RESERVE STRATEGIQUE GENERALE
La Déléguée Générale

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le : 04 MARS 2020
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2020

MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

VERSION CORRIGEE

IDENTIFICATION DU MARCHE					Previsions et Realisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
Intitulé du Marché	Montant budget en million de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MARCHE DE FOURNITURES																		
Acquisition de Véhicules Terrestres Terrestres	550,8	66434	001	AOI	prévue	11/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	26/04/2020	11/05/2020	26/05/2020	31/05/2020	03/06/2020	18/06/2020	28/06/2020	01/07/2020	21/07/2020	
					réalisée													
Acquisition de matériels informatiques	15,03	72411	002	DC	prévue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2020	13/04/2020	N/A	23/04/2020	N/A	N/A	
					réalisée													
Acquisition de mobiliers de Bureaux	18,3	72411	003	DC	prévue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2020	13/04/2020	N/A	23/04/2020	N/A	N/A	
					réalisée													
Acquisition petits matériels des Bureaux	5,1	72411	004	DC	prévue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2020	13/04/2020	N/A	23/04/2020	N/A	N/A	
					réalisée													
Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux	99,5	66434	005	AON	prévue	N/A	N/A	12/03/2020	11/04/2020	26/04/2020	N/A	01/05/2020	04/05/2020	N/A	14/05/2020	18/05/2020	08/06/2020	
					réalisée													
Acquisition matériels aratoires	49,7	72411	006	DC	prévue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2020	13/04/2020	N/A	23/04/2020	N/A	N/A	
					réalisée													
Acquisition des intrants	49,5	72441	007	DC	prévue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2020	13/04/2020	N/A	23/04/2020	N/A	N/A	
					réalisée													
Acquisition des semences	40	66434	008	DC	prévue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2020	13/04/2020	N/A	23/04/2020	N/A	N/A	
					réalisée													
Acquisition emballages (sacs)+impression	90	66434	009	AON	prévue	N/A	N/A	12/03/2020	11/04/2020	26/04/2020	N/A	01/05/2020	04/05/2020	N/A	14/05/2020	18/05/2020	08/06/2020	
					réalisée													
Acquisition Aliments (Nourritures, aliments et boissons)	32	66434	010	DC	prévue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2020	13/04/2020	N/A	23/04/2020	N/A	N/A	
					réalisée													
Acquisition Habillements	34	66434	011	DC	prévue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2020	13/04/2020	N/A	23/04/2020	N/A	N/A	
					réalisée													
Coût Total	983.93																	

Fait à Kinshasa, le 02/03/2020

Secrétaire Permanent