PLAN DE PASSATION DE MARCHE DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE

Période: du10 octobre 2020 au 28 avril 2021

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / PARTENARIAT				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES A L'EGARD DE CHAQUE CANDIDAT (PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION)						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Projet	Conception et élaboration de: 1) l'étude de faisabilité 2)Dossier d'appel d'offres	N° du contrat	Méthodes de passation		Elaboration DPQ	Non Objection sur DPQ	Publication APQ	Date limite dépôt candid.	Evaluation	Avis de Non Objection sur Rap. d'Ev. de pré qualification	Avis de Non Objection du Dossier d'Appel d'Offres	Invitation aux candidats préqualifiés pour soumission des Offres	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Avis de Non Objection sur Rap. d'Ev. D'attribution provisoire	Attribution provisoire et communication des motifs de rejet des autres candidats	Publication attribution définitive	Négociation sur les termes définitifs du contrat	Avis de Non Objection sur le projet de Contrat	Signature du Contrat et Approbation du marché	Enregistrement du Contrat à l'ARMP	Création de la société de projet	Début de mise en œu
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Contrat de partenariat pour: Fourniture et production de 5 000 000 permis de conduire biométrique avec puce Construction et entretien des 20 sites de la CONADEP et fourniture des mobiliers de bureaux et sources d'énergie aux sites Fourniture et installation des équipements informatiques ainsi que la mise en service du système de gestion du processus de délivrance des permis de conduire biométrique			Appel d'Offres International Ouvert	Prévisions	10 /10/2020	25/10/2020	26/10/2020	10/12/2020	24/12/2020	10/01/2020	12/01/2021	13/01/2021	28/02/2021	15/03/2021	30/03/2021	01/04/2021	09/04/2021	10 /04/2021	26/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021
					Réalisations																			