APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
06 AVR 2021
Signature

Autorité Contratante : **OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE**

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

III. Marchés de Prestations Intellectuelles

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE							PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUA	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD / TX: 2040 au 09/03/2021	Code Budget	N° AMI	Modes de passation	Méthodes de selection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT
		1	2	3	4	5		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIONS P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX		FP		AOI	QTC	Prévisions	20/04/2021	05/05/2021	08/05/2021	08/06/2021	23/06/2021	08/07/2021	13/07/2021	28/07/2021	31/07/2021	30/08/2021	14/09/2021	30/09/2021
							Réalisations												
2	ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIONS P/C DIRKIN		FP		DC	QTC	Prévisions												
							Réalisations												
3	ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIONS P/C DIRKOC		FP		DC	QTC	Prévisions												
							Réalisations												
4	ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIONS P/C DIRKAT		FP		AON	QTC	Prévisions	20/04/2021	05/05/2021	08/05/2021	08/06/2021	23/06/2021	08/07/2021	13/07/2021	28/07/2021	31/07/2021	30/08/2021	14/09/2021	30/09/2021
							Réalisations												
5	ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIONS P/C DIRCENTRI		FP		DC	QTC	Prévisions												
							Réalisations												
6	ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIONS P/C DIRKOR		FP		DC	QTC	Prévisions												
							Réalisations												
7	ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIONS P/C DIREQ		FP		DC	QTC	Prévisions												
							Réalisations												
8	ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIONS P/C DIOR		FP		DC	QTC	Prévisions												
							Réalisations												
9	ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIONS P/C DIRNOKI		FP		DC	QTC	Prévisions												
							Réalisations												
10	ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIONS P/C DIREST		FP		DC	QTC	Prévisions												
							Réalisations												
11	ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIONS P/C DIRMA		FP		DC	QTC	Prévisions												
							Réalisations												
	Coût Total																		

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
06 AVR 2021
Signature

[illegible]		PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notifcation	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
17	18	19	20	21	22	23	24	25
05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	09/11/2021	19/11/2021		22/11/2021	13/12/2021	17/12/2021
	21/05/2021	24/05/2021	NA	04/06/2021		07/06/2021	28/06/2021	28/07/2021
	21/05/2021	24/05/2021	NA	04/06/2021		07/06/2021	28/06/2021	28/07/2021
05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	09/11/2021	19/11/2021		22/11/2021	13/12/2021	17/12/2021
	21/05/2021	24/05/2021	NA	04/06/2021		07/06/2021	28/06/2021	28/07/2021
	21/05/2021	24/05/2021	NA	04/06/2021		07/06/2021	28/06/2021	28/07/2021
	21/05/2021	24/05/2021	NA	04/06/2021		07/06/2021	28/06/2021	28/07/2021
	21/05/2021	24/05/2021	NA	04/06/2021		07/06/2021	28/06/2021	28/07/2021
	21/05/2021	24/05/2021	NA	04/06/2021		07/06/2021	28/06/2021	28/07/2021
	21/05/2021	24/05/2021	NA	04/06/2021		07/06/2021	28/06/2021	28/07/2021
	21/05/2021	24/05/2021	NA	04/06/2021		07/06/2021	28/06/2021	28/07/2021