AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022; Exercice budgétaire: 2021

FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES GENERAL

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET MISE EN VIGUEUR DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de construction de la route de Lodja à Bena dibele dans la province du Sankuru		BUDGET FPI 2021	DAOI 033 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM-MPA/2021	AOI	Prévisions	18/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	20/06/2022	05/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	11/08/2022	22/08/2022	-	25/08/2022	14/09/2022	17/10/2022
						Réalisations														
2	Travaux de construction de la route de Mbuji Mayi à kabinda.		BUDGET FPI 2021	DAOI 027 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM-MPA/2021	AOI	Prévisions	18/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	20/06/2022	05/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	11/08/2022	22/08/2022	-	25/08/2022	14/09/2022	17/10/2022
						Réalisations														
3	Travaux de construction de la route de la RN1 à Kasongo Lunda.		BUDGET FPI 2021	DAOI 028 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM-MPA/2021	AOI	Prévisions	18/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	20/06/2022	05/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	11/08/2022	22/08/2022	-	25/08/2022	14/09/2022	17/10/2022
						Réalisations														
4	Travaux de construction du port de Bena dibele dans la province du Sankuru		BUDGET FPI 2021	DAOI 032 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM-MPA/2021	AOI	Prévisions	18/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	20/06/2022	05/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	11/08/2022	22/08/2022	-	25/08/2022	14/09/2022	17/10/2022
						Réalisations														
5	Amenagement du système de distribution d'eau potable de la ville de Mbuji Mayi (3eme phase).		BUDGET FPI 2021	DAOI 034 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM-MPA/2021	AOI	Prévisions	04/10/2021	19/10/2021	22/10/2021	06/12/2021	21/12/2021	05/01/2022	10/01/2022	12/01/2022	27/01/2022	07/02/2022	-	10/02/2022	02/03/2022	04/04/2022
						Réalisations														
6	Travaux d'érection de la Centrale hydroélectrique de Tshibasa dans la province du Kasaï Oriental.		BUDGET FPI 2021	DAOI 035 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM-MPA/2021	AOI	Prévisions	04/10/2021	19/10/2021	22/10/2021	06/12/2021	21/12/2021	05/01/2022	10/01/2022	12/01/2022	27/01/2022	07/02/2022	-	10/02/2022	02/03/2022	04/04/2022
						Réalisations														
7	Travaux de construction d'une route revêtue de 22 Km de Tshibasa à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï Oriental.		BUDGET FPI 2021	DAOI 036 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM-MPA/2021	AOI	Prévisions	04/10/2021	19/10/2021	22/10/2021	06/12/2021	21/12/2021	05/01/2022	10/01/2022	12/01/2022	27/01/2022	07/02/2022	-	10/02/2022	02/03/2022	04/04/2022
						Réalisations														
8	Travaux d'aménagement des bâtiments administratifs		BUDGET FPI 2021	DAON 023 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM-MPA/2021	AON	Prévisions	30/08/2021	14/09/2021	17/09/2021	18/10/2021	02/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	20/12/2021	-	23/12/2021	12/01/2022	11/02/2022
						Réalisations														
9	Travaux de réhabilitation de l'immeuble metal arum		BUDGET FPI 2021	DAON 024 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM-MPA/2021	AON	Prévisions	25/10/2021	NA	28/10/2021	29/11/2021	14/12/2021	29/12/2021	03/01/2022	05/01/2022	NA	18/01/2022	-	21/01/2022	10/02/2022	15/03/2022
						Réalisations														
10	Travaux de réhabilitation des immeubles bakan a Kisangani		BUDGET FPI 2021	DAON 025 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM-MPA/2021	AON	Prévisions	06/09/2021	21/09/2021	24/09/2021	25/10/2021	09/11/2021	24/11/2021	29/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	27/12/2021	-	30/12/2021	19/01/2022	21/02/2022
						Réalisations														
	Coût Total	-																		