AUTORITE CONTRACTANTE : CFEF (Cellule d'exécution des financements en faveur des Etats fragiles)
Période: du *1er mars* au *31 décembre*; *Exercice budgétaire* : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES COMPLEMENTAIRE

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
18 SEPT 2022
Signature : .....

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 - CONCLUSION DE L'EXECUTION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en CDF	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication MI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Mise en Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
PI-28	Recrutement d'un Consultant individuel - Contrôleur de Gestion pour l'agence d'exécution	[redacted]	PDL-145T	AMI 28	AON (CCV)	Prévisions	26-sept.-22	11-oct.-22	14-oct.-22	14-nov.-22	29-nov.-22	14-déc.-22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19-déc.-22	8-janv.-23	13-janv.-23		16-janv.-23	6-févr.-23	20-févr.-23
						Réalisations																					
PI-29	Recrutement d'un Consultant individuel - Ingénieur Informaticien pour l'agence d'exécution	[redacted]	PDL-145T	AMI 29	AON (CCV)	Prévisions	26-sept.-22	11-oct.-22	14-oct.-22	14-nov.-22	29-nov.-22	14-déc.-22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19-déc.-22	8-janv.-23	13-janv.-23		16-janv.-23	6-févr.-23	21-févr.-23
						Réalisations																					
PI-30	Recrutement d'un Consultant individuel - architecte conseil pour l'agence d'exécution	[redacted]	PDL-145T	AMI 30	AON (CCV)	Prévisions	26-sept.-22	11-oct.-22	14-oct.-22	14-nov.-22	29-nov.-22	14-déc.-22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19-déc.-22	8-janv.-23	13-janv.-23		16-janv.-23	6-févr.-23	21-févr.-23
						Réalisations																					
PI 31	Recrutement d'un consultant individuel - Expert chargé du développement d'une plateforme électronique pour le suivi-évaluation des chantiers des infrastructures en construction et en réhabilitation	[redacted]	PDL-145T	AMI 31	AON (CCV)	Prévisions	26-sept.-22	11-oct.-22	14-oct.-22	14-nov.-22	29-nov.-22	14-déc.-22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19-déc.-22	8-janv.-23	13-janv.-23		16-janv.-23	6-févr.-23	21-févr.-23
						Réalisations																					
PI-32	Recrutement d'une firme des consultants pour l'audit externe du programme	[redacted]	PDL-145T	AMI 32	SFMC	Prévisions	26-sept.-22	11-oct.-22	14-oct.-22	14-nov.-22	29-nov.-22	14-déc.-22	19-déc.-22	3-janv.-23	6-janv.-23	6-févr.-23	21-févr.-23	8-mars-23	13-mars-23	28-mars-23	31-mars-23	17-avr.-23	28-avr.-23		2-mai-23	22-mai-23	12-juin-23
						Réalisations																					
	Coût Total	[redacted]																									

LUNGUNGU KISOSO Alain
Coordonnateur National

MINISTERE DES FINANCES
CELLULE D'EXECUTION DES FINANCEMENTS EN FAVEUR DES ETATS FRAGILES
CFEF
Rép. Dém. du Congo