REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET
DU DEVELOPPEMENT RURAL

Le Secrétaire Permanent

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (Additionnel)

Etabli le 29 octobre 2014

N°	IDENTIFICATION DE PROJET / MARCHE			PROCEDURE DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														APPROBATION DU MARCHE		EXECUTION DU MARCHE			
				DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION										Début d'exécution		Fin d'exécution	
	Intitulé du projet / Marché	Coût estimé en FC	Imputation budgétaire	Mode de passation	Transmission à la DGCMP		Avis de Non Objection		Publication Avis d'Appel d'Offres		Ouverture des plis		Rapport d'Evaluation		Avis de Non Objection		Attribution							
					Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
B	FOURNITURES ET SERVICES																							
B1	Soutien à la Campagne Agricole 2013-2014 e Acquisition des Semences et Engrais, Matériels aratoires, Intrants de pêche et vétérinaires	13 400 805 032	Intervention du Gouvernement	AOI	10.11		25.11		29.11		29.12		13.01.15		28.01.15		02.02.15		12.02.15		07.03.15		-	
	TOTAL GENERAL	13 400 805 032																						

Fait à Kinshasa, le 10 NOV 2014

Pour le Directeur Chef des Services Généraux en congé,

José FUTA DI MUZEMBA

Chef de Division Intendance