MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Etabli le 16 FEB 2015

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES																	EXECUTION DU MARCHE		
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif (millions FC)	Imputation budgétaire	Mode de passat°	DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTIONS								APPROBAT° DU MARCHE		Début d'exécution		Fin
					Transmission à DGCMP		Avis de Non Objection		Publication Avis d'Appel d''Offres		Ouverture des plis		Rapport d'évaluation		Avis de non objection		Attributions						
					Prévu	Réal	Prévu	Réal	Prévu	Réal	Prévu	Réal	Prévu	Réal	Prévu	Réal	Prévu	Réal	Prévu	Réal	Prévu	Réal	Prévu
A	TRAVAUX																						
B	FOURNITURE & SERVICES																						
B.I.Acquisition Fournitures& matériels de bureau																							
1. Cabinet du Ministre(B1)		77.691.000 FC	560014110	AON					09/03		08/04						28/04		08/05		01/06		
2. SG/ECN (B3)		359.896.000 FC	560034110	AON	16/02		03/03		06/03		06/04		21/04		06/05		11/05		21/05		13/06		
3. Services Centraux de l'ECN		492.555.000 FC		AON	16/02		03/03		06/03		06/04		21/04		06/05		11/05		21/05		13/06		
DPSG (B5)	"	84.514.000	560044110																				
GDGF (B7)	"	11.228.000	560064110																				
Ets.hum (B10).	«	11.773.000	560074110																				
DCVI (B11)	«	4.534.000	560084110																				
DRE (B12)	«	4.765.000	560094110																				
DEP (B13)	«	5.933.000	560104110																				
DCN (B14)	«	39.852.000	560114110																				
DIAF (B15)	«	19.099.000	560164110																				
DDD (B16)	«	13.885.000	560174110																				
DRH (B17)	«	16.836.000	560184110																				
DAS (B19)	«	109.032.000	560194110																				
CGPMP (B20)	«	171.104.000	560254110																				
B.II. Articles et produits divers d'entretien		38.104.000 FC		DC	-												06/03		16/03		08/04		
Cabinet (B2)	«	3.059.000	560014150																				
SG (B4)	«	24.230.000	560034150																				
DPSG (B6)	«	3.840.000	560044150																				
DGF (B8)	«	3.840.000	560014150																				
DRH (B18)	«	3.135.000	560184150																				
B.III. Matériel de quincaillerie		22.235.000 FC		DC													06/03		16/03		08/04		
DGF (B9)	«	22.235.000	560014640																				
B.IV. Acquisition d'équipement divers		115.596.492 FC		AON																			
SG (B21)		115.596.492 FC	560037910						09/03		08/04		23/04		08/05		13/05		23/05		15/06		

Fait à Kinshasa, le 16 FEB 2015

Bienvenu LIYOTA NDJOLI
Ministre