APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: 19 AVR 2024
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2024
MARCHES DES FOURNITURES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code	N° Appel d'Offres	Méthodes de		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des	Non Objection	Publication	Mise au point du	Non Objection	Approbation du	Montant du	Date notifcation	Date entrée en	Date de Livraison
	1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION DES LOGICIELS DE BUSINESS INTELLIGENCE ET CREATION GRAPHIQUE AINSI QUE		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/01/2024	CF	Prévisions														
						Réalisations							19/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	20/05/2024				
2	ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE SURVEILLANCE DES RESEAUX INFORMATIQUES ET D'UN LOGICIEL DE		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/02/2024	CF	Prévisions														
						Réalisations							19/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	20/05/2024				
3	ACQUISITION DES LOGICIELS D'AMELIORATION DE LA COLLABORATION INTERNE, DE L'ECHANGE		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/03/2024	CF	Prévisions														
						Réalisations							19/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	20/05/2024				
4	ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE GESTION DES STOCKS (Fournitures de bureau, Produits		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/04/2024	CF	Prévisions														
						Réalisations							19/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	20/05/2024				
5	ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE CARTOGRAPHIE ET ANALYSE SPACIALES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/05/2024	CF	Prévisions														
						Réalisations							19/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	20/05/2024				
6	ACQUISITION D'UNE APPLICATION WEB DE GESTION DU PERSONNEL ET DE LA PAIE		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/06/2024	CF	Prévisions														
						Réalisations							19/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	20/05/2024				
7	ACQUISITION D'UNE APPLICATION WEB DE GESTION COMPTABLE		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/07/2024	CF	Prévisions														
						Réalisations							19/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	20/05/2024				
8	ACQUISITION ET POSE DES STORES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/08/2024	CF	Prévisions														
						Réalisations							19/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	20/05/2024				
9	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENT DE LA SALLE SERVEUR		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/09/2024	AON	Prévisions	22/04/2024		23/04/2024	23/05/2024	07/06/2024									
						Réalisations							08/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024		11/07/2024	31/07/2024	15/08/2024
10	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE RENFORCEMENT DU RESEAU LOCAL INFORMATIQUE		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/10/2024	AON	Prévisions	22/04/2024		23/04/2024	23/05/2024	07/06/2024									
						Réalisations							08/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024		11/07/2024	31/07/2024	15/08/2024
11	ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/11/2024	AON	Prévisions	22/04/2024		23/04/2024	23/05/2024	07/06/2024									
						Réalisations							08/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024		11/07/2024	31/07/2024	15/08/2024
12	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES POUR LES DIRECTIONS PROVINCIALES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/12/2024	AON	Prévisions	22/04/2024		23/04/2024	23/05/2024	07/06/2024									
						Réalisations							08/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024		11/07/2024	31/07/2024	15/08/2024
13	ACQUISITION DES VEHICULES TERRESTRES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/13/2024	AON	Prévisions	22/04/2024		23/04/2024	23/05/2024	07/06/2024									
						Réalisations							08/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024		11/07/2024	31/07/2024	15/08/2024
14	ACQUISITION DES GROUPES ELECTROGENES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/14/2024	AON	Prévisions	22/04/2024		23/04/2024	23/05/2024	07/06/2024									
						Réalisations							08/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024		11/07/2024	31/07/2024	15/08/2024
15	ACQUISITION DES TELEPHONES SATELLITAIRES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/15/2024	AON	Prévisions	22/04/2024		23/04/2024	23/05/2024	07/06/2024	22/06/2024	24/06/2024	29/06/2024	15/07/2024	25/07/2024		29/07/2024	19/08/2024	03/09/2024
						Réalisations														
16	ACQUISITION DES PRIMES D'ASSURANCES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/16/2024	AON	Prévisions	22/04/2024		23/04/2024	23/05/2024	07/06/2024	22/06/2024	24/06/2024	29/06/2024	15/07/2024	25/07/2024		29/07/2024	19/08/2024	03/09/2024
						Réalisations														
17	ACQUISITION DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/17/2024	AON	Prévisions	22/04/2024		23/04/2024	23/05/2024	07/06/2024	22/06/2024	24/06/2024	29/06/2024	15/07/2024	25/07/2024		29/07/2024	19/08/2024	03/09/2024
						Réalisations														
18	ACQUISITION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/18/2024	AON	Prévisions	22/04/2024		23/04/2024	23/05/2024	07/06/2024	22/06/2024	24/06/2024	29/06/2024	15/07/2024	25/07/2024		29/07/2024	19/08/2024	03/09/2024
						Réalisations														
19	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET MEUBLES DE BUREAU		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/19/2024	AON	Prévisions	22/04/2024		23/04/2024	23/05/2024	07/06/2024	22/06/2024	24/06/2024	29/06/2024	15/07/2024	25/07/2024		29/07/2024	19/08/2024	03/09/2024
						Réalisations														
20	ACQUISITION DES VIVRES DE FIN D'ANNEE 2024		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/20/2024	AON	Prévisions	22/04/2024	07/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	22/06/2024	08/07/2024	09/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	09/08/2024		12/08/2024	02/09/2024	17/09/2024
						Réalisations														
21	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES DES ETUDES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/21/2024	AON	Prévisions	22/04/2024	07/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	22/06/2024	08/07/2024	09/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	09/08/2024		12/08/2024	02/09/2024	17/09/2024
						Réalisations														
22	ACQUISITION DES LOGICIELS D'ARCHITECTURE, INGENIERIE ET CONSTRUCTION		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AOI/22/2024	AON	Prévisions	22/04/2024	07/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	22/06/2024	08/07/2024	09/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	09/08/2024		12/08/2024	02/09/2024	17/09/2024
						Réalisations														
23	ACQUISITION DES PIECES ET MATERIELS ELECTRIQUES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/04/2023	CF	Prévisions														
						Réalisations							19/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	20/05/2024				
24	ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/12/2023	CF	Prévisions							NA	NA	08/05/2024	18/05/2024				
						Réalisations							29/01/2024	20/02/2024						
25	ACQUISITION DES TENUES DE CHANTIER		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/15/2023	AON	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	08/05/2024	18/05/2024		21/05/2024	10/06/2024	25/06/2024
						Réalisations	28/09/2023		29/09/2023	30/10/2023	08/11/2023		19/12/2023	30/01/2024						
26	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES DE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/27/2022	AON	Prévisions	NA	NA	NA	NA	07/05/2024	22/05/2024	23/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	22/06/2024		25/06/2024	15/07/2024	30/07/2024
						Réalisations	02/10/2023	23/10/2023	17/11/2023	18/12/2023										
27	ACQUISITION ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS D'AUTOMATISATION DES PEAGES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AOI/31/2023	AOI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	07/05/2024	22/05/2024	01/06/2024		04/06/2024	24/06/2024	09/07/2024
						Réalisations	04/10/2023	13/10/2023	25/10/2023	24/11/2023	18/12/2023	28/01/2024	07/02/2024							
	Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le 12 avril 2024

Nico NZAU NZAU

Directeur Général

Mich P.O

LEGENDE:
Les marchés n°23 à 27 ont été lancés en 2023 et sont en cours de passation