APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le : 05 JUIL 2024
Signature :

SECRETARIAT GENERAL A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Ministre d'Etat

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/MIN.AT/SGAT/CGPMP/NMJ/2024

Période : du **1er Janvier** au **31 Décembre 2024** ; Exercice budgétaire : **2024** / **MARCHE DES FOURNITURES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PREPARATION DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget En Dollars (USD)	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de Passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rapport d'Evaluation.	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates Enregistrement et Notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Acquisition des Véhicules terrestres**	USD	**FONDS CAFI/PNUD/FONAT**	**001/AON/F/MIN.AT/SG/ CGPMP/2024**	AON	Prévisions	**22/07/2024**	**N.A**	**25/07/2024**	**26/08/2024**	**10/09/2024**	**25/09/2024**	**30/09/2024**	**03/10/2024**	**18/10/2024**	**28/10/2024**		**31/10/2024**	**20/11/2024**	**20/12/2024**
						Réalisations														
TOTAL		**En $ US**					**135.000,00**													
		En CDF 1 $US = 2.840,6487 FC Source : BCC					**383.487.574,50**													

P.O
MOKOUMARY ZEZE
S.P

Fait à Kinshasa, le 01 JUL 2024
Maître Guy LOANDO MBOYO

Boulevard du 30 Juin, Place Royale, Immeuble ARWIMI, 4ème Niveau, Aile 2 ; Kinshasa-Gombe
Contacts + 243 842 669 335/ 905 589 660/ 817 820 150