Lignes Aériennes Congolaises

SOCIETE EN LIQUIDATION

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Marché de Prestations Intellectuelles

Etabli le 02 avril 2015

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Mode pass	Méthode Select	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				
								Préparation AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
1	ETUDES POUR TRAVAUX EXPERTISE	48 000 000	FP	NA	AON	SFQC	previsions	jeudi 2 avril 2015	jeudi 9 avril 2015	lundi 11 mai 2015	mardi 26 mai 2015	mercredi 10 juin 2015
	DES IMMEUBLES VILLE PROVINCE DE KINSHASA						realisations					
	TOTAL	**48 000 000**										

Lignes Aériennes Congolaises

SOCIETE EN LIQUIDATION

Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				
	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	ANO sur l'Evaluation combinée et Attribution.
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	lundi 15 juin 2015	NA	jeudi 18 juin 2015	lundi 20 juillet 2015	mardi 04 aout 2015	NA	vendredi 7 aout 2015	lundi 24 aout 2015	NA

Lignes Aériennes Congolaises

Prévisions et Réalisations	PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Négociation du contrat	Non Objection sur le PV de négociation et sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notifcation	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	19	20	21	22	23	24	25
	jeudi 27 aout 2015	lundi 14 sept 2015	jeudi 24 sept 2015		lundi 28 sept 2015	jeudi 01 oct 2015	lundi 05 oct 2015