FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement Public

La Directrice Générale

Kinshasa, le 22 MAY 2015

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURE ET SERVICE N° 001/FNPSS/DG/FS/CGPMP-SP/2015

N°	IDENTIFICATION DU PROJET /MARCHE			PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS DE PASSATION DES MARCHES												APPROBAT° DU MARCHE		EXECUTION DU MARCHE		
				DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION										
	Intitulé du Projet/Marché	Coût estimatif En FC	Imputat° budgétaire	Mode de passation	Transmission à DCMP		Avis de Non Objection		Publication Avis d'Appel d'Offres		Ouverture des plis		Rapport d'Evaluation		Avis de Non Objection		Attribution				Début d'exécution	Fin
					Prévu	Réalisé	prévu	Réal	prévu	Réalisé	Prévu	Réal	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu
1	Acquisition des matériels informatiques et mise en place du guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires	140 000 000	15109007800 16310290000 3000	AOR					25/5/15		25/6/15		10/7/15		25/7/15		31/7/15		10/8/15		3/9/15		
2	Acquisition des matériels informatiques et mise en place de l'observatoire de la vulnérabilité sociale	220 000 000	15109007800 16310290000 3000	AON	20/5/15		5/6/15		12/6/15		12/7/15		27/7/15		11/8/15		19/8/15		26/8/15		18/9/15		

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Gombe
N° Compte Bancaire : BCDC
Tél : 0815040783 - 0813872974 - 0813269016 - [illegible]
www.fonatpromservicesocial.org

	Acquisition des matériels informatiques pour la gestion de la cartographie de la vulnérabilité sociale et de la base des donnés des interventions sociaux et humanitaires	85.000.000	15109007800 17810292010 0000	AON					25/5/15		25/6/15		10/7/15				15/7/15		27/7/15		19/8/15		
4	Achat de vivres pour les agents et cadres du FNPSS pour les festivités de fin de l'année 2015	50.000.000	15109007800 16310290000 0000	AON					25/5/15		25/6/15		10/7/15				15/7/15		27/7/15		19/8/15		
5	Acquisition de deux bus pour le transport des agents du FNPSS	120.000.000	15109007800 16310290000 0000	AON					25/5/15		25/6/15		10/7/15		25/7/15		31/7/15		10/8/15		5/9/15		
6	Acquisition de deux muni bus pour le transport des cadres du FNPSS	80.000.000	15109007800 16310290000 0000	AON					25/5/15		25/6/15		10/7/15				15/7/15		27/7/15		19/8/15		
7	Acquisition de dix motos pour les Chefs d'Agences Provinciales du FNPSS	60.000.000	15109007800 16310290000 0000	AON					25/5/15		25/6/15		10/7/15				15/7/15		27/7/15		19/8/15		
8	Acquisition d'un site web	15.000.000	15109007800 17810292010 0000	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/4/15	-	-	-
9	Acquisition des équipements informatiques	15.000.000	15109007800 17810292010 0000	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/4/15	-	-	-
10	Acquisition des	200.000.000	15109007800	AON															22/6/15		25/6/15		

	équipements informatiques pour la mise en place du portail électronique à accès libre sur les opportunités d'emploi et site web de l'ONEM		[illegible] 0000																				
11	Acquisition des mobiliers et des petits matériels de bureau	40.000.000	15.10900.7800 17.10.0292010 0000	DC															25/7/15		25/7/15		
12	Acquisition des groupes électrogènes	15.000.000	15.10900.7800 17.10.0292010 0000	DC															30/7/15		30/7/15		

N.B : - Les ma chés 8 et 9 ci-dess us sont en phas d'exécution ;
- Le marché 10 ci-dessous est au niveau de l'approbation.

Alice MIRIMO KABETSI