Lignes Aériennes Congolaises

SOCIETE EN LIQUIDATION

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

EXERCICE BUDGETAIRE 2016

Marché de Prestations Intellectuelles (à publier)

Etabli le 17 Décembre 2015

Numéro						Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				
	Intitulé du Projet/Marché	FINANCEMENT	N° AMI	Mode pass	Méthode Select		Préparation AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte
		2	3		4		5	6	7	8	9
1	TRAVAUX EXPERTISE BIENS IMMOBILISES à L'INTERIEUR RD.CONGO	Fonds Propres	NA	AON	SFQC	previsions	Vendredi 18/12/2015	Lundi 28/12/2015	Mercredi 27/01/2016	Jeudi 11/02/2016	Vendredi 26/02/2016
						realisations					
TOTAL											

Lignes Aériennes Congolaises

SOCIETE EN LIQUIDATION

révisions et Réalisations	PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				
	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	ANO sur l'Evaluation combinée et Attribution.
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Prévisions	Mercredi 02/03/2016	NA	Lundi 07/03/2016	Mecredi 06/04/2016	jeudi 21/04/ 2016	NA	lundi 25/04/ 2016	Mardi 10/05/ 2016	NA
Réalisations									

Lignes Aériennes Congolaises

SOCIETE EN LIQUIDATION

Prévisions et Réalisations	PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Négociation du contrat	Non Objection sur le PV de négociation et sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notifcation	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	19	20	21	22	23	24	25
Prévisions	Vendredi 13/05/ 2016	Lundi 30/05/ 2016	Jeudi 09/06/ 2016		Lundi 13/06/2016	jeudi 16/06/2016	lundi 20/06/ 2016
Réalisations							