AUTORITE CONTRACTANTE : **MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE**

Période: du ***1er janvier*** au ***31 décembre;*** *Exercice budgétaire* **: 2016**

Elaboré: ***14/01/2016***

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Maître d'ouvrage délégué : BUREAU CENTRAL DE COORDINATION« BCECO »

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en millions FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de réalisation des forages de reconnaissance et d'exploitation ainsi que la fourniture d'équipements de pompes submersibles et la construction d'un réservoir surélevé pour l'alimentation en eau potable des cliniques Universitaires de Kinshasa		PESS	NA	.AON	Prévisions	28/01/2016	11/02/2016	12/02/2016	14/03/2016	28/03/2016	11/04/2016	18/04/2016	21/04/2016	05/05/2016	16/05/2016	NA	19/05/2016	08/06/2016	06/09/2016
						Réalisations														
	Coût Total																			