PLAN DE PASSATION DE MARCHE

AUTORITE CONTRACTANTE : TRANSCO

Période: **du 1er janvier au 30 juin 2014;** Exercice budgétaire: **2014**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notifcation	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
B1	Acquisition des véhicules terrestres pour cadres et agents TRANSCO DEX et DF	250 276 727,00	Fonds propres	AON/F/01/TRANSCO/CGPMP/2014	AON	Prévisions	12/02/2014	28/02/2014	02/03/2014	01/04/2014	15/04/2014	30/04/2014	05/05/2014	07/05/2014	22/05/2014	02/06/2014	05/06/2014	20/06/2014	25/06/2014
						Réalisations													
B2	Acquisition matériels informatiques	88 482 060,00	Fonds propres	AON/F/02/TRANSCO/CGPMP/2014	AON	Prévisions	12/02/2014	XX	14/02/2014	17/03/2014	31/03/2014	XX	05/04/2014	07/04/2014	XX	17/04/2014	21/04/2014	06/05/2014	12/05/2014
						Réalisations													
B3	Achat d'un camion dépanneuse	320 459 400,00	Fonds propres	AON/F/03/TRANSCO/CGPMP/2014	AON	Prévisions	12/02/2014	28/02/2014	02/03/2014	01/04/2014	15/04/2014	30/04/2014	05/05/2014	07/05/2014	22/05/2014	02/06/2014	05/06/2014	20/06/2014	25/06/2014
						Réalisations													
B4	Acquisition groupe électrogène 250 KVA Diesel	74 400 047,00	Fonds propres	AON/F/04/TRANSCO/CGPMP/2014	AON	Prévisions	12/02/2014	XX	14/02/2014	17/03/2014	31/03/2014	XX	05/04/2014	07/04/2014	XX	17/04/2014	21/04/2014	06/05/2014	12/05/2014
						Réalisations													
B5	Acquisition équipements grand et petit outillage	499 002 750,60	Fonds propres	AON/F/05/TRANSCO/CGPMP/2014	AON	Prévisions	12/02/2014	28/02/2014	02/03/2014	01/04/2014	15/04/2014	30/04/2014	05/05/2014	07/05/2014	22/05/2014	02/06/2014	05/06/2014	20/06/2014	25/06/2014
						Réalisations													
B6	Acquisition des moules pour la mise en place atelier de résine	45 000 000,00	Fonds propres	CR/F/01/TRANSCO/CGPMP/2014	DC	Prévisions	12/02/2014	XX	14/02/2014	17/03/2014	31/03/2014	xx	05/04/2014	07/04/2014	XX	17/04/2014	XX	XX	XX
						Réalisations													
B7	Acquisition des fournitures de bureau d' usage courant	22 500 000,00	Fonds propres	CR/F/02/TRANSCO/CGPMP/2014	DC	Prévisions	12/02/2014	XX	14/02/2014	17/03/2014	31/03/2014	xx	05/04/2014	07/04/2014	XX	17/04/2014	XX	XX	XX
						Réalisations													
B8	Acquisition des ténues et autres petits équipements d'usage courant	22 500 000,00	Fonds propres	CR/F/03/TRANSCO/CGPMP/2014	DC	Prévisions	12/02/2014	XX	14/02/2014	17/03/2014	31/03/2014	xx	05/04/2014	07/04/2014	XX	17/04/2014	XX	XX	XX
						Réalisations													
B9	Fournitures des services de lavage des autobus	100 000 000,00	Fonds propres	AON/F/06/TRANSCO/CGPMP/2014	AON	Prévisions	12/02/2014	XX	13/02/2014	15/03/2014	29/03/2014	14/04/2014	19/04/2014	21/04/2014	06/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	03/06/2014	09/06/2014
						Réalisations													
B10	Acquisition des fourniture et Installation des matériels de pointage biométrique des agents	37 600 000,00	Fonds propres	AON/F/07/TRANSCO/CGPMP/2014	AON	Prévisions	15/02/2014	XX	17/02/2014	20/03/2014	03/04/2014	xx	08/04/2014	10/04/2014	XX	20/04/2014	XX	XX	XX
						Réalisations													
B11	Acquisition des fourniture des services de gardiennage (agence de sécurité)	42 300 000,00	Fonds propres	CR/F/08/TRANSCO/CGPMP/2014	CR	Prévisions	12/02/2014	XX	14/02/2014	17/03/2014	31/03/2014	xx	05/04/2014	07/04/2014	XX	17/04/2014	XX	XX	XX
						Réalisations													
B12	Acquisition des matériels électriques courants d'entretien des bâtiments	40 000 000,00	Fonds propres	CR/F/09/TRANSCO/CGPMP/2014	DC	Prévisions	12/02/2014	XX	14/02/2014	17/03/2014	31/03/2014	xx	05/04/2014	07/04/2014	XX	17/04/2014	XX	XX	XX
						Réalisations													
B13	Acquisition de pièces de rechanges courantes	40 000 000,00	Fonds propres	CR/F/09/TRANSCO/CGPMP/2014	DC	Prévisions	12/02/2014	XX	14/02/2014	17/03/2014	31/03/2014	xx	05/04/2014	07/04/2014	XX	17/04/2014	XX	XX	XX
						Réalisations													
		1 582 520 984,60																	