AUTORITE CONTRACTANTE :

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du *1er janvier* au *31 décembre;* Exercice budgétaire: **2020**

*MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES*

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | N° AMI | Méthodes de passation /Mét hodes de sélection | Prévisions et Réalisations | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des Dossiers de MI | Evaluation des MI | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
| | 2 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1 | Recrutement des consultants pour le renforcement des capacités des agents et cadres du FPI dans la modernisation de l'infrastructure informatique en cinq (5) lots : lot1 Formation en système, lot 2 formation en Cisco system, lot 3 formation en sécurité informatique, lot 4 formation en langages etoutils de développement et lot 5 Formation en gestion des projets, gouvernance et managements des services. | Budget FPI 2020 | AMI 006 | AON/SFQC | Prévisions | 19/02/2020 | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 05/04/2020 | 20/04/2020 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 21/06/2020 | 06/07/2020 | 21/07/2020 | 24/07/2020 | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 25/08/2020 | 04/09/2020 | | 07/09/2020 | 28/09/2020 | 30/09/2020 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Recrutement des consultants (individuels) en appui à l'élaboration des termes de référence, des spécications techniques et l'analyse des offres dans la mise en œuvre du schéma directeur du Fonds de Promotion de l'Industrie. | Budget FPI 2020 | AMI 007 | AON/SFQC | Prévisions | 19/02/2020 | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 05/04/2020 | 20/04/2020 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 21/06/2020 | 06/07/2020 | 21/07/2020 | 24/07/2020 | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 25/08/2020 | 04/09/2020 | | 07/09/2020 | 28/09/2020 | 30/09/2020 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHE | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Intitulé du Marché | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Fourniture et installation d'une infrastructure serveurs de base pour le Fonds de Promotion de l'Industrie. | BUDGET FPI 2020 | DAO1 006/FPI/DG/DGA/CGPMP/MP-MPL/2020/MF | AOI | Prévisions | 13/02/2020 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 01/04/2020 | 15/04/2020 | 30/04/2020 | 04/05/2020 | 11/05/2020 | 26/05/2020 | 05/06/2020 | | 08/06/2020 | 29/06/2020 | 28/08/2020 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Acquisition des matériels de l'environnement utilisateur pour le Fonds de Promotion de l'Industrie en deux lots : lot 1 matériels informatiques et lot 2 autres matériels. | BUDGET FPI 2020 | DAOX 007/FPI/DG/DGA/CGPMP/MP-MPL/2020/MF | AOI | Prévisions | 13/02/2020 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 01/04/2020 | 15/04/2020 | 30/04/2020 | 04/05/2020 | 11/05/2020 | 26/05/2020 | 05/06/2020 | | 08/06/2020 | 29/06/2020 | 28/08/2020 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Acquisition des matériels Réseau et TELECOM pour le Fonds de Promotion de l'Industrie : Pare-feu, Routeur, switch et point d'accès. | BUDGET FPI 2020 | DAOX 008/FPI/DG/DGA/CGPMP/MP-MPL/2020/MF | AOI | Prévisions | 13/02/2020 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 01/04/2020 | 15/04/2020 | 30/04/2020 | 04/05/2020 | 11/05/2020 | 26/05/2020 | 05/06/2020 | | 08/06/2020 | 29/06/2020 | 28/08/2020 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Fourniture et insallation d'une infrastructure: Sécurité physique et aménagement des salles des serveurs pour le Fonds de Promotion de l'Industrie. | BUDGET FPI 2020 | DAOX 009/FPI/DG/DGA/CGPMP/MP-MPL/2020/MF | AOX | Prévisions | 20/02/2020 | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 09/04/2020 | 23/04/2020 | 08/05/2020 | 11/05/2020 | 14/05/2020 | 29/05/2020 | 08/06/2020 | | 11/06/2020 | 02/07/2020 | 31/08/2020 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Fourniture et installation des outils de productivité pour la modernisation de l'infrastructure informatique du Fonds de Promotion de l'Industrie. | BUDGET FPI 2020 | DAOX 010/FPI/DG/DGA/CGPMP/MP-MPL/2020/MF | AOI | Prévisions | 13/02/2020 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 01/04/2020 | 15/04/2020 | 30/04/2020 | 04/05/2020 | 11/05/2020 | 26/05/2020 | 05/06/2020 | | 08/06/2020 | 29/06/2020 | 28/08/2020 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Recrutement d'un prestataire pour le service d'interconnexion entre le siège et l'ancien bureau du Fonds de Promotion de l'Industrie. | BUDGET FPI 2020 | DAOX 011/FPI/DG/DGA/CGPMP/MP-MPL/2020/MF | AOX | Prévisions | 20/02/2020 | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 09/04/2020 | 23/04/2020 | 08/05/2020 | 11/05/2020 | 14/05/2020 | 29/05/2020 | 08/06/2020 | | 11/06/2020 | 02/07/2020 | 31/08/2020 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Recrutement d'un prestataire pour le service de câblage réseau du siège et l'ancien bureau du Fonds de Promotion de l'Industrie. | BUDGET FPI 2020 | DAOX 012/FPI/DG/DGA/CGPMP/MP-MPL/2020/MF | AOX | Prévisions | 27/02/2020 | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 14/04/2020 | 28/04/2020 | 13/05/2020 | 15/05/2020 | 20/05/2020 | 04/06/2020 | 15/06/2020 | | 18/06/2020 | 09/07/2020 | 07/09/2020 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Fourniture d'un progiciel intégré pour le Fonds de Promotion de l'Industrie. | BUDGET FPI 2020 | DAOX 013/FPI/DG/DGA/CGPMP/MP-MPL/2020/MF | AOX | Prévisions | 27/02/2020 | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 14/04/2020 | 28/04/2020 | 13/05/2020 | 15/05/2020 | 20/05/2020 | 04/06/2020 | 15/06/2020 | | 18/06/2020 | 09/07/2020 | 07/09/2020 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |