V.C

République Démocratique du Congo

Ministère du Plan

Le Ministre d'Etat

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le : 04 NOV 2022
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2022, Exercice budgétaire : 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget	Code Budget	N° AMI	Méthodes de paasation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	A. Marchés à lancer																										
1	Recrutement d'un Consultant (Cabinet/Firme) pour la réalisation d'une étude de faisabilité du projet de construction d'un Bâtiment annexe (R+2) pour le compte du Secrétariat Général de la Décentralisation	320,000,000 Fc	Trésor public 2201320322 1000007248 11000000	1	AON/SFQC	Prévisions	7/11	22/11	25/11	26/12	10/1	25/1	28/1	13/2	20/2	22/3	6/4	21/4	27/4	12/5	18/5	2/6	12/6		16/6	7/7	10/7
						Réalisation																					
2	Recrutement d'un Consultant individuel pour la réalisation des Etats de lieux des ranches pour le repeuplement des unités de production des Bovins et petits ruminants dans les provinces du Tanganyika, Haut-Katanga, Lualaba et Kwilu	481.498.400 Fc	Trésor public 2201320322 1000007248 11000000	2	AON/Comparaison de CV	Prévisions	7/11	22/11	25/11	26/12	10/1	25/1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31/1	15/2	25/2		1/3	22/3	25/3
						Réalisation																					
3	Recrutement d'un Consultant (Cabinet/Firme) pour la réalisation des études et suivi des travaux pour la	500,000,000 Fc	Trésor public 2201320322 1000007248 11000000	3	AOI/SFQC	Prévisions	7/11	22/11	25/11	26/12	10/1	25/1	28/1	13/2	20/2	22/3	6/4	21/4	27/4	12/5	18/5	2/6	12/6		16/6	7/7	10/7
						Réalisation																					

	construction du nouveau siège du Conseil Economique et Social																								
4	Recrutement de deux consultants pour l'actualisation des Plans de Développement Provincial des Provinces du Kasaï Oriental et du Tanganyika	60.000 USD	PNUD	4	AON/Comparaison des CV	Prévisions	7/11	22/11	25/11	26/12	10/1	25/1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31/1	15/2	25/2	1/3	22/3	25/3
						Réalisation																			
5	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'un état de lieux des centres d'alevinage dans les provinces de Haut-Katanga, Mongala, Kwilu, Sud-kivu, Kongo central, Kasaï oriental, Tshopo et Sankuru	698 584 400 Fc	Trésor public 2201320322 1000007248 11000000	5	AOI/Comparaison des CV	Prévisions	7/11	22/11	25/11	26/12	10/1	25/1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31/1	15/2	25/2	1/3	22/3	25/3
						Réalisation																			
6	Recrutement d'un consultant (cabinet/firme) pour la réalisation des études de faisabilité pour la construction d'une salle de conférence moderne pour le compte du Conseil permanent de la comptabilité au Congo	600.000.000 Fc	Trésor public 2201320322 1000007248 11000000	6	AOI/SFQC	Prévisions	7/11	22/11	25/11	26/12	10/1	25/1	28/1	13/2	20/2	22/3	6/4	21/4	27/4	12/5	18/5	2/6	12/6	16/6	7/7	10/7
						Réalisation																			

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le : 04 NOV 2022
Signature :

Fait à Kinshasa, le

CHRISTIAN MWANDO NSIMBA KABULO
Personne Responsable des Marchés

Visa :
S.P : 02/11/2022