APPROUVE PAR LE
D.G.C.M.P
Le: 26 JUIN 2024
Signature :

**AUTORITE CONTRACTANTE : CONSEIL SUERIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION**

**Période: du *1er janvier* au *31 décembre*; *Exercice budgétaire:* 2024**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001 /CSAC/PRES/CGPMP/SP/2024**

**MARCHES DES FOURNITURES**

**FINANCEMENT : BESOIN PUBLIC**

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | | | | | | | | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Objet du marché | Montant budgeté en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Pré ou Post qualif. | Revue à priori/à posteriori | | Elaboration du DAO | Non Objection AAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbat° du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée vigueur |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1 | Acquisition d'équipements de transport | [illegible] | 7-2452 | | AOI | | | Prévisions | 09/07/2024 | 24/07/2024 | 27/07/2024 | 26/08/2024 | 10/09/2024 | 25/09/2024 | 30/09/2024 | 04/10/2024 | 19/10/2024 | 29/10/2024 | | 01/11/2024 | 21/11/2 |
| | | | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le 17 JUIN 2024

Me BOSEMBE LOKANDO Christian

Président