AUTORITE CONTRACTANTE : **MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE (MIN-SP)**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du ***1er janvier*** au ***31 décembre;*** *Exercice budgétaire :* **2016**

Elaboré: ***01/02/2016***

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Maître d'ouvrage délégué : BUREAU CENTRAL DE COORDINATION« BCECO »

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en millions FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notifcation	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Fourniture et installation des kits solaires photovoltaïques dans trente-trois centres de santé répartis en six (6) lots		PESS	NA	AOI	**Prévisions**	17/02/2016	02/03/2016	04/03/2016	04/04/2016	18/04/2016	02/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	26/05/2016	05/06/2016	NA	08/06/2016	28/06/2016	26/09/2016
						Réalisations														
	Coût Total																			