REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DE SANKURU

LE GOUVERNEUR DE PROVINCE

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P

Le : 23 OCT 2020

Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2020

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 1 : PRESSOUMISSIONNEL DOSSIERS				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgétaire (€)	Ligne budgétaire	N° Lot	Méthode de passation		Élaboration des DAO	Lancement/ mise à DAO	Validation/ Lancement	Ouverture des offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication Attribution du Marché	Mise en point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.00	16	17	18
I	MINISTERE DES PROVINCES, L'INTERIEUR ET SECURITE																			
1.	Acquisition des véhicules terrestres pour l'Administration Provinciale de la DGM	700 877 000	2021/0225/1000000/2021/120000/7	N°001	AO	Prévision	05/01/2021	22/01/2021	26/01/2021	22/02/2021	05/03/2020	20/03/2020	04/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	29/04/2021		08/02/2021	22/02/2021	
						Réalisation														
II	MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE																			
2.	Acquisition d'analyseurs des médicaments pour la Province	150 000 000	2007/2027/1000000/2021/120000/7	N°002	AO	Prévision	05/01/2021	22/01/2021	26/01/2021	22/02/2021	05/03/2020	20/03/2020	04/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	29/04/2021		08/02/2021	22/02/2021	
						Réalisation														
III	MINISTERE PROVINCIAL DU DEVELOPPEMENT RURAL																			
3.	Acquisition des engins de travaux publics pour les différentes brigades de la Province	1 400 000 000	2004/0400/1000000/2021/120000/7	N°003	AO	Prévision	05/01/2021	22/01/2021	26/01/2021	22/02/2021	05/03/2020	20/03/2020	04/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	29/04/2021		08/02/2021	22/02/2021	
						Réalisation														
4.	Acquisition des équipements de transformation et de conservation des produits agricoles aux ménages	1 400 000 000	2004/0400/1000000/2021/120000/7	N°004	AO	Prévision	05/01/2021	26/01/2021	28/01/2021	22/02/2021	25/02/2020	04/03/2020	05/03/2020	6/03/2020	25/03/2020	02/04/2021		05/02/2021	25/02/2021	
						Réalisation														
5.	Acquisition des ateliers complets de forage d'eau pour la Province	800 000 000	2004/0400/1000000/2021/120000/7	N°005	AO	Prévision	05/01/2021	26/01/2021	28/01/2021	22/02/2021	25/02/2020	04/03/2020	05/03/2020	6/03/2020	25/03/2020	02/04/2021		05/02/2021	25/02/2021	
						Réalisation														
IV	MINISTERE PROVINCIAL DES PROVINCES, VILLE, ARTS ET METIERS																			
6.	Acquisition de kits pédagogiques scolaires pour les ecoles techniques de la province	1 000 000 000	2004/0270/1000000/2021/120000/7	N°006	AO	Prévision	05/01/2021	26/01/2021	28/01/2021	22/02/2021	25/02/2020	04/03/2020	05/03/2020	6/03/2020	25/03/2020	02/04/2021		05/02/2021	25/02/2021	
						Réalisation														
TOTAL MARCHES DES FOURNITURES		7 042 344 000																		

Fait à Lusambo , le

Joseph-Stéphane MUKUMADI

Simon Bompeza

Le

Point Focal