AUTORITE CONTRACTANTE :
COMMUNE LUBUMBASHI

Période: du **02 février** au ***30 décembre*** ; Exercice budgétaire: ***2023***

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION/ AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	construction d'un bâtiment administratif de trois (03) niveaux de la maison communale de Lubumbashi.		23011102470000008232830301077	AAO/001/TX/C-LSHI/CGPMP/HKAT/2023	AON	Prévisions	02/02/2023	17/02/2023	19/02/2023	21/03/2023	05/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	30/04/2023	15/05/2023	25/05/2023		28/05/2023	28/05/2023
						Réalisations													
	Coût Total																		

Fait à Lubumbashi, le .....

L'Autorité Contractante
MUSONDA LEMBALEMBA NATHAN
Bourgmestre