REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU

MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, REFORMES STRUCTURELLES, ECONOMIE, COMMERCE ET PORTEFEUILLE
Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 02/CGPMP/MIN-FIN/NK/15
MARCHES DE FOURNITURES SANS-PRE QUALIFICATION
Période: du *1er janvier* au *31 décembre; Exercice budgétaire :* **2015**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE						PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 1: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du Bail	Non Objection	Publication AAO	Date limite Appel Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition d'équipements de bureau	27.241.546	30.001.71.10	N° 01/AOP/F/CGPMP/MIN-FIN/15	AOP	Prévisions	06/04/2015		06/05/2015	06/05/2015	21/05/2015	05/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	03/07/2015	13/07/2015	16/07/2015		16/07/2015	07/08/2015	07/08/2015
						Réalisations															
2	Acquisition d'équipements informatiques	10.382.900	30.001.71.20	N° 02/AOP/F/CGPMP/MIN-FIN/15	AOP	Prévisions	07/04/2015		07/05/2015	07/05/2015	22/05/2015	06/06/2015	16/06/2015	19/06/2015	04/07/2015	14/07/2015	16/07/2015		22/07/2015	10/08/2015	05/08/2015
						Réalisations															
3	Acquisition groupes électrogènes de 5KVA pour les Centres opérationnels et de 2.5 KVA pour dix antennes	1.982.500	30.001.74.20	N° 03/DC/F/CGPMP/MIN-FIN/15	DC	Prévisions			02/05/2015				03/06/2015								
						Réalisations															
4	Acquisition d'un Jeep pour la DGRNK	33.883.100	30.001.75.20	N° 04/AON/F/CGPMP/MIN-FIN/15	AON	Prévisions	06/04/2015	23/04/2015	23/05/2015	23/05/2015	08/06/2015	23/06/2015	03/07/2015	04/07/2015	21/07/2015	31/07/2015	03/08/2015		06/08/2015	26/08/2015	25/08/2015
						Réalisations															
5	Acquisition de trois camionnettes pour trois centres opérationnels des recettes (Goma, Butembo et Lubero)	56.634.000	30.001.75.20	N° 05/AON/F/CGPMP/MIN-FIN/15	AON	Prévisions	06/04/2015	24/04/2015	25/05/2015	25/05/2015	09/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	07/07/2015	22/07/2015	02/08/2015	04/08/2015		07/08/2015	27/08/2015	26/08/2015
						Réalisations															
6	Acquisition de quatorze motos pour les centres opérationnels et antennes	46.309.900	30.001.75.20	N° 06/AON/F/CGPMP/MIN-FIN/15	AON	Prévisions	19/04/2015	25/04/2015	25/05/2015	25/05/2015	09/06/2015	24/06/2015	04/07/2015	07/07/2015	22/07/2015	03/08/2015	05/08/2015		06/08/2015	26/08/2015	26/08/2015
						Réalisations															
	Coût Total																				

Fait à Goma, le 16 MAR 2015

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Pierre KABANDA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO – MINISTERE DES FINANCES – CABINET D'MINISTRE – ECONOMIE, COMMERCE ET PORTEFEUILLE – PROVINCE DU NORD-KIVU