AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, METIER ET ARTISANAT

Période: du ***1er janvier*** au ***31 décembre;*** *Exercice budgétaire :* **2017**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Marché de fourniture de mobiliers scolaires pour le compte de l'école technique professionnelle moderne de Kibangula dans la province du Maniema	210 000 000	PRRIS	- /PRRIS	AON	Prévisions	13/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	30/10/2017	14/11/2017	29/11/2017	05/12/2017	12/12/2017	27/12/2017	06/01/2018		09/01/2018	29/01/2018	30/03/2018
						Réalisations														
	Coût Total	210 000 000																		

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, METIER ET ARTISANAT

Période: du ***1er janvier*** au ***31 décembre;*** *Exercice budgétaire :* **2017**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Marché de fourniture d'équipements et matériels pour les ateliers d'électricité (i) et de construction (ii) de l'école technique professionnelle moderne de Kibangula dans la province du Maniema réparti en deux (2) lots distincts	1 050 000 000	PRRIS	- /PRRIS	AOI	Prévisions	13/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	31/10/2017	15/11/2017	30/11/2017	06/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	05/01/2018		08/01/2018	29/01/2018	30/03/2018
						Réalisations														
	Coût Total	1 050 000 000																		