# AUTORITE CONTRACTANTE : REGIDESO SA

## PPM ADDITIF FOURNITURES EXERCICE 2017

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION et NOTIFICATION DU MARCHE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Intitulé du Marché | Coût estimatif en CDF | Imputation budgétaire | Mode de revue | Mode de passation | | Elaboration du DAO | Non objection sur DAO | Publication AAO | Date limite Dépôt | Evaluation des Offres | Non objection sur le Rapport | Publication Attribution | Mise au point du Contrat | Non Objection sur le Contrat | Approbation du Contrat | Date Notification | Date Entrée en vigueur | Date Début livraisons |
| | I FOURNITURES | 1 | 2 | 3 | 4 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| C001 | AEP d'AKETI: Fourniture de matériels et équipements d'exploitation | 700 000 000 | Fonds Propre | Priori | AOI | Prévisions | 18/10/2017 | 02/11/2017 | 06/11/2017 | 07/12/2017 | 22/12/2017 | 06/01/2018 | 11/01/2018 | 15/01/2018 | 30/01/2018 | 09/02/2018 | 12/02/2018 | 05/03/2018 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FOURNITURES | | 700 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |