MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF EXERCICE BUDGETAIRE 2018

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF EXERCICE BUDGETAIRE 2018

C. MARCHES DU TYPE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PPP)

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE							PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE SELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budgétaire TTC	Code Budget	N° AM	Méthode de Sélection	Mode de passation	Dénomination et Définitions	Préparation DP	Publication DP	Dépôt des Dossiers de PQ	Evaluation des PQ	Non Objection sur le Rapport intérimaire	Elaboration des DAO et de la DP	Non Objection sur les DAO et la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Ouverture des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport FT	Invitation ouverture FF	Evaluation combinée FT/FF	Non objection sur la proposition d'attribution	Signature du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date délai d'exécution
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Délai							Réalisé	1 jr	0 jrs	1 jr	1 jr	0 jr	0 jr	1 jr	0 jrs	0 jrs	0 jr	1 jr	0 jrs	0 jrs	7 jrs	40 jrs	90 jrs		0 jrs	0 jr	0 jr
1	RECRUTEMENT D'UNE FIRME (CONSORTIUM) CHARGE DE LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION SOUS LE MODE DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE DES LIGNES DE TRANSPORT AERIEN PAR TELEPHERIQUES DANS LA VILLE DE KINSHASA, EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO	150 000 000 000,00	PPP	AOST/DG/CGM/PPP/N/2018	DC	AOI	Prévisions	05/12/17	07/12/18	24/01/19	05/02/19	20/02/19	07/03/19	22/03/19	25/03/19	08/05/19	24/05/19	08/06/19	10/06/19	25/06/19	10/07/19	17/07/19	02/08/19	12/08/19		15/08/19	04/09/19	04/12/19
							Réalisations																					

Fait à Kinshasa, le 30 NOV. 2018

Pour le Directeur Général en mission

Nico NEAU NEAU

Directeur Général Adjoint