MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE

Période: du ***1er janvier*** au ***31 décembre;*** *Exercice budgétaire :* **2021**

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
19 JUIN 2021
Le : .....
Signature : .....

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N°02/21

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PREQUALIFICATIOJN

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION			
	Intitulé du Marché	Montant budget en Fc	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de paasation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Acquisition des véhicules terrestres pour le compte de ANSER		2104350503010 00066434100000 0		AOI	Prévisions	07/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	24/07/2021
						Réalisations				
	Acquisition des materiels topographiques pour le compte de ANSER		2104350503010 00066434100000 0		AON	Prévisions	07/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	24/07/2021
						Réalisations				
2	Acquisition des mobiliers de bureau pour le compte de ANSER		2104350503010 00066434100000 0		AON	Prévisions	07/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	24/07/2021
						Réalisations				
3	Acquisition des équipements informatiques pour le compte de ANSER		2104350503010 00066434100000 0		AON	Prévisions	07/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	24/07/2021
						Réalisations				
4	Acquisition des fournitures de bureau en faveur de ANSER		2104350503010 00066434100000 0		DC	Prévisions	07/06/2021			10/06/2021
						Réalisations				
	Coût Total									

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le : 19 JUIN 2021
Signature :

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Evaluation des offres	Non Objection Rap, d'Ev,	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notifcation	Date entrée en vigueur	Date de livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09/08/2021	24/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	17/09/2021	27/09/2021		30/09/2021	20/10/2021	
09/08/2021	24/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	17/09/2021	27/09/2021		30/09/2021	20/10/2021	
09/08/2021	24/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	17/09/2021	27/09/2021		30/09/2021	20/10/2021	
09/08/2021	24/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	17/09/2021	27/09/2021		30/09/2021	20/10/2021	
					21/06/2021		24/06/2021		

Fait à Kinshasa, le 01 JUIN 2021

Gaston LALA CIANANGA
Secrétaire Permanent

MINISTERE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES
CELLULE DE GESTION DES PASSATIONS DES MARCHES PUBLICS
Secrétariat Permanent
CGPMP