AUTORITE CONTRACTANTE : CFEF
Période: du *1er janvier* au *31 décembre;* *Exercice budgétaire :* 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le : 16 SEP. 2022
Signé

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION / T NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
F-01	Recrutement d'un pourvoyeur des services Internet dans les bureaux de la CFEF	[redacted]	PDL-145T	AON	AON01	Prévisions	19-sept.-22	N/A	21-sept.-22	21-oct.-22	7-nov.-22	N/A	14-nov.-22	17-nov.-22	N/A	28-nov.-22		1-déc.-22	21-déc.-22	N/A
						Réalisation														
F-02	Services de gardiennages et sécurités des bureaux de la CFEF	[redacted]	PDL-145T	DC-01	DC	Prévisions		N/A	N/A	12-oct.-22	27-oct.-22	N/A	1-nov.-22	4-nov.-22	N/A	14-nov.-22		17-nov.-22	7-déc.-22	16-déc.-22
						Réalisation														
F-03	services de nettoyage et entretien des bureaux de la CFEF	[redacted]	PDL-145T	DC-02	DC	Prévisions		N/A	N/A	12-oct.-22	27-oct.-22	N/A	1-nov.-22	4-nov.-22	N/A	14-nov.-22		17-nov.-22	7-déc.-22	16-déc.-22
						Réalisation														
	Coût Total	[redacted]																		

LUNGUNGU KISOSO Alain
Coordonnateur National

MINISTERE DES FINANCES
CELLULE D'EXECUTION DES FINANCEMENTS EN FAVEUR DES ETATS FRAGILES
CFEF
Rép. Dém. du Congo