REGIE DES VOIES FLUVIALES

ETABLISSEMENT PUBLIC

PERIODE : 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES

N/REF: 01/RVF/DG/DL/SEC/2024

APPROUVÉ PAR L.
D.G.C.M.P
Le 02 FEV 2024
Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE						Phase 1 Procédure DAO				Phase 2 Evaluation offres					Phase 3 Conclusion et notification				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rap Ev	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date Notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des Véhicules de Fonction et de Service	[illegible]	24046105191500000000000000000	1	AON	Prévisions	12/2	-	15/2	15/3	30/3	15/04/	19/04/	22/4	6/5	15/5	-	17/5	5/6	
						Réalisations														
2	Acquisition des intrants pour la finition de 2 balisseurs d'affluents	[illegible]	24054205191500000000000000000	4	AOI	Prévisions	29/01/	12/2	15/2	15/3	30/3	15/04/	19/04/	22/4	6/5	15/5	-	17/5	5/6	
						Réalisations														
	TOTAL GENERAL	[illegible]																		

P.O.

BRUNO DIMER YOMA LONGA

[signature] le 02/02/024

Mr Daniel LWABOSHI
DIRECTEUR GENERAL

PPM corrigé"

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le 02 FEV 2024
Signature :

REGIE DES VOIES FLUVIALES
ETABLISSEMENT PUBLIC

N/REF: 02/RVF/DG/DL/SEC/2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

PERIODE: 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	Phase 1 : Procédure DAO				Phase 2 : Evaluation offres					Phase 3 : Conclusion et notification				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FF	Code budget	N° Appel d'offres	Mode de ...		Préparation du ...	Août Objectif	Publication	Date limite	Ouverture des ...	Août Objectif	Publication	Mise au point de ...	Août Objectif	Approbation du ...	Montant de ...	Date Notification	Date entrée en ...	Date de livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de réhabilitation du bâtiment de la RVF	[illegible]	24045[illegible]	1	AON	Prévisions	29/01/	12/2	15/2	16/3	30/3	16/04/	19/04/	22/4	6/5	15/5	-	17/5	2/6	
						Réalisations														
	TOTAL GENERAL	[illegible]																		

P.O.

BRUNO DIDIER XOMA ZONGA

fait le 02/02/2024

Me Daniel LWABOSHI
DIRECTEUR GENERAL

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 02 FEV 2024
Signature :

REGIE DES VOIES FLUVIALES
ETABLISSEMENT PUBLIC
PERIODE : 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES
N/REF: 03/RVF/DG/DL/SEC/2024

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	Phase 1 Procédure DAO				Phase 2 Evaluation Offres					Phase 3 Conclusion Notification				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rap Ev	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date Notification	Date Entrée en Vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Service de Balisage des cours d'eau (SANKURU,KASAI,KWILU)	[illegible]	24045[illegible]	2	AOI	Prévisions	20/01/	12/2	15/2	15/3	30/3	15/04/	19/04/	22/4	9/5	15/5	-	17/5	5/6	
						Réalisations														
2	Service de Balisage des cours d'eau (MFIMI-LUKENI)	[illegible]	24045[illegible]	3	AOI	Prévisions	20/01/	12/2	15/2	15/3	30/3	15/04/	19/04/	22/4	9/5	15/5	-	17/5	5/6	
						Réalisations														
	TOTAL GENERAL	[illegible]																		

P.O.
BRUNO MINER KOMA LONGA
le 02/02/2024

Me Daniel LWABOSHI
DIRECTEUR GENERAL