République Démocratique du Congo

CNSSAP

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: 08 AVR 2024
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT "CNSSAP"
Période du 20 mars au 31 décembre 2024
Exercice Budgétaire: 2024

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : MARCHES DES BIENS SANS PREQUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURES D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant en USD | Source de Financement | N° Appel d'Offres | Modes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Acquisition de quelques laptops et onduleurs pour le siège de la CNSSAP | [illegible] | Fonds Propres | CF/MF/CNSSAP/DG /DMG/2024/005 | CF | Prévisions | NA | NA | NA | 08-avr | 23-avr | NA | 29-avr | 04-mai | NA | 15-mai | | 18-mai | 07-juin | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Acquisition de quelques mobiliers des bureaux pour le siège de la CNSSAP | [illegible] | Fonds Propres | CF/MF/CNSSAP/DG /DMG/2024/006 | CF | Prévisions | NA | NA | NA | 08-avr | 23-avr | NA | 29-avr | 04-mai | NA | 15-mai | | 18-mai | 07-juin | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Acquisition de quelques mobiliers des bureaux pour l'agence de la CNSSAP à Goma | [illegible] | Fonds Propres | CF/MF/CNSSAP/DG /DMG/2024/007 | CF | Prévisions | NA | NA | NA | 08-avr | 23-avr | NA | 29-avr | 04-mai | NA | 15-mai | | 18-mai | 07-juin | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Acquisition de quelques mobiliers des bureaux pour l'agence de la CNSSAP à Bukavu | [illegible] | Fonds Propres | CF/MF/CNSSAP/DG /DMG/2024/008 | CF | Prévisions | NA | NA | NA | 08-avr | 23-avr | NA | 29-avr | 04-mai | NA | 15-mai | | 18-mai | 07-juin | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Acquisition de quelques mobiliers des bureaux pour l'agence de la CNSSAP à Kinshasa-Delvaux | [illegible] | Fonds Propres | CF/MF/CNSSAP/DG /DMG/2024/009 | CF | Prévisions | NA | NA | NA | 08-avr | 23-avr | NA | 29-avr | 04-mai | NA | 15-mai | | 18-mai | 07-juin | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Acquisition de quelques matériels informatiques pour l'agence de la CNSSAP à Kinshasa-Delvaux | [illegible] | Fonds Propres | CF/MF/CNSSAP/DG /DMG/2024/010 | CF | Prévisions | NA | NA | NA | 08-avr | 23-avr | NA | 29-avr | 04-mai | NA | 15-mai | | 18-mai | 07-juin | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Acquisition de quelques matériels informatiques pour l'agence de la CNSSAP à Goma | [illegible] | Fonds Propres | CF/MF/CNSSAP/DG /DMG/2024/011 | CF | Prévisions | NA | NA | NA | 08-avr | 23-avr | NA | 29-avr | 04-mai | NA | 15-mai | | 18-mai | 07-juin | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Acquisition de quelques matériels informatiques pour l'agence de la CNSSAP Bukavu | [illegible] | Fonds Propres | CF/MF/CNSSAP/DG /DMG/2024/012 | CF | Prévisions | NA | NA | NA | 08-avr | 23-avr | NA | 29-avr | 04-mai | NA | 15-mai | | 18-mai | 07-juin | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Acquisition et installation du système du vidéo surveillance à l'agencence CNSSAP à Kinshasa-Delvau | [illegible] | Fonds Propres | CF/MF/CNSSAP/DG /DMG/2024/013 | CF | Prévisions | NA | NA | NA | 08-avr | 23-avr | NA | 29-avr | 04-mai | NA | 15-mai | | 18-mai | 07-juin | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Acquisition de quelques fournitures des bureaux pour le siège de la CNSSAP à Kinshasa | [illegible] | Fonds Propres | CF/MF/CNSSAP/DG /DMG/2024/014 | CF | Prévisions | NA | NA | NA | 08-avr | 23-avr | NA | 29-avr | 04-mai | NA | 15-mai | | 18-mai | 07-juin | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Acquisition et installation des systèmes de vidéo surveillance et vodéo conférence à l'agence de la CNSSAP Bukavu) | [illegible] | Fonds Propres | CF/MF/CNSSAP/DG /DMG/2024/015 | CF | Prévisions | NA | NA | NA | 08-avr | 23-avr | NA | 29-avr | 04-mai | NA | 15-mai | | 18-mai | 07-juin | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Acquisition et installation des systèmes de vidéo surveillance et vodéo conférence à l'agence de la CNSSAP Goma | [illegible] | Fonds Propres | CF/MF/CNSSAP/DG /DMG/2024/016 | CF | Prévisions | NA | NA | NA | 08-avr | 23-avr | NA | 29-avr | 04-mai | NA | 15-mai | | 18-mai | 07-juin | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Acquisition et installation des systèmes de vidéo surveillance et vodéo conférence dans les agences de la CNSSAP (Mbuji-Mayi, Mbandaka, Kisangani, Matadi, Lisala, Kolwezi, Kikwit, kananga, Bunia et Lubumbashi) | [illegible] | Fonds Propres | AOI/MF/CNSSAP/DG/DMG/2024/008 | AOI | Prévisions | 08-avr | 23-avr | 26-avr | 27-mai | 11-juin | 26-juin | 01-juil | 06-juil | 22-juil | 02-août | | 05-août | 26-août | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Acquisition et installation des batteries à lithium pour les salles serveurs du siège et de l'agence CNSSAP à Kinshasa-Delvaux | [illegible] | Fonds Propres | CF/MF/CNSSAP/DG /DMG/2024/017 | CF | Prévisions | NA | NA | NA | 08-avr | 23-avr | NA | 29-avr | 04-mai | NA | 15-mai | | 18-mai | 07-juin | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Acquisition des matériels et équipement pour l'installation de l'énergie renouvelable (solaire) dans les agences de la CNSSAP (Mbuji-Mayi, Mbandaka, Kisangani, Kinshasa-Delvaux, Kinshasa-Gombe, Matadi, Lisala, Kolwezi, Kikwit, kananga, Bunia, Lubumbashi, Goma et Bukavu) | [illegible] | Fonds Propres | AON/MF/CNSSAP/DG/DMG/2024/005 | AOI | Prévisions | 08-avr | 23-avr | 26-avr | 27-mai | 11-juin | 26-juin | 01-juil | 06-juil | 22-juil | 02-août | | 05-août | 26-août | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Fourniture et pose des systèmes de détection automatique d'incendie adressables et des systèmes de détection et d'extiction automatiques d'incendie dans les salles serveurs des agences CNSSAP (Matadi, Lisala, Kolwezi, Kikwit, kananga, Bunia, Lubumbashi, Goma et Bukavu) | [illegible] | Fonds Propres | AOI/MF/CNSSAP/DG/DMG/2024/009 | AOI | Prévisions | 08-avr | 23-avr | 26-avr | 27-mai | 11-juin | 26-juin | 01-juil | 04-juil | 19-juil | 29-juil | | 01-août | 21-août | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coût Total | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1$ US = 2.600 FC

Fait à Kinshasa, le 08 AVR 2024

MATA M'ELANGA Junior
Directeur Général